                                                                                    Číslo smlouvy objednatele: 910-2023-508203/1
                                                                                                                     

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 910-2023-508203 ze dne 03.08.2023
uzavřený podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami
Objednatelem
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: 					        		Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,
Pobočka Chomutov
Adresa: 						Jiráskova 2528, 430 03 Chomutov
Zastoupený:		Ing. Vladislavou Hartmannovou, vedoucí
Pobočky Chomutov
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:		Ing. Vladislava Hartmannová, 
		vedoucí Pobočky Chomutov
v technických záležitostech oprávněn jednat:			Ing. Kateřina Sejvalová, DiS., 
			Pobočka Chomutov			
Tel.:			+420 725 901 517		 
E-mail:		chomutov.pk@spucr.cz
ID DS:		z49per3
Bankovní spojení:		ČNB 	
Číslo účtu:		3723001/0710
IČ:		01312774                                                                 
DIČ:		není plátcem DPH 

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem
							GEPARD s.r.o.
Sídlo:							Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Zastoupený:						Ing. Tomášem Krátkým, jednatel společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Krátký, jednatel společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.:							+420 xxxxxxxxxxxx
e-mail:							xxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:					Fio banka a.s.
Číslo účtu:						2300284681/2010
IČ:							61499552
DIČ:							CZ61499552
ID DS:							hxp776s
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 30558.

	(dále jen jako „zhotovitel“)
kterým se odkazuje na Čl. XIII Závěrečná ustanovení, odst. 13.7 smlouvy o dílo č. 910-2023-508203 a žádosti zhotovitele Č.j. SPU 246322/2024/508203/Sej ze dne 13.03.2024.

Čl. I
Předmět a účel dodatku smlouvy
1. Předmětem dodatku smlouvy je úprava termínu k zajištění a vypracování projektové dokumentace, stavebního povolení pro veřejnou zakázku „Projektová dokumentace a autorský dozor pro prvky PSZ v k. ú. Všestudy“, a to její dílčí části s názvem: „Část 1 – PD a GTP pro cesty a IP v k. ú. Všestudy“. Předmětná změna závazku smlouvy o dílo s názvem „Smlouva o dílo“ na projektovou dokumentaci v k. ú. Všestudy“ č. 910-2023-508203 ze dne 03.08.2023.


2. Změna závazku je na základě žádosti Č.j. SPU 246322/2024 ze dne 20.06.2024, která byla na Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj Pobočka Chomutov doručena zhotovitele VZMR, GEPARD s.r.o., IČ 61499552, a to jako „Žádost o změnu termínu dokončení zakázky v souvislosti se zajištěním stavebního povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci) na cesty HC1-R, HC3-R, HC5-R a IP 8, IP 10, IP 11 v k. ú. Všestudy“. Důvodem žádosti je, že dne 05.06.2024 Magistrát města Chomutov, odbor stavebního úřadu (silniční správní úřad) vyžádal dodatečně doložit závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR k výše uvedeným cestám, které Ministerstvo vnitra ČR dosud nezaslalo.
3.    Z důvodu změny závazku ze smlouvy se mění znění Čl. III. Termín plnění, bod 3.1.1
       Termín předání díla vyhotovení
 b) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci) se z termínu 30.06.2024 mění na termín 30.09.2024.


Čl. II
Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 910-2023-508203 ze dne 03.08.2023   s názvem „Smlouva o dílo na zpracování PD, GTP pro cesty a IP v k. ú. Všestudy“.

2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.

3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č.1 prohlašují, že byl dodatek č. 1 sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni a ni za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz své a svobodné vůle připojují své podpisy.



V Chomutově	dne 03.07.2024						V Praze dne 01.07.2024

xxx								xxx
……………………………………				   ……..……..……………………….

Ing. Vladislava Hartmannová				        	Ing. Tomáš Krátký
  vedoucí Pobočky Chomutov					           jednatel
     Státní pozemkový úřad					           	      GEPARD s.r.o.

