	                                     Číslo smlouvy objednatele: 1168-2021-571101
	                                     Číslo smlouvy zhotovitele: 211024 
	                                     Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kozlovice


Dodatek č. 5
ke SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami
Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov 
Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj Libušina 502/5, 702 00 Ostrava 
Zastoupený:	Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:		Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Adresa:		Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
	Pobočka Frýdek-Místek, 4. května 217,
	738 01 Frýdek-Místek
Tel.:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774      
DIČ:	CZ01312774 - není plátcem DPH 
dále jen „objednatel“			


Zhotovitel:	Geocentrum spol. s r.o. 	
Sídlo:	tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00  Olomouc
Zastoupený:	Petrem Liškou, jednatelem společnosti 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Petr Liška, jednatel společnosti 
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Tel.:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	6ejp3k
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	59309811/0100
IČ:	47974460
DIČ:	CZ47974460
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5555
dále jen „zhotovitel“.



Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo. 

Čl. I.
Předmět a důvod dodatku
1.1. Předmětem dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Kozlovice je změna počtu měrných jednotek dílčích fakturačních celků:   
· 6.2.4. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.  z počtu 600 MJ na 501 MJ
· 6.2.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona včetně GP, z počtu 91 MJ na 306 MJ
1.2. Měrné jednotky se mění na základě skutečně provedeného rozsahu díla.

Čl. II.
Závěrečná ustanovení
2.1. Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. 
2.2. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech beze změn. 
2.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Geocentrum spol. s r.o.
Místo: Ostrava	Místo: Olomouc
Datum: 27. 06. 2024	Datum: 21. 06. 2024



________________________________ 	___________________________
Jméno: Mgr. Dana Lišková	Jméno: Petr Liška
Funkce: Ředitelka Krajského pozemkového	Funkce: jednatel společnosti
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