Číslo Dodatku č. 4 objednatele č. 1: SPU 255874/2024/129/Beš
Číslo Dodatku č. 4 objednatele č. 2: 
Číslo Dodatku č. 4 zhotovitele:
KoPÚ v k.ú, Knínice u Žlutic s částí k.ú. Vahaneč a KoPÚ v k.ú. Čichalov s částmi k.ú. Budov a Verušičky
Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo KoPÚ v k.ú, Knínice u Žlutic s částí k.ú. Vahaneč a KoPÚ v k.ú. Čichalov s částmi k.ú. Budov a Verušičky“


DODATEK č. 4

[bookmark: _Hlk166843459]ke Smlouvě o dílo číslo 1054-2018-529101, uzavřené dne 25. 10. 2018 (dále jen „Smlouva“) ve znění Dodatků č. 1 až č. 3 na provedení díla - návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Knínice u Žlutic s částí k.ú. Vahaneč a vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Čichalov s částmi k.ú. Budov a Verušičky (dále jen „KoPÚ“), dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami
	Objednatel č. 1:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský Kraj kraj

	Sídlo:
	Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

	Zastoupen:
	Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

	
	

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jiří Loufek, vedoucí Pobočky Karlovy Vary

	Adresa:
	Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary

	Telefon:
	+420 602 420 536

	E-mail :
	j.loufek@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH

	
Objednatel č. 2:
	
Ředitelství silnic a dálnic s. p. 

	Sídlo:
	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

	Zastoupen:
	Ing. Radkem Mátlem, generálním ředitelem 

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Bc. Lukáš Hnízdil, ředitel Správy Karlovy Vary 

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Luboš Lempel

	Adresa:
	Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary

	Telefon:
	xxxxxxx

	E-mail :
	xxxxxxx

	ID DS:
	zjq4rhz 

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka 

	Číslo účtu:
	30007–15937031/0710

	IČO:
	65993390 

	DIČ:

	CZ65993390


 (dále jen „objednatelé“)
	Zhotovitel:
	Sdružení :
1) GROMA PLAN s.r.o.
2) POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

	Sídlo:
	Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň

	Zastoupen:
	Pavlem Vostrackým - jednatelem GROMA PLAN s.r.o. 


	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Pavel Vostracký 


	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxxxxxx, xxxxxxx
xxxxxxx, xxxxxxx

	Telefon:
	xxxxxxx

	E-mail :
	xxxxxxx

	ID DS:
	ekc85xd

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s.

	Číslo účtu:
	27-4501350277/0100

	IČO/DIČ:
	1) 252 33 025 / CZ25233025
2) 290 99 323 / CZ29099323

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	1) Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 11085
2) Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 24674

	Osoby odpovědné (úředně oprávněné) za zpracování návrhu KoPÚ:
Osoby odpovědné za geodetické práce:

	xxxxxxx, xxxxxxx

xxxxxxx, xxxxxxx


 (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě v souladu s ustanovením Čl. XII, odstavce 12.2.

Čl. I.
Vymezení rozsahu změn
Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem Dodatku č. 4 ke Smlouvě je změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 4 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. IV. Technické požadavky na provedení díla.  
Dále dodatkem č. 4 dochází ke změně identifikačních údajů u objednatele č. 1 a objednatele č. 2.
Také dochází ke změně termínů ucelených částí a fakturačních celků uvedených v Položkovém výkazu činností – Přílohy  ke Smlouvě u  FC 3.5.1, FC 3.5.i.a), FC 3.5.i.b), FC 3.5.i.c) a FC 3.5.2. 
Předmět Dodatku
Změna identifikačních údajů objednatele č. 1:
Původní znění: 
	Objednatel č. 1:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský Kraj kraj

	Sídlo:
	Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

	Zastoupen:
	Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

	

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Olga Kovandová, pověřena k zastupování Pobočky Karlovy Vary

	Adresa:
	Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary

	Telefon:
	+420 727 956 750

	E-mail :
	o.kovandova@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	
Objednatel č. 2:
	
Ředitelství silnic a dálnic České republiky, s.p. 

	Sídlo:
	Na Pankráci 56, 45 05 Praha 4 

	Zastoupen:
	Bc. Lukášem Hnízdilem, ředitelem ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary 

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Bc. Lukáš Hnízdil, ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary 

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Luboš Lempe

	Adresa:
	Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary

	Telefon:
	xxxxxxx

	E-mail :
	xxxxxxx

	ID DS:
	zjq4rhz 

	Bankovní spojení:
	KB Praha 

	Číslo účtu:
	20001–15937031/0710

	IČO:
	65993390 

	DIČ:

	CZ65993390


Nové znění:
	Objednatel č. 1:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský Kraj kraj

	Sídlo:
	Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

	Zastoupen:
	Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

	
	

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jiří Loufek, vedoucí Pobočky Karlovy Vary

	Adresa:
	Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary

	Telefon:
	+420 602 420 536

	E-mail :
	j.loufek@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


	
Objednatel č. 2:
	
Ředitelství silnic a dálnic s. p. 

	Sídlo:
	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

	Zastoupen:
	Ing. Radkem Mátlem, generálním ředitelem 

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Bc. Lukáš Hnízdil, ředitel Správy Karlovy Vary 

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Luboš Lempe

	Adresa:
	Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary

	Telefon:
	xxxxxxx

	E-mail :
	xxxxxxx

	ID DS:
	zjq4rhz 

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka 

	Číslo účtu:
	30007–15937031/0710

	IČO:
	65993390 

	DIČ:

	CZ65993390


V Čl. IV odst. 4.1 se mění druhá věta takto: 
Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek „Mapové dílo“ předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel. 
V Čl. IV odst. 4.2 se mění takto:
[bookmark: 1fob9te][bookmark: _Hlk166843822][bookmark: _Ref61943163]Ukončené dílčí části hlavního celku „Návrhové práce“ a hlavní celek „Mapové dílo“ Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 4.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:
4.3.6.  Vypracování PSZ - 6x listinné vyhotovení určené – (1x objednatel č. 1, 1x objednatel č. 2, 3x obec, 1x obec s rozšířenou působností); digitální vyhotovení určené Objednatelům. Po zapracování případných změn vzniklých v průběhu zpracování návrhu nového uspořádání pozemků - 6x aktualizované papírové zpracování a 1 digitální vyhotovení pro objednatele č. 1 a 1x CD/DVD pro objednatele č. 2; 
4.3.7. Výškopisné zaměření zájmového území – 2x listinné a 1 digitální vyhotovení pro objednatele č. 1 a 1x CD/DVD pro objednatele č. 2; 
4.3.8. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení - 2x listinné vyhotovení a 1 digitální vyhotovení pro objednatele č. 1 a 1x CD/DVD pro objednatele č. 2; 
4.2.9. 	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení - 5x listinné vyhotovení - 2x Objednatelům, 3x příslušné obci k vystavení a 1 digitální vyhotovení pro objednatele č. 1 a 1x CD/DVD pro objednatele č. 2;
4.3.10.	Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků  6x listinné vyhotovení určené 3x Objednatelům (paré č. 1 originál a paré č. 2 a 3 kopie) a 3x příslušné obci k uložení + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x katastrální úřad a 1 digitální vyhotovení pro objednatele č. 1 a 1x CD/DVD pro objednatele č. 2;
4.3.11   Zpracování mapového díla - 6x papírové zpracování (1x objednatel č. 1, 1x objednatel č. 2, 1x katastrální úřad, 3x obec) a 1x v digitální podobě pro objednatele č. 1 a 1x CD (DVD) pro objednatele č.2. 
4.3.12.	Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu   vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona a o zřízení nebo zrušení věcného břemene - 6x listinné vyhotovení určené -1x Objednatel č. 1, 3x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu a 1 digitální vyhotovení pro objednatele č. 1 a 1x CD/DVD pro objednatele č. 2.
[bookmark: _Hlk150246839]2.4  Změna počtu měrných jednotek a termínů předání u  dílčích částí v Položkovém výkazu činností – Příloha č. 2 ke Smlouvě o dílo  - KoPÚ v k.ú. Čichalov s částmi k.ú. Budov a Verušičky

Dochází ke změně počtu měrných jednotek dle skutečně provedených prací u fakturačních celků 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b) a 3.5.1.c). Dále byly posunuty termíny plnění u dílčích částí 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) a FC 3.5.2. dle níže uvedeného rozpisu:
	[bookmark: _Hlk149557521]Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Původní počet MJ
	Cena za MJ bez DPH v Kč
	Nový počet MJ
	Cena bez DPH celkem v Kč
	Původní termín 
dle Čl. 5.1. smlouvy 
o dílo
	Nový termín 
dle Čl. 5.1. smlouvy 
o dílo

	3.5
	        Hlavní celek 2 „Návrhové práce“
	

	3.5.1.
	[bookmark: _Hlk149568697]Vypracování plánu společných zařízení
	ha 
	414
	1000
	433
	433 000
	30.9.2023
	5.8.2024

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	10
	1 000
	21
	21 000
	
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	90
	500
	42
	21 000
	
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	10
	1 000
	7
	7 000
	
	

	[bookmark: _Hlk149556431]3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	433
	700
	433
	303 100
	30.9.2024
	6.8.2025

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	5
	10 000
	5
	50 000
	do 1 měsíce od výzvy objednatele
	beze změn

	      Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	835 100
	
	

	3.6
	Mapové dílo
	ha
	434
	500
	434
	217 000
	do 3 měsíců od výzvy objednatele
	beze změn

	      Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	217 000
	
	


Na základě výše uvedeného současně dochází ke změně čl. VI, odst. 6.1. Smlouvy – Cena za provedení díla:
KoPÚ v k.ú. Čichalov s č. k.ú. Budov a Verušičky
	Rekapitulace ceny:
	Původní údaj
	Nový údaj

	Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 
	1 079 700,00 Kč 
	1 079 700,00 Kč 

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 
	832 100,00 Kč 
	835 100,00 Kč 

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 
	217 000,00 Kč 
	217 000,00 Kč 

	Celková cena díla bez DPH 
	2 128 800,00 Kč 
	2 131 800,00 Kč 

	DPH 21% 
	447 048,00 Kč 
	447 678,00 Kč 

	Celková cena díla včetně DPH 
	2 575 848,00 Kč 
	2 579 478,00 Kč 



Celkem za obě k.ú.:
	Rekapitulace ceny:
	Původní údaj
	Nový údaj

	Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 
	1 787 200,00 Kč 
	1 787 200,00 Kč 

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 
	1 360 700,00 Kč 
	1 363 700,00 Kč 

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 
	338 500,00 Kč 
	338 500,00 Kč 

	Celková cena díla bez DPH 
	3 486 400,00 Kč 
	3 489 400,00 Kč 

	DPH 21% 
	732 144,00 Kč 
	732 774,00 Kč 

	Celková cena díla včetně DPH 
	4 218 544,00 Kč 
	4 222 174,00 Kč 



Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny (Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Knínice u Žlutic s částí k.ú. Vahaneč zůstává). 
2.5 Odůvodnění: 
Důvodem pro změnu termínů byla potřeba zajištění podkladů pro dokumentaci návrhu plánu společných zařízení (PSZ) - předběžného geotechnického průzkumu a vypracování posudků ke kategorizaci vodních děl z hlediska provádění technickobezpečnostního dohledu pro vodní dílo. Po dobu zajištění těchto podkladů byly přerušeny práce na návrhu KoPÚ, po dobu nezbytně nutnou, a to od 22.6.2023 do 26.4.2024. Na základě výše uvedeného byly posunuty termíny plnění u dílčích částí 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) o 310 dní.
Dále dochází k upřesnění počtu měrných jednotek dle skutečně provedených prací u fakturačních celků 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b) a 3.5.1.c). 
Tímto Dodatkem č. 4 dochází ke změně identifikačních údajů u objednatele č. 1 a objednatele č. 2 a dále se mění Položkový výkaz činností Příloha č. 2 ke Smlouvě o dílo pro KoPÚ v k.ú. Čichalov s částmi k.ú. Budov a Verušičky, v souladu s výše uvedenými změnami, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
Z výše uvedeného vyplývá, že jsou splněny podmínky uvedené v § 222 odst. 6 ZZVZ, vzhledem k tomu, že potřeba změny závazku vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel č. 1. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
	
Za Objednatele č. 1:	
	
Za zhotovitele:

	V Karlových Varech dne 4. 7. 2024




	
V Plzni dne 2. 7. 2024


	
Ing. Šárka Václavíková
Ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Karlovarský kraj
	
Pavel Vostracký 
jednatel GROMA PLAN s.r.o.



	
Za Objednatele č. 2:	

	V Karlových Varech dne 4. 7. 2024





	

Bc. Lukáš Hnízdil
ředitel Správy Karlovy Vary
Ředitelství silnic a dálnic s. p.




Příloha: Položkový výkaz činností - aktualizovaný k Dodatku č. 4 – Příloha č. 2 ke Smlouvě – KoPÚ v k.ú. Čichalov s č. k.ú. Budov a Verušičky
