Číslo smlouvy objednatele: 906-2020-571101/5	   Číslo smlouvy zhotovitele: GB20202S004


Dodatek č. 6
ke SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami
Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
sídlo:	Libušina 502/5, 702 00 Ostrava 
zastoupen:	ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Dana Lišková, ředitelka
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Adresa:		Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj,
		Pobočka Frýdek-Místek, 4. května 217, 
	738 01 Frýdek-Místek
Telefon:	xxx
E-mail:	xxx  
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774      
DIČ:	CZ 01312774 - není plátcem DPH 
dále jen „objednatel“			
Zhotovitel:	GB-geodezie, spol. s r.o.
sídlo:	Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina
zastoupen:	Ing. Zdeněk Láska, jednatel
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Láska, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Telefon:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	4pq7xj6
Bankovní spojení:	KB a.s.
Číslo účtu:	115-6799070217/0100
IČ:	26271044
DIČ:	CZ26271044
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku	
vedeném:	U KS v Brně, oddíl C, vložka 41159
Osoba odpovědná (úředně oprávněná)	
za zpracování návrhu KoPÚ:	xxx
dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo. 





Čl. I.
Předmět a důvod dodatku

1.1. Předmětem dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Fryčovice (dále jen „KoPÚ“) je změna termínu etapy 3.4.3 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice a v návaznosti termínu etapy 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. Důvodem změny termínu je nesouhlas s řešením dle §3 odst. 3 zákona 139/2002 Sb. u několika vlastníků pozemků v námitkovém řízení v etapě projednání soupisu nároků. Dalším důvodem je stále přetrvávající problém s extrémním nedostatkem státní a obecní půdy pro účely vypracování PSZ. Aktuálně se připravuje směna pozemků státu a jednotlivých vlastníků do sousedního k.ú. za účelem pokrytí nároků PSZ, aby nemuselo dojít k zastavení KoPÚ Fryčovice z výše zmíněného důvodu.
1.2. Termín fakturačního celku 3.4.3 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona se mění z 30. 6. 2024 na 31.3.2025. Termín fakturačního celku 3.4.3 Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice se mění z 30. 6. 2024 na 31. 1. 2026 a v návaznosti na předchozí etapu se posunuje i termín dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona ze 31. 4. 2025 na 31. 1. 2026, jak je uvedeno v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
1.3. Dle skutečně provedeného rozsahu díla se tímto dodatkem upravuje počet měrných jednotek u etapy 3.4.2 Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů z 85 MJ na 82 MJ.


Čl. II.
Závěrečná ustanovení

2. 
2.1. Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2.2. Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
2.3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech beze změn. 
2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.



V Ostravě dne: 28. 06. 2024	 V Brně dne: 27. 06. 2024
Za objednatele:	Za zhotovitele:


……………………………	………………………
Mgr. Dana Lišková	Ing. Zdeněk Láska
ředitelka Krajského pozemkového úřadu 	jednatel společnosti
pro Moravskoslezský kraj	GB-geodezie, spol. s r. o.


Příloha:
Položkový výkaz činností
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