                                                                        Číslo smlouvy objednatele: 1337-2023-544203
                                                                                                   Číslo smlouvy zhotovitele: 080 30/23

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele č. 1337-2023-544203, číslo zhotovitele 080 30/2023 ze dne 15.12.2023 (dale jen “dodatek”)
uzavřený
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami
Objednatelem
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Adresa: B. Němcové 231, 530 02 Pardubice
      Pobočka Ústí nad Orlicí
      Adresa  Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí
									
      zastoupený:	Ing. Renatou Čadovou, vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí
       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renata Čadová, vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí
       v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Alexandr Mikuláš 
      Tel.:	+420 601 584 037
      E-mail:	ustino.pk@spucr.cz 
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 	
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČ:	01312774                                                                 
      DIČ:	není plátcem DPH 
(dále jen jako „objednatel“)

a
Zhotovitelem
Jméno:	“Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.”
Sídlo:	Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupený:	Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxx, odpovědný projektant
					xxxx, odpovědný projektant
Bankovní spojení:	MONETA Money Bank a.s., Ústí nad Orlicí
Číslo účtu:	341302664/0600
IČ/DIČ:	6425611   /   CZ6425611
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 8321.
	(dále jen jako „zhotovitel“)

na veřejnou zakázku malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace s názvem „Polní cesta HC30-R v k.ú. Nepomuky“, na základě výsledku výběrového řízení  realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Čl. I
Předmět a účel smlouvy
1.1 Předmětem tohoto dodatku je změna termínu pro předání stavebního povolení ke stavbě Polní cesty HC30-R v k.ú. Nepomuky uvedeného Čl. III, bodu 3.1.1 b).
Původní znění:
3.1 Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo a  zajistit vydání stavebního povolení  v následujících lhůtách:
 3.1.1 Lhůta pro předání Díla je stanoven na:
a)   Projektová dokumentace: do 15.04.2024 
b) stavební povolení (souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci): do 15.07.2024  
Nové znění:
3.1 Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo a  zajistit vydání stavebního povolení  v následujících lhůtách:
 3.1.1 Lhůta pro předání Díla je stanoven na:
a)   Projektová dokumentace: do 15.04.2024 
b) stavební povolení (souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci): do 15.09.2024  
Důvodem pro posunutí termínu je skutečnost, že Městský úřad Lanškroun, který obdržel žádost zhotovitele o vydání stavebního povolení dne 07.05.2024, dosud nezahájil řízení v dané věci.

Čl. II
Závěrečná ustanovení
1. 
2. Ostatní ujednání uvedené ve smlouve o dílo, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisem smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepřiznivých podmínek ani pro jednu z nich.

	V Ústí nad Orlicí 09.07.2024
	Ve Vysokém Mýtě 09.07.2024

	
	

	……………………………………
	……………………………………

	objednatel
	zhotovitel

	Ing. Renata Čadová
vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí
Státní pozemkový úřad
	Ing. Jaroslav Jakoubek
jednatel společnosti
„Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.“
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