Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 18/2022-504202
	                                                                                                                                             Č.j. objednatele: SPU 276106/2024                                        
                                                                                                                                                        SPIS č. j. SP2306/2022-504202
UID: spudms00000014726058

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(číslo smlouvy objednatele 18/2022-504202, uzavřené dne 19. 08. 2022)
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemkové úpravy („KoPÚ“) v k.ú. Mračnice (dále jen „smlouva“).

 
Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice
Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice
Adresa: 																náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň
Telefon: 															+ 420 727 956 850; 
E-mail:																plzensky.kraj@spucr.cz
ID DS: 																z49per3
Bankovní spojení: 												Česká národní banka
Číslo účtu: 															3723001/0710
IČ: 																	013 12 774
DIČ:																	není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:															POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Sídlo: 																Plachého 40, Plzeň
Zastoupený: 														Mgr. Barbora Salátová, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Mgr. Barbora Salátová, jednatel 
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxx
Telefon: 															xxx
E-mail: 																xxx
ID DS: 																qzhp5bf
Bankovní spojení: 												Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 															5279999001/5500
IČ: 																	   	29099323
DIČ: 																	CZ29099323
(dále jen „zhotovitel“),
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.
PREAMBULE

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) je změna hodnoty díla na základě inflační doložky obsažené v uzavřené smlouvě a analogicky s § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). 
Smluvní strany se tak dohodly v souladu s podmínkami čl. 3.6. smlouvy, na základě doložitelných záznamů a schválení odůvodněné žádosti zhotovitele proběhlo ve stanovené lhůtě. 
2. Zhotovitel svou žádostí ze dne 14. 6. 2024 dle smlouvy naplnil ustanovení čl. 3.6, který mj. uvádí, že zhotovitel je oprávněn jedenkrát za kalendářní rok písemně požádat o navýšení jednotkových položkových cen pro ty části Díla, které dosud nebyly provedeny ve smyslu čl. 10 této smlouvy a s jejichž provedením zhotovitel není v prodlení, a to za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro uplynulý kalendářní rok, a to vždy s účinností ode dne následujícího po doručení žádosti objednateli, nejdříve však od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž bude vyhlášení průměrné roční míry inflace učiněno.
3. Veškeré další náležitosti tohoto článku a další vztažené ve smlouvě byly podanou žádostí naplněny, objednatel je posoudil a předložil toto znění dodatku zhotoviteli, reflektující obsah jeho žádosti.
4. Český statistický úřad na svých webových stránkách zveřejnil ke dni 11.01.2024 míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za rok 2023 ve výši 10,7 %. Pro výpočet navýšení jednotkových položkových pro ty části Díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením zhotovitel není v prodlení, se tedy použije max. hranice stanovená čl. 3.6 smlouvy, tj. 10 %.
5. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
6. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
[bookmark: _Hlk21085598]
PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny ceny za provedení díla.
Smluvní strany se dohodly na změně celkové ceny díla takto:
	Původní celková cena díla bez DPH
	1 438 140,00 Kč

	Méněpráce bez DPH
	0,00 Kč

	Vícepráce bez DPH
	0,00 Kč

	Navýšení o „inflační doložku“ bez DPH
	143 814,00 Kč

	Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku 
	1 581 954,00 Kč

	DPH 21%
	332 210,34 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	1 914 164,34 Kč






	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Změna v počtu MJ
	Navýšení na MJ bez 
DPH v Kč
	Cena navýšení bez DPH
celkem v Kč 
	Cena za MJ bez DPH v Kč včetně ID
	Cena bez DPH celkem v Kč včetně ID

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	bod
	--
	+330
	+2 640
	3 630
	29 040,00

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
	ha
	--
	+110
	+18 700
	1 210
	205 700,00

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	--
	+220
	+880
	2 420
	9 680,00

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	--
	+220
	+19 800
	2 420
	217 000,00

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	--
	+55
	+9 570
	605
	105 270,00

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	--
	+110
	+19 140
	1 210
	210 540,00

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	+70 730
	 
	 778 030,00

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	--
	+132
	+22 968
	1 452
	252 648,00

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy  
	ha
	--
	+110
	+1 650
	1 210
	18 150,00

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	--
	+110
	+1 980
	1 210
	21 780,00

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	--
	+110
	+1 100
	1 210
	12 100,00

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
	100 bm
	--
	+1 100
	+2 200
	12 100
	24 200,00

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha
	ha
	--
	+924
	+924
	10 164
	10 164,00

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha
	ha
	--
	+528
	+528
	5 808
	5 808,00

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha
	ha
	--
	+198
	+198
	2 178
	2 178,00

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	--
	+132
	+22 968
	1 452
	252 648,00

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	--
	+1 100
	+2 200
	12 100
	24 200,00

	6.3.4.
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
	100 bm
	--
	+440
	+1 320
	4 840
	14 520,00

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
	ha
	--
	+924
	+924
	10 164
	10 164,00

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 
	ha
	--
	+528
	+528
	5 808
	5 808,00

	
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 
	ha
	--
	+198
	+198
	2 178
	2 178,00

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	+59 686
	 
	656 546,00 

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	--
	+77
	+13 398
	847
	147 378,00

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	+13 398
	 
	 147 378,00



ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
5. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
6. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností


V Domažlicích dne 15.07.2024									V Plzni dne 15.07.2024 
Viz datum v elektronickém popisu								Viz datum v elektronickém popisu

Za objednatele:														Za zhotovitele:
Elektronicky podepsáno									     Elektronicky podepsáno





…………………………												…………………………	
Ing. Jiří Papež	Mgr. Barbora Salátová
Ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj		jednatel společnosti
Státní pozemkový úřad		POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
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	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	bod
	8
	3 630,00
	29 040,00
	30.9.2024

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
	ha
	170
	1 210,00
	205 700,00
	30.9.2024

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	4
	2 420,00
	9 680,00
	30.9.2024

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	90
	2 420,00
	217 800,00
	30.4.2025

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	174
	605,00
	105 270,00
	30.4.2025

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	174
	1 210,00
	210 540,00
	31.7.2025

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	778 030,00
	31.8.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	174
	1 452,00
	252 648,00
	30.6.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy  
	ha
	15
	1 210,00
	18 150,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	18
	1 210,00
	21 780,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	10
	1 210,00
	12 100,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
	100 bm
	2
	12 100,00
	24 200,00
	

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha
	ha
	1
	10 164,00
	10 164,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha
	ha
	1
	5 808,00
	5 808,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha
	ha
	1
	2 178,00
	2 178,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	174
	1 452 
	252 648,00
	30.6.2027

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	12 100 
	24 200,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4.
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
	100 bm
	3
	4 840 
	14 520,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
	ha
	1
	10 164 
	10 164,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 
	ha
	1
	5 808 
	5 808,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 
	ha
	1
	2 178 
	2 178,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	656 546,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	174
	847,00
	147 378,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	147 378,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	778 030,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	656 546,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	147 378,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 581 954,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	332 210,34
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 914 164,34
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