

DODATEK Č. 1
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice, na adrese Masarykova 2421/66, 415 01 Teplice. 
Zastoupená: Ing. DiS. Jiřím Pavlišem, vedoucím oddělení správy majetku státu Ústecký k.,   
                      zástupcem ředitele KPÚ pro Ústecký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. DiS. Jiřím Pavlišem, vedoucím oddělení správy    
                                                                  majetku státu Ústecký k., zástupcem ředitele KPÚ 
                                                                  pro Ústecký kraj
V technických záležitostech zastoupená: Simonou Bílkovou, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 727 956 826
E-mail: teplice.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) INGEOS spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Masarykova 2462/55, 415 01, Teplice, IČO: 27331083, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24660
Zastoupená: Tomášem Charvátem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Tomáš Charvát
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXX 
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: qc9omr

Bankovní spojení: Raifeisenbank
Číslo účtu: 944056036/5500	
DIČ: CZ27331083

(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
[bookmark: _Ref420387783]1. Preambule
Předmětem dodatku je navýšení jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) za použití ročního indexu průměrné meziroční inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro části díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením není Zhotovitel v prodlení.

Na základě skutečně provedených prací v rámci zjišťování průběhu hranic dojde ke změně měrných jednotek u dílčích fakturačních celků 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.4 a 6.4.

V důsledku Výše uvedeného se mění čl. 3 CENA DÍLA a příloha ke smlouvě – položkový výkaz činností.
2. Předmět DODATKU
Uplatnění inflační doložky
Zhotovitel požádal dne 3. 6. 2024 pod č.j. SPU218458/2024v souladu s čl. 3 bodem 3.6 o navýšení jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro části díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením není Zhotovitel v prodlení. Zhotovitel je oprávněn požádat o navýšení jednotkových položkových cen (Měrných jednotek), pokud průměrná roční míra inflace přesáhne 3 % za předchozí rok. Navýšení jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) provedené dle čl. 3.6 Smlouvy může v každém kalendářním roce činit až 10 %. Průměrná meziroční míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, která vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců, je 10,7 %. V souladu se smluvním ujednáním dojde k navýšení jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) o 10 %. Objednatel žádost schválil a s navýšením jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) u dílčích částí 6.2.4, 6.2.5, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.1 i)a), 6.3.1 i)b), 6.3.1 i)c), 6.3.2 h)i), 6.3.2 h)ii), 6.3.2 h)iii), 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.5, 6.3.5 i), 6.3.5 ii), 6.3.5 iii) a 6.4 souhlasí.
Změna měrných jednotek
Na základě skutečně provedených prací v rámci zjišťování průběhu hranic dojde ke změně počtu měrných jednotek u dílčích fakturačních celků 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.4, 6.4 a to následovně:
- 6.2.7	Rozbor současného stavu ze 161 MJ (ha) na 160 MJ
- 6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ze 161 MJ (ha) na 160 MJ
- 6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) ze 161 MJ (ha) na 160 MJ
- 6.3.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 
         	zákona ze 161 MJ (ha) na 160 MJ
- 6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice z 1 MJ (100 bm) na 5 MJ
- 6.4	Mapové dílo ze 161 MJ (ha) na 160 MJ


Z výše uvedených důvodů se celková cena díla navyšuje 103 080,00 Kč bez DPH. Jedná se o vyhrazenou změnu závazku za smlouvy o dílo (dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů).



Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.
Čl. 3, bod 3.1. se mění takto:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	633 180,- Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	554 400,- Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	               105 600,- Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	  1 293 180,- Kč

	DPH 21 %
	271 567,80,- Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	          1 564 747,80,- Kč



[bookmark: _Ref50585481]Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny) se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), tento Dodatek prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto Smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění této Smlouvy ani jejich dodatků, stává se Smlouva účinnou jejím vstupem v platnost.
[bookmark: _Ref93389603]Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
0. Příloha č. 1: Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 1 – Komplexní pozemkové úpravy Libov

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	INGEOS spol. s r.o.
Místo: Teplice		Místo: Teplice
Datum: 17.07.2024		Datum: 17.07.2024 




________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. DiS. Jiří Pavliš		Jméno: Tomáš Charvát
Funkce: vedoucí oddělení správy majetku 		Funkce: Jednatel společnosti
státu Ústecký k., zástupce ředitele KPÚ pro
Ústecký kraj
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	Položkový výkaz činností –  Příloha k Dodatku č. 1 –  Komplexní pozemkové úpravy Libov
	
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 3)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 3)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	2 
	3 000,00
	6 000,00
	15.11.2023

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
	ha
	145
	1 800,00
	261 000,00
	15.11.2023

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 
	ha
	16
	2 000,00
	32 000,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	34
	3 905,00
	132 770,00
	30.6.2024

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	2
	3 905,00
	7 810,00
	30.6.2024

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	160
	550,00
	88 000,00
	15.11.2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	160
	660,00
	105 600,00
	31.3.2025

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	633 180,00
	31.3.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	160
	880,00
	140 800,00
	26.2.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 1) 
	ha
	14
	1 100,00
	15 400,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 1)
	100 bm
	26
	1 650,00
	42 900,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 1)
	100 bm
	16
	5 500,00
	88 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 1)
	ks
	5
	5 500,00
	27 500,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 
	ha
	1
	6 160,00
	6 160,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 
	ha
	1
	3 520,00
	3 520,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 
	ha
	1
	1 320,00
	1 320,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	160
	880,00
	140 800,00
	26.2.2027

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	27 500,00
	55 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
	100 bm
	5
	4 400,00
	22 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
	ha
	1
	6 160,00
	6 160,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 
	ha
	1
	3 520,00
	3 520,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 
	ha
	1
	1 320,00
	1 320,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	554 400,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	160
	660,00
	105 600,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	105 600,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	633 180,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	554 400,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	105 600,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 293 180,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	271 567,80
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 564 747,80
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	INGEOS spol. s r.o.

	Místo: Teplice
	Místo: Teplice

	Datum: 17.07.2024
	Datum: 17.07.2024

	
	

	
	

	
	

	
	

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing. DiS. Jiří Pavliš
	Jméno: Tomáš Charvát

	Funkce: vedoucí oddělení správy majetku
	Funkce: jednatel společnosti

	Ústecký k., zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	2) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	3) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.






