UID: spudms00000014723102		Číslo Smlouvy Objednatele: 1371-2021-521101				Číslo Smlouvy Zhotovitele:	
		Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Žádlovice
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Žádlovice
Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 1371-2021-521101 ze dne 13. 10. 2021 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupená: 		JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená:  	JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj
V technických záležitostech zastoupená:  Ing. Kateřinou Neumanovou, vedoucí Pobočky Šumperk
		Evou Soósovou, Pobočka Šumperk
		Ing. Romanou Svobodovou, Pobočka Šumperk
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 606 073 755, + 420 721 238 380
E-mail: pk.sumperk@spucr.cz 
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Sdružení Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o. a Zeměměřictví Jeseník s.r.o.
Reprezentant společnosti:
Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Rokycanova
114/4, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 64255611, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321
Zastoupená: Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jaroslavem Jakoubkem
V technických záležitostech zastoupená: xxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID datové schránky: gv6y8j4
Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s. Ústí nad Orlicí
Číslo účtu: 341 302 664/0600
DIČ: CZ64255611
Zeměměřictví Jeseník s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Karla Čapka
553, 790 01 Jeseník, IČO: 28649664, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského
soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 45212

Zastoupená: Ing. Romanem Stuchlíkem, jednatelem

Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID datové schránky: yt5y5mg
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

PŘEDMĚT DODATKU

1.1. [bookmark: _Ref64871997]Předmětem Dodatku č. 2 jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy – změna počtu měrných jednotek, kterou se mění hodnota závazku, a to:   
· navýšení počtu MJ u dílčích částí a hlavního celku: 
· 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení – původní počet 203 MJ (ha) se mění na 204 MJ
· 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona – původní počet 203 MJ (ha) se mění na 204 MJ
· 6.4 Mapové dílo – původní počet 203 MJ (ha) se mění na 204 MJ 

	
	
Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	
MJ
	Navýšení počtu MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH 
	Navýšení ceny v Kč bez DPH 

	6.3.
	Návrhové práce
	
	
	
	

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	1
	710
	710

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	1
	800
	800

	6.4
	Mapové dílo
	ha
	1
	700
	700



Celková hodnota změn činí 2 210 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla navýšena. 

· snížení počtu MJ u dílčích částí: 
· 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území – původní počet 50 MJ (ha) se mění na 4 MJ
· 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – původní počet 136 MJ (100 bm) se mění na 14 MJ
· 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – původní počet 20 MJ (100 bm) se mění na 5 MJ
· 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ – původní počet 7 MJ (ks) se mění na 0 MJ
	
	
Dílčí část Hlavního celku
	
MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH 
	Snížení ceny v Kč bez DPH 

	6.3.
	Návrhové práce
	
	
	
	

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území
	ha
	46
	2 500
	115 000

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	122
	600
	73 200

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	15
	1 100
	16 500

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ
	ks
	7
	12 000
	84 000



Celková hodnota změn činí 288 700 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po všech změnách sníží o 286 490 Kč bez DPH.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:
Ke změně počtu měrných jednotek došlo na základě šetření průběhu hranic obvodu KoPÚ v terénu a dále na základě výškopisného zaměření zájmového území a skutečného počtu a délky prvků PSZ zpracovaných do DTR. 

1.2. Předmětem Dodatku č. 2 je dále změna termínu předání k akceptačnímu řízení, a to níže uvedených dílčích částí díla:

	
	Dílčí část Hlavního celku
	Původní termín 
	Nový termín 

	6.3.
	Návrhové práce
	
	

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)
	30. 10. 2024
	29. 11. 2024

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území
	30. 10. 2024
	29. 11. 2024

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	30. 10. 2024
	29. 11. 2024

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	30. 10. 2024
	29. 11. 2024

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ
	30. 10. 2024
	29. 11. 2024

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	30. 9. 2025
	31. 10. 2025



Odůvodnění:
V rámci dílčí části 6.3.1 Vypracování PSZ bylo na základě požadavků sboru zástupců dodatečně zadáno vyhotovení geotechnického průzkumu (dále jen „GTP“) u protierozního průlehu PR1, a to s termínem odevzdání do 4. 7. 2024. Teprve na základě výsledků GTP je možné dále zpracovat podrobné technické řešení prvku PSZ (protierozního průlehu PR1). Současně dochází ke změně termínu navazující dílčí části. 
Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést. 

Dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Výše uvedená změna počtu měrných jednotek i změna termínu představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
Uzavřením Dodatku č. 2 nedojde k cenovému nárůstu, původní hodnota závazku tak nebude  navýšena.  
[bookmark: _Ref50585481]
Cena díla
Původně sjednané znění čl. 3, odst. 3.1 se ruší a nahrazuje se takto: 
Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně: 
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH 
 
 
 
	1 047 020,00

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH 
 
 
 
	   376 140,00

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH 
 
 
 
	   142 800,00

	Celková cena Díla  bez DPH 
 
 
 
	1 565 960,00

	DPH  21% 
 
 
 
	   328 851,60

	Celková cena Díla včetně DPH 
 
 
 
	1 894 811,60



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku.
Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1371-2021-521101 uzavřená dne 13. 10. 2021, ve znění Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Položkový výkaz činností.

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Místo: Olomouc	Místo: Vysoké Mýto
Dne: 17. 7. 2024		Dne: 17. 7. 2024
		





________________________________ 	___________________________
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.		Ing. Jaroslav Jakoubek
ředitel Krajského pozemkového úřadu 		jednatel společnosti 
pro Olomoucký kraj
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