
Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. 428-2023-537202 ze dne 9.5.2023 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl.m.Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3     
Zastoupená: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Rostislavem Trochtou, vedoucím Pobočka Benešov 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 385 662
E-mail: r.trochta@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s. r. o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Plachého 40,
301 00 Plzeň, IČO: 29099323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu
v Plzni, oddíl C, vložka 24674.
Zastoupená: Mgr. Barbora Salátová
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Barbora Salátová, Ing. Helena Krausová
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX,
     XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX

Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: qzhp5bf

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s.
Číslo účtu: 5279999001/5500
DIČ: CZ29099323
(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Preambule
1.1. [bookmark: _Hlk148359995][bookmark: _Ref64871997]Předmětem Dodatku č. 3 ke Smlouvě je dle čl. 3 CENA DÍLA, čl. 3.6 a čl. 17. VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU, ZMĚNA SMLOUVY A ODSTOUPENÍ na základě žádosti Zhotovitele ze dne 14.6.2024, zaevidováno pod čj. SPU 238119/2024,  o navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) pro ty části Díla, které doposud nebyly provedeny (ve smyslu čl. 10 této Smlouvy) a s jejichž provedením Zhotovitel není v prodlení, a to za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro uplynulý kalendářní rok. Navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) činí 10 %.
1.2. Předmětem Dodatku č.3 ke Smlouvě je oprava textu článků 3.3, 3.4 a 17.1 Smlouvy.
[bookmark: _Ref50585481]Předmět Dodatku
Příloha č. 1 (položkový výkaz činností) ke smlouvě se mění takto:
6.2.1. Revize stávajícího bodového pole.
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 2000, -
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 2200, -. Cena bez DPH celkem v Kč 26.400, -

6.2.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty.
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 800, -
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 880, -. Cena bez DPH celkem v Kč 300.960, -

6.2.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 800, -
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 880, -. Cena bez DPH celkem v Kč 37.840, -

6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 2.200, -
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 2.420, -. Cena bez DPH celkem v Kč 459.800, -

6.2.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 3.000, -
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 3.300, -. Cena bez DPH celkem v Kč 16.500, -

6.2.6. Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 2.200, -
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 2.420, -. Cena bez DPH celkem v Kč 208.120, -

6.2.7. Rozbor současného stavu. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 400, -
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 440, -. Cena bez DPH celkem v Kč 170.280, -
6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 550, -
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 605, -. Cena bez DPH celkem v Kč 234.135, -
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč 1.454.035, -
6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“). 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 950, -
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1045, -. Cena bez DPH celkem v Kč 402.325, -
6.3.1. i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1. i) a) Smlouvy. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 300, -
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 330, -. Cena bez DPH celkem v Kč 25.410, -
6.3.1. i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1. i) b) Smlouvy. Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 300, -. 
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 330, -. Cena bez DPH celkem v Kč 16.830, -. 
DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1. i) b) Smlouvy. Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 300, -.      
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 330, -. Cena bez DPH celkem v Kč 7.260, -

6.3.1. i) c) DTR vodohospodářských PSZ dle čl. 6.3.1. i) c) Smlouvy. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v kč 5.000, -
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 5.500, -. Cena bez DPH celkem v Kč 27.500, -
6.3.2. h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 6.600, -
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 7.260, -. Cena bez DPH celkem v Kč 7.260, -
6.3.2. h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 3.800, -
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 4.180, -. Cena bez DPH celkem v Kč 4.180, -
6.3.2. h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1.400, -
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1.540, -. Cena bez DPH celkem v Kč 1.540, -
6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 950, -
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1.045, -. Cena bez DPH celkem v Kč 402.325, - 
6.3.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 11.000, -
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 12.100, -. Cena bez DPH celkem v Kč 24.200, -
6.3.4. Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 6.600, -
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 7.260, -. Cena bez DPH celkem v Kč 7.260, -
6.3.5. i) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 6.600, -
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 7.260, -. Cena bez DPH celkem v Kč 7.260, -
6.3.5. ii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 3.800, -
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 4.180, -. Cena bez DPH celkem v Kč 4.180, -
6.3.5. iii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1.400, - 
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1.540, -. Cena bez DPH celkem v Kč 1.540, -
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč 939.070, -

6.4. Hlavní celek 3 „Mapové dílo“. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 550, -
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 605,-. Cena bez DPH celkem v Kč 234.135, -
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč. 234.135, -

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč 1.454.035, - 
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč 939.070, -
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč     234.135, -
Celková cena bez DPH v Kč 2.627.240, -
DPH 21 % v Kč 551.720,40-
Celková cena Díla včetně DPH v Kč 3.178.960,40, -

Oprava textu článků 3.3, 3.4 a 17.1 Smlouvy o dílo:

V článku 3.3. smlouvy o dílo se původní text věty poslední :… a skutečnostem dle čl.3.5 ,nahrazuje
textem: a skutečnostem dle čl. 3.6.
Správný text článku 3.3 je:
3.3. Cenu Díla lze změnit pouze v souladu s čl. 3.2, případně při naplnění podmínek dle čl. 17, v
souladu s podmínkami stanovenými v příslušném dodatku ke Smlouvě a dále v případě, že v průběhu
plnění této Smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH a skutečnostem dle čl. 3.6.

V článku 3.4. smlouvy o dílo se původní text ve větě první : Cena Díla, s výjimkou upravenou v čl. 3.2
a 3.5. jakož.…,nahrazuje textem: s výjimkou upravenou v čl. 3.2 a 3.6 a čl. 17.2, jakož….,
Správný text článku 3.4 je:
3.4 Cena Díla, s výjimkou upravenou v čl. 3.2, čl. 3.6 a čl. 17.2, jakož i jednotlivé jednotkové položkové
ceny (Měrné jednotky), jsou mezi Smluvními stranami výslovně sjednány jako nejvyšší možné a
nepřekročitelné. Zhotovitel prohlašuje, že Cena Díla zahrnuje veškeré jeho náklady spojené s plněním
Smlouvy, zejména odměnu za poskytnutí oprávnění ve smyslu ustanovení čl. 11 a tisk veškerých
mapových podkladů.

V článku 17.1. smlouvy o dílo se původní text věty poslední :… prováděnou dle čl.3.5 ,nahrazuje
textem: … prováděnou dle čl. 3.6.
Správný text článku 17.1 je:
17.1 Pokud v průběhu zhotovování Díla dojde k novým skutečnostem, které nepředpokládala a
rozumně nemohla předvídat v době uzavření Smlouvy žádná ze Smluvních stran a které mohou mít
vliv na Cenu Díla a termíny dokončení uvedené v Položkovém výkazu, zavazují se Zhotovitel i
Objednatel na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou Smluvní stranu, včetně písemného návrhu
řešení v souladu se ZZVZ tak, aby byl naplněn účel této Smlouvy. Jakékoliv změny závazku ze
Smlouvy, které nejsou Vyhrazenou změnou ve smyslu této Smlouvy, budou řešeny výhradně
postupem a v souladu s § 222 ZZVZ. Ustanovení tohoto čl. 17 se nepoužije pro změnu jednotkových
položkových cen (Měrných jednotek) prováděnou dle čl. 3.6.

Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.








Dodatek vyhotovila a za jeho správnost odpovídá: Ing. Tereza Bártová


PODPISOVÁ STRANA


Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Místo: Praha		Místo: Plzeň
Datum: 17.07.2024		Datum: 16.07.2024




________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý		Jméno: Mgr. Barbora Salátová
Funkce: ředitel Krajského pozemkového
Úřadu pro Středočeský kraj a hl.m.Praha		Funkce: jednatel


		Číslo Smlouvy Objednatele: 428-2023-537202			          Číslo Smlouvy Zhotovitele:	
		 Komplexní pozemkové úpravy  v k.ú. Teplýšovice
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy  v k.ú. Teplýšovice
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	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy TEPLÝŠOVICE

	
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	
	
	
	

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	12 
	2 200,00
	26 400,00
	30.11.2024

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	342
	880,00
	300 960,00
	31.5.2025

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	43
	880,00
	37 840,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	190
	2 420,00
	459 800,00
	31.8.2025

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	5
	3 300,00
	16 500,00
	31.8.2025

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	 100 bm
	86
	2 420,00
	208 120,00
	31.8.2025

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	387
	440,00
	170 280,00
	31.8.2025

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	387
	605,00
	234 135,00
	30.11.2025

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	
	
	1 454 035,00
	30.11.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	
	
	
	

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	385
	1 045,00
	402 325,00
	30.11.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	77
	330,00
	25 410,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	51
	330,00
	16 830,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	22
	330,00
	7 260,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	5
	5 500,00
	27 500,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	
	
	
	

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	7 260,00
	7 260,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	4 180,00
	4 180,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 540,00
	1 540,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	385
	1 045,00
	402 325,00
	30.11.2027

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	12 100,00
	24 200,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3)
	100 bm
	1
	7 260,00
	7 260,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	
	
	
	

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	7 260,00
	7 260,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	4 180,00
	4 180,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 540,00
	1 540,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	
	
	939 070,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	387
	605,00
	234 135,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	234 135,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	
	
	
	
	

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	
	
	1 454 035,00
	

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	
	
	939 070,00
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	
	
	234 135,00
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	
	
	
	2 627 240,00
	

	DPH  21% v Kč
	
	
	
	551 720,40
	

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	
	
	
	3 178 960,40
	

	
	
	
	
	
	
	

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	
	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

	Místo: Praha
	
	
	Místo: Plzeň
	
	

	Datum: 17.07.2024
	
	
	Datum: 16.07.2024
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	________________________________ 
	
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	
	
	Jméno: Mgr.Barbora Salátová

	Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Funkce: jednatel
	

	
	
	
	
	
	
	

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.
	
	

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona
	
	

	
	hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona
	
	

	
	hodnota C1 až C13 – určí Objednatel
	
	
	
	

	
	C3 + C4 = A + B
	
	
	
	
	

	
	hodnota D – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	
	nevyplňovat
	
	
	
	
	

	
	DTR – dokumentace technického řešení PSZ
	
	








