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Dodatek č. 2 smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Jasenice u Valašského Meziříčí
DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO
[bookmark: _Hlk69133833][bookmark: _Hlk69131649][bookmark: _Hlk75350606]Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Jasenice u Valašského Meziříčí
uzavřená dne 11. 10. 2021 mezi smluvními stranami
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
Se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín
[bookmark: _Hlk69131393]Zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Renatou Němejcovou, 
vedoucí Pobočky Vsetín a
Bc. Tomášem Češkem, radou pobočky Vsetín
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 702 153 018, +420 602 587 982
E-mail: r.nemejcova@spucr.cz, t.cesek@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) společnost dle § 2716 a násl. Občanského zákoníku „GEOCENTRUM – geo c+ s.r.o.“
reprezentant společnosti Geocentrum spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc, IČO: 47974460, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 5555
účastník společnosti geo c+ s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Dlouhá 110, 760 01 Zlín, IČO: 05039606, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 93241
Zastoupená: Petrem Liškou, jednatelem společnosti Geocentrum spol. s r.o.
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Petrem Liškou, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: x x x x x x x x x x
Kontaktní údaje:
Tel.: x x x x x x x x x x
E-mail: x x x x x x x x x x
ID datové schránky: 6ejp63k
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 59309811/0100
DIČ: CZ47974460
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
[bookmark: _Ref50757891]Úvodní ustanovení
1.	Mezi účastníky byla dne 11. 10. 2021 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Jasenice u Valašského Meziříčí (dále jen „smlouva“) ve znění dodatku č. 1.
2. Z důvodu upřesnění průběhu obvodu KoPÚ během zpracování díla dochází ke změně počtu měrných jednotek v dílčích částech 6.2.8, 6.3.1, 6.3.2 a hlavního celku 6.4 „Mapové dílo“.
3. Původní hodnota závazku ze smlouvy o dílo byla ve výši 2 379 200,00 Kč bez DPH. Změna provedená tímto dodatkem je nepodstatnou změnu závazku. Celková hodnota této posuzované změny ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ je ve výši 17 850,00 Kč bez DPH (minus 17 850,00 Kč bez DPH), což odpovídá 0,75 % původní hodnoty smlouvy o dílo.
4. S ohledem na shora uvedené skutečnosti smluvní strany uzavírají následující dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 11. 10. 2021.
I.
Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo (položkový výkaz činností), která je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích fakturačních celků upravuje takto:
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	373 MJ × 350 Kč = 130 550 Kč (původně dle SOD 380 MJ)
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
373 MJ × 850 Kč = 317 050 Kč (původně dle SOD 380 MJ)
6.3.2 	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	373 MJ × 900 Kč = 335 700 Kč (původně dle SOD 380 MJ)
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“
373 MJ × 450 Kč = 167 850 Kč (původně dle SOD 380 MJ)
II.
Dosavadní text bodu 3.1. článku 3. smlouvy se ruší a nový text zní takto:
3.1. Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 173 750,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	   978 150,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	   167 850,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	2 319 750,00 Kč

	DPH 21 %
	   487 147,50 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	2 806 897,50 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“).
Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je:
Příloha č. 1 Položkový výkaz činností 


Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek č. 2 smlouvy o dílo vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.



Zlín, 23. 7. 2024	Olomouc, 23. 7. 2024
Za objednatele:						Za zhotovitele:

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Geocentrum spol. s r.o.





________________________________ 	___________________________
Ing. Mlada Augustinová		Petr Liška
ředitelka		jednatel společnosti
Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj
		


Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá Ing. Petr Šošolík
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