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Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Pivonice u Pohorské Vsi
Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“) uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov, na adrese 5. května 287, 381 01 Český Krumlov. 
Zastoupená: Ing. Josefem Jakešem, vedoucím Pobočky Český Krumlov 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Josefem Jakešem, vedoucím Pobočky Český Krumlov 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Pavlem Šetkou, Pobočka Český Krumlov
Kontaktní údaje:
Tel.:  +420 724266223
E-mail: ckrumlov.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
AGROPLAN, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 48110141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16154.
Zastoupená: 	Ing. Janou Švábovou, jednatelkou a Ing. Petrem Kubů, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: xxxxxxxx 
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxx 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 xxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxx
ID datové schránky: pb5jxk5
Bankovní spojení: ČSOB a. s., Praha 4
Číslo účtu: 31405/0300
DIČ: CZ48110141
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek I. - Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 19. 9. 2022 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Pivonice u Pohorské Vsi“ a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě.
Článek II. - Předmět Dodatku
1. Předmětem dodatku je změna termínu plnění dílčí etapy 6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků. Pro upřesnění obvodu pozemkové úpravy bylo vyhotoveno celkem sedm geometrických plánů, z toho dva geometrické plány (GP číslo 220,718,94-2022 a GP číslo 221,95,166-34/2022) na změnu katastrální (obecní, okresní) hranice. Pět geometrických plánů bylo zapsáno do katastru nemovitostí. Zbývající dva geometrické plány na změnu katastrální (obecní, okresní) hranice zatím zapsány nebyly, i když byly na Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov podány k zápisu již 21. 5. 2024, tedy s dostatečným předstihem před vyhotovením dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků (termín předání díla 31. 7. 2024).  Dle sdělení katastrální pracoviště byly dne 8. 7. 2024 (Rozhodnutí OR-237/2024-302-2 o změně průběhu části katastrální hranice mezi k. ú. Pivonice u Pohorské Vsi a k. ú. Velký Jindřichov) a dne 10. 7. 2024 (Rozhodnutí OR-238/2024-302-2 o změně průběhu části katastrální hranice mezi k. ú. Pivonice u Pohorské Vsi a k. ú. Staré Hutě u Horní Stropnice) vydány rozhodnutí o schválení změny katastrální (obecní, okresní) hranice. Tato rozhodnutí budou nabývat právní moci koncem měsíce července a první týden v měsíci srpnu. Následně po nabytí právní moci výše uvedených rozhodnutí budou do katastru nemovitostí zapsány i zbývající geometrické plány GP číslo 220, 718,94-2022 a GP číslo 221,95,166-34/2022. Po zápisu geometrických plánů do katastru nemovitostí budou Zhotoviteli předána aktuální data SPI a SGI pro zpracování dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků.
2. Předmětem dodatku je také změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu (SPÚ) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 8. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA.
3. [bookmark: _Ref50491043]Další změna se týká předávání faktur podle čl. 5. Platební a fakturační podmínky. Nově podle čl. 5.3 mezi náležitosti Faktury nepatří kopie Akceptačního protokolu.
Přehled změn termínu plnění:
	Etapa
	Původní termín dle SOD
	Nový termín

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	31. 7. 2024
	31. 10. 2024



Změna způsobu předávání digitálních částí Díla:
V čl. 8.1. se mění druhá věta takto: 
Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.
Čl. 8.2. se mění takto:
Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 7.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:
(a) Revize a doplnění stávajícího bodového pole – digitální vyhotovení určené Objednateli;
(b) Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ – digitální vyhotovení určené Objednateli;
(c) Vektorizace vlastnické mapy – digitální vyhotovení určené Objednateli;
(d) Zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení;
(e) Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení;
(f) Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;
(g) Rozbor současného stavu – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;
(h) Dokumentace nároků vlastníků – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k vyložení a 2x k rozeslání účastníkům řízení; digitální vyhotovení a 1x listinné vyhotovení mapy vlastnických vztahů určené Objednateli;
(i) PSZ:
(i) Vypracování dokumentace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli;
(ii) Vypracování dokumentace technického řešení – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;
(iii) Vypracování aktualizace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli;
(iv) Vypracování kompletní digitální podoby dokumentace PSZ – digitální vyhotovení a 1x listinné vyhotovení mapy určené Objednateli;
(v) Výškopisné zaměření zájmového území – digitální vyhotovení určené Objednateli;
(j) Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli;
(k) Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 6.3.3, které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli;
(l) Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli, 1x listinné vyhotovení podkladů pro každou dotčenou obec;
(m) Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy;
(n) Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; a
(o) Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli.“
Změna způsobu předávání faktur:
V čl. 5.3 se mění věta třetí takto:
Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů.
Článek III. - Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
3. [bookmark: _Hlk172032311]Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost. 


ZBYTEK STRÁNKY PONECHÁN ÚMYSLNĚ PRÁZDNÝ




PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


Česká republika – Státní pozemkový úřad 		AGROPLAN, spol. s r.o.
Místo: Český Krumlov					Místo: Praha
Datum: 24. 7. 2024	Datum: 23. 7. 2024



elektronicky podepsáno	elektronicky podepsáno
________________________________ 	___________________________
Ing. Josef Jakeš	Ing. Petr Kubů
vedoucí Pobočky Český Krumlov	jednatel AGROPLAN spol s r.o.





Za formální správnost:

	
elektronicky podepsáno
________________________________ 	
Bc. Vlasta Laisková
Pobočka Český Krumlov
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