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DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo
Realizace PSZ v k.ú. Nová Dědina – IP8 s tůní T1 a IP6
Smluvní strany
Objednatel: 
                                                 
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
zastoupený:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ pro 
                             				   Olomoucký kraj

v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu
příloh je oprávněn jednat:                          Ing. Ivan Polách, vedoucí Pobočky Olomouc 
                                                                   Ing. Michal Malý, odborný rada, Pobočka Olomouc
      					  	
      Tel.:	+420 727 957 262 / +420 724 736 356		 
      E-mail:	olomouc.pk@spucr.cz
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 	
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČO:	01312774                                                                 
[bookmark: _Hlk13050079]      DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:
Jméno:					SPH stavby s.r.o.
Sídlo:	Průmyslová 1414
						593 01 Bystřice nad Pernštejnem	    zastoupený:                                                	Ing. Radek Pospíšil, jednatel
						Ing. arch. Petr Horáček, jednatel
tel./fax: 	                                              +420 xxxxx	
e-mail:                                                          	xxxxx
ID DS:	   					cd4rhxq
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx, vedoucí výroby  		
tel./fax:                                                         	 +420 xxxx	
e-mail:						xxxxx
bankovní spojení: 				Komerční banka, a.s.			
číslo účtu:					27-3948420257/010			
IČO:						26230470		
[bookmark: _Hlk13050098]DIČ:						CZ26230470 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 38708
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

Čl.I  Předmět dodatku
Předmětem dodatku je oprava částky DPH a ceny včetně DPH u položek cena za provedení výsadby a cena za zajištění následné péče a dále u ceny za provedení následné péče 2.rok, které byly uvedené v čl. III, bodu 4. Haléřový rozdíl vznikl zaokrouhlením. 
Celková cena za provedení díla zůstává beze změn:
bez DPH činí                                                                        	           2.042.042,00 Kč
DPH 21 % činí	                                                      428.828,82 Kč                    
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                      	2.470.870,82 Kč
Správně má být v ustanovení článku III. Cena díla, bodu 4 uvedeno:

Z toho:

1. Cena za provedení výsadby: 
bez DPH činí                                                                        	1.896.530,52 Kč
DPH 21 % činí                                                  	   398.271,41 Kč
Celková cena za provedení výsadby vč. DPH činí      	                    2.294.801,93 Kč

2. Cena za zajištění následné péče: 
bez DPH činí                                                                         	  145.511,48 Kč
DPH 21 % činí        	    30.557,41 Kč                      
[bookmark: _Hlk18668301]Celková cena za zajištění následné péče vč. DPH činí            	  176.068,89 Kč

a) 1 rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH ……………..…… 	46.381,74 Kč
						DPH ……………………….…......	  9.740,16 Kč
						Cena včetně DPH ….………….	56.121,90 Kč

b) 2 rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH ……………….… 	46.436,60 Kč
						DPH ………………………..….... 	  9.751,69 Kč
						Cena včetně DPH …….……....	56.188,29 Kč


c) 3 rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH ………………… 	52.693,14 Kč
						DPH ……………………………	11.065,56 Kč
						Cena včetně DPH …………….	63.758,70 Kč
(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa)

Odůvodnění:
Zaokrouhlením vznikly rozdíly 1 haléře u částek DPH u ceny za provedení výsadby, DPH u ceny za zajištění následné péče a DPH u ceny za 2. rok péče o vysazený porost. 
Na celkovou cenu za provedení díla toto zaokrouhlení nemělo vliv.
 

Čl.II  Závěrečná ustanovení
1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. sml. objednatele: 562-2024-521101, č. sml.  zhotovitele 606-2024 uzavřená dne 25. 6. 2024 nemění.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své kvalifikované elektronické podpisy.
	
V Olomouci dne 24. 7. 2024
dle elektronického podpisu
	
V Bystřici nad Pernštejnem dne 24. 7. 2024
dle elektronického podpisu

	

……………………………………
	

……………………………………

	Objednatel
JUDr. Roman Brnčal, LL.M. 
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj 

	Zhotovitel
Ing. Radek Pospíšil
jednatel SPH stavby s.r.o.
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