
DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo č. 447-2023-508207 ze dne 16. 5. 2023
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice, na adrese Masarykova 2421/66, 415 01 Teplice. 
Zastoupená: Ing. Jiří Pavliš, DiS., vedoucí oddělení správy majetku státu Ústecký kraj, zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiřím Pavlišem, DiS., vedoucím oddělení správy majetku státu Ústecký kraj, zástupcem ředitele KPÚ pro Ústecký kraj
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Danielem Engelem, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 727 956 826
E-mail: teplice.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AGROPLAN, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154.
Zastoupená: Ing. Janou Švábovou a Ing. Petrem Kubů, jednatelé
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Janou Švábovou a Ing. Petrem Kubů, jednatelé
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, jednatelé 
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXXXX/ XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: pb5jxk5
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 31405/0300
DIČ: CZ48110141
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
[bookmark: _Ref420387783]Preambule
Předmětem dodatku je navýšení jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) za použití ročního indexu průměrné meziroční inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro části Díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením není Zhotovitel v prodlení. V důsledku uvedeného se mění čl. 3 CENA DÍLA a příloha č. 1 ke smlouvě o dílo – položkový výkaz činností.
Předmět DODATKU
V souladu s čl. 3 bodem 3.6 podal Zhotovitel žádost ze dne 2. 6. 2024, evidovanou pod č.j. SPU 217469/2024, o navýšení jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro části Díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením není Zhotovitel v prodlení. Zhotovitel je oprávněn požádat o navýšení jednotkových položkových cen (Měrných jednotek), pokud průměrné roční míra inflace přesáhne 3 % za předchozí rok. Navýšení jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) provedené dle čl. 3.6 Smlouvy může v každém kalendářním roce činit až 10 %. Průměrná meziroční míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, která vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců, je 10,7 %. V souladu se smluvním ujednáním dojde k navýšení jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) o 10 %. Objednatel souhlasí s navýšením jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) u dílčích částí 6.2.4, 6.2.5, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c), 6.3.2 h) i), 6.3.2 h) ii), 6.3.2 h) iii), 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.5 i), 6.3.5 ii), 6.3.5 iii) a hlavního celku 6.4. 
Z výše uvedených důvodů se celková cena Díla navyšuje o 211 087,50 Kč bez DPH. Jedná se o vyhrazenou změnu závazku za smlouvy o dílo (dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů).
[bookmark: _Ref50474873][bookmark: _Ref50660230]Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 427 500,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 213 162,50 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	   217 800,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	2 858 462,50 Kč

	DPH 21 %
	   600 277,13 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	3 458 739,63 Kč


[bookmark: _Ref50585481]Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777][bookmark: _Ref93389603]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny) se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), tento Dodatek prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění této Smlouvy ani jejich dodatků, stává se Smlouva účinnou jejím vstupem v platnost.
Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
0. Příloha č. 1: Položkový výkaz činností.

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r.o.
Místo: Teplice		Místo: Praha
Datum: 15.07.2024		Datum: 12.07.2024




________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Jiří Pavliš, DiS.		Jméno: Ing. Petr Kubů
Funkce: vedoucí oddělení správy majetku státu 	Funkce: jednatel
	     Ústecký kraj 
	     zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj		
		Číslo Smlouvy Objednatele: 447-2023-508207/1
		UID dokumentu : spudms00000014724443		
		Číslo Smlouvy Zhotovitele:	
		Komplexní pozemkové úpravy Žežice u Chuderova
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy Žežice u Chuderova
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	Příloha č. 1 Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy Žežice u Chuderova

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 3)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 3)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	13 
	3 000,00
	39 000,00
	31.03.2024 2)

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	260
	1 000,00
	260 000,00
	31.05.2024 2)

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	190
	1 250,00
	237 500,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	132
	3 300,00
	435 600,00
	30.09.2024 2)

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	6
	3 300,00
	19 800,00
	30.09.2024 2)

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	450
	484,00
	217 800,00
	31.03.2025 2)

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	450
	484,00
	217 800,00
	31.05.2025 2)

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 427 500,00
	31.5.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	450
	1 072,50
	482 625,00
	31.05.2026 2)

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 1) 
	ha
	21
	1 100,00
	23 100,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 1)
	100 bm
	48
	1 100,00
	52 800,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 1)
	100 bm
	1
	11 000,00
	11 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 1)
	ks
	1
	33 000,00
	33 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 4)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 4)
	ha
	1
	7 507,50
	7 507,50
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 4)
	ha
	1
	4 290,00
	4 290,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 4)
	ha
	1
	1 608,75
	1 608,75
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	450
	1 072,50
	482 625,00
	31.03.2027 

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	33 000,00
	66 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	100 bm
	8
	4 400,00
	35 200,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 5)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 5)
	ha
	1
	7 507,50
	7 507,50
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 5)
	ha
	1
	4 290,00
	4 290,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 5)
	ha
	1
	1 608,75
	1 608,75
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 213 162,50
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	450
	484,00
	217 800,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	217 800,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 427 500,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 213 162,50
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	217 800,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 858 462,50
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	600 277,13
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 458 739,63
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	AGROPLAN, spol. s r.o.

	Místo: Teplice
	Místo: Praha

	Datum: 15.07.2024
	Datum: 12.07.2024

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Pavliš, DiS.
	Jméno: Ing. Petr Kubů

	Funkce: vedoucí oddělení správy majetku státu Ústecký kraj                                                                                                                   zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj
	Funkce: jednatel

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	2) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	3) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	4) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	5) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.




