Komplexní pozemkové úpravy Dolní Roveň

Dodatek č. 5
ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele č. 1: 307-2019-544101,
číslo smlouvy zhotovitele: 20/19 uzavřené dne 15. 5. 2019 
na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Dolní Roveň

mezi níže uvedenými stranami

	Objednatel č. 1:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj 

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Iveta Hepnarová, Pobočka Pardubice 

	Adresa:
	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

	Telefon:
	+420 727 966 745, +420 702 126 635

	E-mail :
	pardubicky.kraj@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel č. 1“)
	Objednatel č. 2:
	Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Správa Pardubice

	Sídlo:
	Na Pankráci 56, CZ-14000 PRAHA

	Zastoupen:
	Ing. Bohumilem Vebrem, ředitelem Správy Pardubice

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Bohumil Vebr

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Hana Jarolímová, vedoucí úseku výstavby

	Adresa:
	Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice 

	Telefon:
	+420 466 046 512

	E-mail :
	hana.jarolimova@rsd.cz

	ID DS:
	zjq4rhz 

	Bankovní spojení:
	ČNB

	Číslo účtu:
	20001-15937031/0710

	IČO:
	65993390

	DIČ:
	CZ65993390


(dále jen „objednatel č. 2“)
	Zhotovitel:
	AGROPLAN, spol. s r.o.

	Sídlo:
	Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4

	Zastoupen:
	Ing. Jana Švábová, jednatel
Ing. Petr Kubů, jednatel

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jana Švábová, jednatel
Ing. Petr Kubů, jednatel

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jana Švábová, jednatel
Ing. Petr Kubů, jednatel

	Telefon:
	xxx

	E-mail :
	xxx 

	ID DS:
	pb5jxk5 

	Bankovní spojení:
	ČSOB Praha 4 

	Číslo účtu:
	31405/0300 

	IČO:
	481 10 141 

	DIČ:
	CZ48110141 

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154 

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	Ing. Petr Kubů


(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)



V souladu se zněním čl. XII. bodu 12. 2. smlouvy o dílo přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.

Čl. I.
[bookmark: _Hlk106870709]Předmětem dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo jsou změny termínů dílčích částí:
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení a navazujících částí 
3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 
3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. 

Předmětem dodatku jsou dále vícepráce na dílčích částech:
3.4.3. Vyhotovení geometrického plánu pro stanovení obvodů KoPÚ na rozšíření obvodu
3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – aktualizace dílčího celku
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení. 
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

 
Vícepráce a posuny termínu jsou způsobeny rozšířením obvodu a navazujícími změnami v planu společných zařízení a komplikovaným projednáním vodohospodářských opatření.


Vícepráce Dolní Roveň:

Dílčí část 3.4.3. 	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
			Navýšení o 6 000,- Kč bez DPH 
(celkem 1 geometrický plán. – 1 GP/6000 Kč)

Dílčí část 3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků (aktualizace)
navýšení o 25 000,- Kč bez DPH (celkem 25 hod. – 1 hod/1000 Kč)

Dílčí část 3.5.1. 	Vypracování plánu společných zařízení
			Navýšení o 54 000,- Kč bez DPH (celkem 45 hod. – 1 hod/1200 Kč)

Dílčí část 3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona (Vícepráce) 
navýšení o 29 022,- Kč bez DPH 

Vícepráce celkem: 114 022,- Kč bez DPH

V článku VI. Cena za provedení díla Smlouvy o dílo se bod 6.1. mění takto:

Rekapitulace hlavních fakturačních celků po změně počtu MJ:

	
	Cena dle dodatku č. 5 (Kč)

	Přípravné práce celkem
(3.4.1.– 3.4.5.) bez DPH v Kč
	1 289 700,00

	Návrhové práce celkem
(3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	784 472,00

	Mapové dílo celkem
(3.6.) bez DPH v Kč
	283 200,00

	Celková cena díla bez DPH
	2 357 372,00

	DPH 21 %
	495 048,12

	Celková cena díla včetně DPH
	2 852 420,12




Doplnění a změny termínů dokončení těchto dílčích částí:
· Dílčí část 3.4.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.- Geometrický plán na dělení pozemku na termín 30. 10. 2024
· dílčí část 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků (aktualizace)                na 30. 10. 2024
· dílčí část 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, včetně části 3.5.i.a) až 3.5.i.c) z termínu 30. 4. 2024 na 30. 10. 2024
· dílčí část 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z termínu 31. 3. 2025 na 30. 10. 2025




Podrobnosti kalkulace služeb obsahuje upravená příloha č. 1, která je nedílnou součástí dodatku č. 5.	




Dalším bodem Dodatku č. 5 ke Smlouvě je změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi Objednatelem č. 1 a zhotovitelem bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 5 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. IV. Technické požadavky na provedení díla.
· V čl. 4.1. se mění druhá věta takto:
Dále budou dílčí části předány v digitální podobě ve výměnném formátu VFP společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo kompatibilní s textovým editorem Word, tabulková část ve formátu xls (x) nebo kompatibilní s programem Excel.


· Čl. 4.2. se mění takto:
· Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků (aktualizace soupisu nároků) - 2 x listinné vyhotovení určené – 1 x Objednatel č. 1, 1x k rozeslání účastníků řízení
· Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona – 2 x listinné vyhotovení určené – 1 x Objednateli č. 1 a 1 x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli č. 1
· Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2 x listinné vyhotovení určené – 1x Objednatel č. 1 a 1 x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace, které dosud nebyly Objednateli č. 1 nebo obci předány) + 4 x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené 1 x Objednateli č. 1, 1 x Objednateli č. 2, 1 x k rozeslání účastníkům řízení, 1 x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli č. 1 
· Zpracování mapového díla – 1 x listinné vyhotovení – 1 x Objednatel č. 2; digitální vyhotovení určené Objednateli č. 1
· Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 Zákona a o zřízení nebo zrušení věcného břemene – 4 x listinné vyhotovení určené – 1 x Objednateli č. 1, 1 x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1 x k rozeslání účastníkům řízení a 1 x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli č. 1




Čl. II.

Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Položkový rozpočet.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti 	dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Účastníci tohoto 	dodatku po jeho přečtení 	prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí.
4. Smluvní strany se dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci 	registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.



	V Pardubicích dne 25. 7. 2024
	V Praze dne 24. 7. 2024



	Za objednatele č. 1:	
	Za zhotovitele:

	

	


	

Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj


V Pardubicích dne 24. 7. 2024


	

Ing. Petr Kubů, jednatel


	Za objednatele č. 2:	
	

	

	


	

Ing. Bohumil Vebr
ředitel Správy Pardubice
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
	


Příloha č. 1: Položkový výkaz činností
