Dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo č. 85-2018-504204
Č.j. objednatele: SPU 288700/2024
UID: spudms00000014747827

DODATEK Č. 9 - DOHODA o ukončení SoD na KoPÚ v k.ú. Bažantov
podle § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
mezi smluvními stranami

 
Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			Bc. Iveta Matoušová, rada Pobočky Tachov
Adresa: 																T. G. Masaryka 1326, 34701 Tachov
Telefon: 															+ 420 727 956 757;
E-mail:																i.matousova@spucr.cz
ID DS: 																z49per3
Bankovní spojení: 												Česká národní banka
Číslo účtu: 															3723001/0710
IČ: 																	013 12 774
DIČ:																	není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:															allGEO s.r.o.  
Sídlo: 																Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň
Zastoupený: 														Ing. Lubor Pekarský
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Lubor Pekarský
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			xxxxxx
Telefon: 															+420xxxxxx
E-mail: 																xxxxxx
ID DS: 																yr3z3x
Bankovní spojení: 												Komerční banka - Plzeň
Číslo účtu: 															2485160297/0100
IČ: 																	   	263 49 469
DIČ: 																	CZ26349469
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx
(dále jen „zhotovitel“),
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.
PREAMBULE
1. Smluvní strany uzavřely dne 13.02.2018 smlouvu o dílo č. 85-2018-504204 (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal provést pro Objednatele dílo spočívající ve vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Bažantov (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM. Ke smlouvě bylo dále uzavřeno celkem 8 dodatků. 
2. [bookmark: _Hlk107242657]Zhotovitel požádal dopisem č.j. SPU 259436/2024 ze dne 28.06.2024 o ukončení smlouvy o dílo vzhledem ke stávající ekonomické situaci, neobvykle vysoké inflaci v posledních několika letech, extrémnímu nepředvídatelnému navýšení nákladů (ceny pohonných hmot, materiálu, energii atd.) Objednatel interně požádal dopisem č.j. SPU 266485/2024 ze dne 04.07.2024 Odbor pozemkových úprav SPÚ o stanovisko o ukončení smlouvy o dílo na zpracování KoPÚ Bažantov. Odbor pozemkových úprav SPÚ dopisem č.j. SPU 282612/2024 ze dne 17.07.2024 souhlasí s ukončením stávajícího smluvního vztahu.  
3. V návaznosti na výše uvedené a na interní pokyny objednatele se jako nejvhodnější variantou řešení nastalé situace jeví ukončení vzájemné spolupráce na výše uvedeném plnění. 
PŘEDMĚT DOHODY
1. Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto dohodu za účelem ukončení výše uvedené smlouvy ve znění dodatků č. 1–8, přičemž oba shodně konstatují, že smlouva nebyla do současné doby naplněna.
2. Zhotovitel do dnešního dne v rámci předmětu plnění dle smlouvy provedl níže uvedené fakturační celky:

    	Dílčí část 3.4.1. Revize stávajícího bodového pole
Dílčí část 3.4.2. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
				       Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	
					  Vektorizace vlastnické mapy
Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení 
lomových bodů			 
Dílčí část 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ,
                          předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 
					   Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	
Dílčí část 3.4.4. Rozbor současného stavu
Dílčí část 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
Dílčí část 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení
Dílčí část 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 
 porosty
Dílčí část 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ
 pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
Dílčí část 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb
PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
Dílčí část 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
Dílčí část 3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
Dílčí část 3.3. Mapové dílo

3. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že objednatel řádně zaplatil finanční hodnotu za doposud provedené a vyfakturované části díla uvedené v předmětu dohody v odst. 2 této dohody. 
4. Smluvní strany současně prohlašují, že jim vůči sobě navzájem z titulu ukončení smlouvy neplynou žádné další finanční nároky.
5. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost doposud provedených prací. Záruční lhůta se stanovuje na 60 měsíců. Počátek této záruční lhůty je termín podepsání Dohody.
6. Smluvní strany se dohodly na ukončení smlouvy s tím, že žádná ze smluvních stran nebude nárokovat jakékoli sankce. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Tato dohoda je vyhotovena elektronicky, každý elektronický obraz této dohody má platnost originálu.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dohodu přečetli, souhlasí s jejím obsahem a dále prohlašují, že nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  
4. Nedílnou součástí této dohody jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 – Položkový výkaz činností

V Plzni 24. 7. 2024												V Plzni 23. 7. 2024

Za objednatele:													Za zhotovitele:
																				






…………………………											…………………………	
Ing. Jiří Papež		Ing. Lubor Pekarský
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj		jednatel
Státní pozemkový úřad		allGEO s.r.o.
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