		Číslo Smlouvy Objednatele: 339-2023-520202				Číslo Smlouvy Zhotovitele: H23-015
                                                                                                     Vypracování prováděcí PD - Vodohospodářské opatření v k.ú. Sobíňov
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo – Vypracování prováděcí PD – Vodohospodářské opatření v k.ú. Sobíňov
Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. 339-2023-520202 a č. H23-015, uzavřené dne 12. 4. 2023 (dále jen Smlouva“) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů


SMLUVNÍ STRANY
Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,
Pobočka Havlíčkův Brod
Adresa:		Smetanovo nám. 279, 580 02 Havlíčkův Brod
zastoupená: 		Ing. Janou Ďáskovou, vedoucí Pobočky 
	Havlíčkův Brod
ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Ing. Jana Ďásková, vedoucí Pobočky 
	Havlíčkův Brod
v technických záležitostech oprávněna jednat:	Ing. Jana Ďásková, vedoucí Pobočky 
	Havlíčkův Brod
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727957187
E-mail:	hbrod.pk@spucr.cz 
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 		Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)

a

         HG partner s.r.o. 
          Sídlo: 	Smetanova 200, 250 82 Úvaly 
          Zastoupený: 	Ing. Jaroslavem Vrzákem 
 Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Vrzák 
          V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxx 
          Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s. 
          Číslo účtu: 	435084389/0800 
          IČ/DIČ: 	27221253 / CZ27221253 je plátcem DPH 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C     vložka 105510.
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1. ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 12. 4. 2023, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 26.3.2024 a dodatkem č.2 uzavřeným dne 30.4.2024 na provedení díla s názvem „Vypracování prováděcí PD – Vodohospodářské opatření v k.ú. Sobíňov" (dále jen „Dodatek“).

Předmět a ÚČEL Dodatku
Na základě žádosti zhotovitele č. SPU 286848/2024 ze dne 22. 7. 2024 dochází z důvodu opravy a kontroly projektové dokumentace ke změně termínu dílčí části díla – projektová dokumentace. Termín odevzdání projektové dokumentace je posunut o 1 měsíc.
Důvodem posunu termínu dílčího plnění díla byla absence expertního posudku na straně objednatele a s tím související probíhající oprava a následně budoucí kontrola projektové dokumentace po připomínkách. Do 30.7. nelze zapracovat všechny připomínky a opětovně postoupit expertovi k odbornému posouzení.
Čl. III se mění takto
3.1.1 Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:
a) Projektová dokumentace 2. 9. 2024
[bookmark: _Ref50585481]
Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.


PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	HG partner s.r.o.
Místo: Havlíčkův Brod		Místo: Úvaly
Dne: 25.7.2024	Dne: 25.7.2025
		



„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Ing. Jana Ďásková		Ing. Jaroslav Vrzák 
Vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod	jednatel
Státního pozemkového úřadu	HG partner s.r.o.









Za správnost


„elektronicky podepsáno“
_________________________
Dita Procházková
Pobočka Havlíčkův Brod
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