
Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 429-2023-537202 ze dne 9.5.2023 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00  Praha 3
Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel  KPÚ
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Rostislav Trochta, Pobočka Benešov
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 385 662
E-mail: r.trochta@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AREA G.K. spol. s r.o. (reprezentant sdružení)
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem  U Elektry 650, 198 00  Praha 9,  IČO: 25094459,  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u  Městského  soudu v Praze,  oddíl C, vložka  49143.
Zastoupená:  Milan Nový, jednatel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Milan Nový, jednatel
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX
Společně s: Ing. Jindřich Jíra, sídlo: XXXX, 395 01  Pacov, IČO: 43820654 
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: jyem6ry
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-4040960207/0100
DIČ: CZ25094459
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule
1.1. [bookmark: _Hlk148359995][bookmark: _Ref64871997]Předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě je dle čl. 3 CENA DÍLA, čl. 3.6 a čl. 17. VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU, ZMĚNA SMLOUVY A ODSTOUPENÍ na základě žádosti Zhotovitele ze dne 8.7.2024, zaevidováno pod čj. SPU 268679/2024,  o navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) pro ty části Díla, které doposud nebyly provedeny (ve smyslu čl. 10 této Smlouvy) a s jejichž provedením Zhotovitel není v prodlení, a to za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro uplynulý kalendářní rok. Navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) činí 10 %.
1.2. Předmětem Dodatku č.2 ke Smlouvě je oprava textu článků 3.3, 3.4 a 17.1 Smlouvy.
Předmět Dodatku
Příloha č. 1 (položkový výkaz činností) ke smlouvě se mění takto:
6.2.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty.
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 850, -
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 935, -. Cena bez DPH celkem v Kč 158.015, -

6.2.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 900, -
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 990, -. Cena bez DPH celkem v Kč 47.520, -

6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 2.600, -
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 2.860, -. Cena bez DPH celkem v Kč  208.780, -

6.2.6. Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 2.100, -
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 2.310, -. Cena bez DPH celkem v Kč 422.730, -

6.2.7. Rozbor současného stavu. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 500, -
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 550, -. Cena bez DPH celkem v Kč 119.350, -
6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 500, -
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 550, -. Cena bez DPH celkem v Kč 119.350, -
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč 1.089.245, -
6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“). 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1000, -
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1100, -. Cena bez DPH celkem v Kč 238.700, -
6.3.1. i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1. i) a) Smlouvy. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1200, -
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1320, -. Cena bez DPH celkem v Kč 59.400, -
6.3.1. i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1. i) b) Smlouvy. Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1.500, -. 
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1.650, -. Cena bez DPH celkem v Kč 66.000, -. 
DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1. i) b) Smlouvy. Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 5.000, -.      Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 5.500, -. Cena bez DPH celkem v Kč 27.500, -
6.3.1. i) c) DTR vodohospodářských PSZ dle čl. 6.3.1. i) c) Smlouvy. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v kč 60.000, -
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 66.000, -. Cena bez DPH celkem v Kč 66.000, -
6.3.2. h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 7.000, -
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 7.700, -. Cena bez DPH celkem v Kč 7.700, -
6.3.2. h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč  4.000, -
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 4.400, -. Cena bez DPH celkem v Kč 4.400, -
6.3.2. h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1.500, -
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1.650, -. Cena bez DPH celkem v Kč 1.650, -
6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1.500, -
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1.650, -. Cena bez DPH celkem v Kč  358.050, - 
6.3.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 15.000, -
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 16.500, -. Cena bez DPH celkem v Kč 33.000, -
6.3.4. Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 7.500, -
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 8.250, -. Cena bez DPH celkem v Kč 8.250, -
6.3.5. i) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 10.500, -
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 11.550, -. Cena bez DPH celkem v Kč 11.550, -
6.3.5. ii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 6.000, -
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 6.600, -. Cena bez DPH celkem v Kč 6.600, -
6.3.5. iii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 2.250, - 
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 2.475, -. Cena bez DPH celkem v Kč 2.475, -
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč 891.275, -

6.4. Hlavní celek 3 „Mapové dílo“. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 250, -
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 275,-. Cena bez DPH celkem v Kč 59.675, -
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč. 59.675, -

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč 1.089.245, - 
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč 891.275, -
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč     59.675, -
Celková cena bez DPH v Kč  2.040.195, -
DPH 21 % v Kč  428.440,95-
[bookmark: _Ref50585481]Celková cena Díla včetně DPH v Kč  2.468.635,95

Oprava textu článků 3.3, 3.4 a 17.1 Smlouvy o dílo:

V článku 3.3. smlouvy o dílo se původní text věty poslední :… a skutečnostem dle čl.3.5 ,nahrazuje
textem: a skutečnostem dle čl. 3.6.
Správný text článku 3.3 je:
3.3. Cenu Díla lze změnit pouze v souladu s čl. 3.2, případně při naplnění podmínek dle čl. 17, v
souladu s podmínkami stanovenými v příslušném dodatku ke Smlouvě a dále v případě, že v průběhu
plnění této Smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH a skutečnostem dle čl. 3.6.

V článku 3.4. smlouvy o dílo se původní text ve větě první : Cena Díla, s výjimkou upravenou v čl. 3.2
a 3.5. jakož.…,nahrazuje textem: s výjimkou upravenou v čl. 3.2 a 3.6 a čl. 17.2, jakož….,
Správný text článku 3.4 je:
3.4 Cena Díla, s výjimkou upravenou v čl. 3.2, čl. 3.6 a čl. 17.2, jakož i jednotlivé jednotkové položkové
ceny (Měrné jednotky), jsou mezi Smluvními stranami výslovně sjednány jako nejvyšší možné a
nepřekročitelné. Zhotovitel prohlašuje, že Cena Díla zahrnuje veškeré jeho náklady spojené s plněním
Smlouvy, zejména odměnu za poskytnutí oprávnění ve smyslu ustanovení čl. 11 a tisk veškerých
mapových podkladů.

V článku 17.1. smlouvy o dílo se původní text věty poslední :… prováděnou dle čl.3.5 ,nahrazuje
textem: … prováděnou dle čl. 3.6.
Správný text článku 17.1 je:
17.1 Pokud v průběhu zhotovování Díla dojde k novým skutečnostem, které nepředpokládala a
rozumně nemohla předvídat v době uzavření Smlouvy žádná ze Smluvních stran a které mohou mít
vliv na Cenu Díla a termíny dokončení uvedené v Položkovém výkazu, zavazují se Zhotovitel i
Objednatel na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou Smluvní stranu, včetně písemného návrhu
řešení v souladu se ZZVZ tak, aby byl naplněn účel této Smlouvy. Jakékoliv změny závazku ze
Smlouvy, které nejsou Vyhrazenou změnou ve smyslu této Smlouvy, budou řešeny výhradně
postupem a v souladu s § 222 ZZVZ. Ustanovení tohoto čl. 17 se nepoužije pro změnu jednotkových
položkových cen (Měrných jednotek) prováděnou dle čl. 3.6.

Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Hlk148360253][bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.


Dodatek vyhotovila a za jeho správnost odpovídá Ing. Eva Halašová.

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AREA G.K. spol. s r.o., reprezentant  společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA

Místo: Praha		Místo: Praha
Datum: 26.07.2024		Datum: 16.07.2024





________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý		Jméno: Milan Nový
Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha		Funkce: jednatel společnosti

		Číslo Smlouvy Objednatele: 429-2023-537202
                                                                                                                Č.j. SPU 174946/2023				
                                                                                                                UID : spudms00000013586928
                                                                                                                Číslo Smlouvy Zhotovitele:	
		Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Dalovy
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy k. ú. Dalovy
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Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy DALOVY

	
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	
	
	
	
	

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	9 
	1500,00
	13 500,00
	31.4.2024

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	169
	935,00
	158 015,00
	31.7.2024

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	48
	990,00
	47 520,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	73
	2860,00
	208 780,00
	30.4.2025

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	 100 bm
	183
	2310,00
	422 730,00
	30.4.2025

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	217
	550,00
	119 350,00
	31.8.2025

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	217
	550,00
	119 350,00
	30.11.2025

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	1 089 245,00
	30.11.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	
	
	
	
	

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	217
	1 100,00
	238 700,00
	31.8.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	45
	1 320,00
	59 400,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	40
	1 650,00
	66 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	5
	5 500,00
	27 500,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	66 000,00
	66 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	
	
	
	

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	7 700,00
	7 700,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	4 400,00
	4 400,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 650,00
	1 650,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	217
	1 650,00
	358 050,00
	31.7.2027

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	16 500,00
	33 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3)
	100 bm
	1
	8 250,00
	8 250,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	
	
	
	

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	11 550,00
	11 550,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	6 600,00
	6 600,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	2 475,00
	2 475,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	891 275,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	217
	275,00
	59 675,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	59 675,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	
	
	
	
	

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	1 089 245,00
	

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	891 275,00
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	59 675,00
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	
	
	
	2 040 195,00
	

	DPH  21% v Kč
	
	
	
	428 440,95
	

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	
	
	
	2 468 635,95
	

	
	
	
	
	
	
	

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	
	
	AREA G.K. spol. s r.o.,
reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA G.K.

	Místo: Praha
	
	
	Místo: Praha
	
	

	Datum: 26.07.2024
	
	
	Datum: 16.07.2024
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	________________________________ 
	
	
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	
	
	Jméno: Milan Nový
	

	Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Funkce: jednatel
	

	
	
	
	
	
	
	

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.
	
	
	

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona
	
	
	

	
	hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona
	
	
	

	
	hodnota C1 až C13 – určí Objednatel
	
	
	
	

	
	C3 + C4 = A + B
	
	
	
	
	

	
	hodnota D – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	
	nevyplňovat
	
	
	
	
	

	
	DTR – dokumentace technického řešení PSZ
	
	
	



