Komplexní pozemkové úpravy Řečany nad Labem
Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 548-2020-544101,
číslo smlouvy zhotovitele: 2/2020 uzavřené dne 9. 7. 2020
 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav Řečany nad Labem 

 mezi níže uvedenými stranami
SMLUVNÍ STRANY:
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj

	Sídlo:
	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

	Zastoupen:
	Ing. Miroslavem Kučerou,
ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Miroslav Kučera,
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Ondřej Bartoš,
vedoucí Pobočky Pardubice

	Adresa:
	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

	Telefon:
	727 956 900

	E-mail :
	o.bartos@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	Foltánek s.r.o.

	Sídlo:
	Perucká 1, 120 00 Praha 2

	Zastoupen:
	Ing. Dalimilem Foltánkem

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Dalimil Foltánek

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Dalimil Foltánek

	Telefon:
	xxx

	E-mail :
	xxx

	ID DS:
	8k7p399

	Bankovní spojení:
	KB

	Číslo účtu:
	43-6830890257/0100

	IČO:
	24662976

	DIČ:
	CZ24662976

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 164338

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	Ing. Dalimil Foltánek

	Osoba odpovědná za geodetické práce :
	Ing. Dalimil Foltánek


(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

V souladu se zněním Čl. XII. bodu 12.2. smlouvy o dílo přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.

Čl. I.
Předmět dodatku

[bookmark: _Hlk160379247]Předmětem dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo je změna termínu dokončení dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z původního termínu 30. 7. 2024 na nový termín 30. 9. 2024. 

Důvodem posunu je komplikované projednání s vlastníky pozemků a nově vzniklé skutečnosti ovlivňující návrh nového uspořádání pozemků.
	

Čl. II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Položkový rozpočet
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti 	dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení 	prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí.
4. Smluvní strany se dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci 	registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.




Příloha č. 1 Položkový výkaz činností






V Pardubicích dne 29. 7. 2024				V Praze dne 26. 7. 2024

Za objednatele						Za zhotovitele




----------------------------------------------				----------------------------------------------
        Ing. Miroslav Kučera						Ing. Dalimil Foltánek
ředitel Krajského pozemkového úřadu					jednatel
          pro Pardubický kraj                
