Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 1015-2023-537207 ze dne 19. 9. 2023
(KoPÚ Újezdec u Mělníka, 14/2023-537100)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
V technických záležitostech zastoupená: Mgr. Roman Hanzík, Pobočka Mladá Boleslav
        Gabriela Poláková, Pobočka Mladá Boleslav
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 602 569 830, +420 725 950 114
E-mail: r.hanzik@spucr.cz, g.polakova@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a

(2) GEPARD s. r. o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Praze 5, Štefánikova 77/52, IČO: 61499552, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 30558.

Zastoupená: Ing. Tomáš Krátký
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Tomáš Krátký
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX
Vedoucí týmu: XXXXXXXXXX
Zástupce vedoucího týmu: XXXXXXXXXX

Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: hxp776s

Bankovní spojení: FIO banka a. s.
Číslo účtu: 2300284681/2010
DIČ: CZ61499552 
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

[bookmark: _Ref64871997]Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. objednatele: 1015-2023-537207 ze dne 19. 9. 2023 (pomocná evidence KPÚ: 14/2023-537100) mezi objednatele ČR – Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha a zhotovitelem GEPARD s. r. o.

I.

V návaznosti na zpracování dílčí části 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. výše uvedené smlouvy byly zpřesněny skutečné měrné jednotky a celková výměra řešeného území, která nyní činí 290,4181 ha a plocha upravovaného území bez neřešených pozemků činí 288,6287 ha. V souvislosti s výše uvedeným a po posouzení žádosti zpracovatele ze dne 17. 7. 2024 o vyhotovení dodatku č. 1, dochází k úpravě MJ u těchto dílčích částí: 

	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	počet MJ dle SoD
	cena  za MJ bez DPH v Kč
	cena bez DPH
dle SoD  v Kč
	Skutečný počet MJ

	skutečná
cena bez DPH  [Kč]

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	272
	500
	136 000
	291
	145 500

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	132
	2 400
	316 800
	121
	290 400

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	100 bm
	7
	4 000
	28 000
	6
	24 000

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	100 bm
	1
	3 000
	3 000
	0
	0

	6.2.7
	Rozbor současného stavu
	ha
	272
	   500
	136 000
	291
	145 500

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	272
	500
	136 000
	291
	145 500

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	270
	800
	216 000
	289
	231 200

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	270
	900
	243 000
	289
	260 100

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“
	ha
	272
	550
	149 600
	291
	160 050

	Celkem
	1 364 400
	
	1 402 250



a v důsledku toho se mění ustanovení článku 3. „CENA DÍLA“, odstavec číslo 3.1. takto: 

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	  774 900,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	  774 800,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	160 050,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	1 709 750,00 Kč


	DPH 21%
	     359 047,50 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	  2 068 797,50 Kč



Vzniklé více práce (71 250,- Kč) a méně práce (33 400,- Kč) jsou v absolutní hodnotě 104 650,- Kč, tj. dochází ke změně 6,26 % vůči původní hodnotě celé zakázky.

[bookmark: _Ref50585481]II.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je upravený Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Újezdec u Mělníka vč. částí k. ú. Chlumín a Zálezlice.


III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele: 1015-2023-537207 ze dne 19. 9. 2023 (pomocná evidence KPÚ: 14/2023-537100) se nemění.


IV.

V rámci systemizace Státního pozemkového úřadu došlo ke dni 1. 7. 2024 ke zrušení Pobočky Mělník sloučením s Pobočkou Mladá Boleslav. Z toho důvodu dochází k úpravě kontaktních údajů objednatele a osob zastupujících objednatele v technických záležitostech.

V.

[bookmark: _Ref50762777]Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

VI.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.



PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEPARD s. r. o.
Místo: Praha		Místo: Praha
Datum: 29.07.2024		Datum: 26.07.2024




________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý		Jméno: Ing. Tomáš Krátký
Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu		Funkce: jednatel
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
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Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Újezdec u Mělníka vč. částí k. ú. Chlumín a Zálezlice

	
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	
	
	

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	8 
	1 000,00
	8 000,00
	31.3.2024

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	4 
	4 000,00
	16 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	291
	500,00
	145 500,00
	31.7.2024

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	121
	2 400,00
	290 400,00
	30.11.2024

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2
Zákona
	100 bm
	6
	4 000,00
	24 000,00
	31.1.2025

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených
pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně
označení lomových bodů
	100 bm
	0
	3 000,00
	0,00
	31.1.2025

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	291
	500,00
	145 500,00
	28.2.2025

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	291
	500,00
	145 500,00
	15.5.2025

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	
	774 900,00
	31.5.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	
	
	

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	289
	800,00
	231 200,00
	30.4.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	130
	350,00
	45 500,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	38
	2 000,00
	76 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	
	
	
	

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	3 000,00
	3 000,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	2 000,00
	2 000,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 000,00
	1 000,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	289
	900,00
	260 100,00
	31.3.2027

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	3
	10 000,00
	30 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3)
	100 bm
	48
	2 500,00
	120 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	
	
	
	

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	3 000,00
	3 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	2 000,00
	2 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 000,00
	1 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	
	774 800,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	291
	550,00
	160 050,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	
	160 050,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	
	
	
	
	

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	
	774 900,00
	

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	
	774 800,00
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	
	160 050,00
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	
	
	
	1 709 750,00
	

	DPH  21% v Kč
	
	
	
	359 047,50
	

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	
	
	2 068 797,50
	

	
	
	
	
	
	
	

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	GEPARD s. r. o.

	

	Místo: Praha
	
	
	Místo: Praha
	

	Datum: 29.07.2024
	
	
	Datum: 26.07.2024
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	
	
	Jméno: Ing. Tomáš Krátký

	Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Funkce: jednatel 
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