DODATEK č.1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 118-2024-523203
uzavřený 
mezi smluvními stranam
Objednatelem
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
 Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav 
 Adresa: náměstí T. G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav
      									
 zastoupený:	 	   Ing. Pavlem Zajíčkem
                                                                                         vedoucím Pobočky    Břeclav
      ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Zajíček, Pobočka Břeclav
      v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mária Tisarová, Pobočka Břeclav			  	
      Tel.:	+420 727 956 365		 
      E-mail:	breclav.pk@spucr.cz
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 	
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČ:	01312774                                                                 
      DIČ:	není plátcem DPH 
      (dále jen jako „objednatel“)

a
Zhotovitelem
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i. 
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Žabovřeská 250, 156 27 Praha 5, IČO: 00027049, zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí, vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Zastoupená:                                              	      prof. Ing. Radimem Váchou, Ph.D., ředitelem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:    prof. Ing. Radim Vácha, Ph.D., ředitel
V technických záležitostech oprávněn jednat:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 257 027 111.
E-mail: info@vumop.cz
ID datové schránky: 77jfd47
Bankovní spojení: Komerční banka Praha 5
Číslo účtu: 24635051/0100

	(dále jen jako „zhotovitel“)




Článek I.
Smluvní strany se dohodly na změně lhůty pro předání projektové dokumentace z důvodu požadavku provozovatele závlahové soustavy, který vyžaduje posouzení projektové dokumentace na výsadbu větrolamů  vzhledem k jednotlivým trasám závlahového potrubí. 
Z uvedeného důvodu se mění smlouva o dílo následovně:
Čl.III, odst. 3.1.1. :
Lhůta pro předání Díla je stanoven na:
a) Projektová dokumentace : 30.9.2024
 (dosavadní termín: 31.7.2024)
. Článek II.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.
V Břeclavi dne: 29.7.2024                                            V Praze dne: 29.7.2024


……………………………………                                           ……………………………….
             Ing.Pavel Zajíček                                                     prof. Ing. Radim Vácha, Ph.D.
    vedoucí Pobočky Břeclav	ředitel
       Státní pozemkový úřad					Výzkumný ústav meliorací
 								     a ochrany půdy, v. v. i. 




Za správnost vyhotovení: Ing.Mária Tisarová
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