

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO
č. 597-2023-505101
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, na adrese Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice. 
Zastoupená: 		Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou
		Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 		Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 
		Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Jaroslavou Khekovou, 
		vedoucí Pobočky Písek  
Kontaktní údaje:
Adresa:						Nádražní 1988, 397 01 Písek
Tel.: 						+ 420 725 919 787
E-mail:						pisek.pk@spucr.cz 
ID datové schránky: 				z49per3
Bankovní spojení: 		Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. a Ing. Josef Honz
na základě Smlouvy o sdružení, ze dne 23.05.2023.
GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. - reprezentant sdružení
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Budovcova 2530, 397 01 Písek, IČO: 26042452, DIČ: CZ26042452, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853.
Ing. Josef Honz - člen sdružení
[bookmark: _Hlk136946536]se sídlem xxxxx, 387 42 Lnáře, IČO: 48223981, DIČ: xxxxx, Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona.
Zastoupená: 					Ing. Janem Plavcem, jednatelem společnosti 
GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
Ve smluvních záležitostech zastoupená:  	Ing. Janem Plavcem, jednatelem společnosti
GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
							
Petrem Michalcem, jednatelem společnosti
GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Janem Plavcem, jednatelem společnosti
GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
Kontaktní údaje:
Tel.:  		xxxxx
E-mail: 		xxxxx
ID datové schránky: 				u2u8efa
Bankovní spojení: 		Oberbank AG
Číslo účtu: 		7300002050/8040

(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek I. 
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 14.06.2023 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Stráž u Mirotic“ a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatku č. 1.


Článek II.
Předmět a účel Dodatku
1. Zhotovitel požádal dopisem ze dne 28.06.2024 v souladu s čl. 3., bodem 3.6 Smlouvy o navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro uplynulý kalendářní rok (dále jen „Průměrná roční míra inflace“) pro části díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením není Zhotovitel v prodlení. Zhotovitel je oprávněn požádat o navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek), pokud Průměrná roční míra inflace přesáhne 3 % za předchozí rok. Navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) provedené dle čl. 3.6 Smlouvy může v každém kalendářním roce činit až 10 %. Průměrná roční míra inflace uveřejněná Českým statistickým úřadem za rok 2023 činí 10,7 %. V souladu se smluvním ujednáním dojde k navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) o 10 %. Objednatel žádost schválil a s navýšením jednotkových položkových cen (měrných jednotek) u dílčích částí 6.2.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c), 6.3.2 h) i), 6.3.2 h) ii), 6.3.2 h) iii), 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.5 i), 6.3.5 ii), 6.3.5 iii), a 6.4 souhlasí. 

Z výše uvedeného důvodu se celková cena díla navyšuje o 126 938,40 Kč bez DPH.
 
Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

2. Dodatečně bylo zjištěno, že při převodu Smlouvy do formátu .pdf došlo vlivem vložení nového čl. 3.6 k přerušení vazby v křížových odkazech, a to mělo za následek chybné uvedení textu v čl. 3.3, 3.4 a 17.1. Objednatel tímto opravuje chybné číslování.

Článek III.
Rozsah a specifikace změn Smlouvy
1. Vzhledem ke změně, uvedené v článku II. odst. 1 tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku 3., bodě 3.1. Smlouvy, takto:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	902 858,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	385 224,40 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	   108 240,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	1 396 322,40 Kč

	DPH 21 %
	   293 227,70 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	1 689 550,10 Kč




2. S odkazem na článek II. odst. 2 tohoto Dodatku se mění text uvedených článků takto:

V čl. 3.3 Smlouvy se opravuje chyba křížového odkazu v textu tak, že text „a skutečnostem dle čl. 3.5“ se mění na správné znění „a skutečnostem dle čl. 3.6“.

V čl. 3.4 Smlouvy se v první větě opravuje chyba křížového odkazu v textu tak, že text „s výjimkou upravenou v čl. 3.2 a čl. 3.5“ se mění na správné znění „s výjimkou upravenou v čl. 3.2 a čl. 3.6 a čl. 17.2“.

V čl. 17.1 Smlouvy se v poslední větě opravuje chyba křížového odkazu v textu tak, že slova „prováděnou dle čl. 3.5“ se mění na správné znění „prováděnou dle čl. 3.6“.

Článek IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1 zůstávají nedotčena.

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Stráž u Mirotic - Dodatek č. 2


PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GK Plavec – Michalec Geodetická
		kancelář s.r.o.
	reprezentant sdružení 

Místo: České Budějovice	Místo: Písek
Datum: 30.07.2024	Datum: 29.07.2024

elektronicky podepsáno	elektronicky podepsáno

________________________________ 	___________________________
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.		Ing. Jan Plavec
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj		jednatel společnosti GK Plavec – Michalec Geodetická 	kancelář s.r.o.
	







Za správnost: 
	
elektronicky podepsáno

________________________________ 	
Ing. Radka Vaněčková
KPÚ pro Jihočeský kraj






Č.j.:   SPU 291110/2024		Číslo Smlouvy Objednatele: 597-2023-505101	
UID:  spudms00000014751657		Číslo Smlouvy Zhotovitele:   ---	
		Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Stráž u Mirotic	
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Stráž u Mirotic
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Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Stráž u Mirotic - Dodatek č.2




	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	18 
	1 100,00
	19 800,00
	30.10.2024

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	6 
	6 600,00
	39 600,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 
	ha
	123
	1 650,00
	202 950,00
	30.10.2024

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	72
	4 400,00
	316 800,00
	02.03.2025

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	14
	4 180,00
	58 520,00
	02.03.2025

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	123
	1 078,00
	132 594,00
	02.03.2025

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	123
	1 078,00
	132 594,00
	02.06.2025

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	902 858,00
	02.06.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	120
	990,00
	118 800,00
	30.09.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	ha
	20
	1 760,00
	35 200,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	50
	110,00
	5 500,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	1
	110,00
	110,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
	ks
	1
	11 000,00
	11 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 
	ha
	1
	6 927,80
	6 927,80
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 
	ha
	1
	3 957,80
	3 957,80
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 
	ha
	1
	1 482,80
	1 482,80
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	120
	1 045,00
	125 400,00
	03.05.2027

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	27 500,00
	55 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
	100 bm
	1
	8 800,00
	8 800,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
	ha
	1
	7 309,50
	7 309,50
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 
	ha
	1
	4 174,50
	4 174,50
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 
	ha
	1
	1 562,00
	1 562,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	385 224,40
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	123
	880,00
	108 240,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	108 240,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	902 858,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	385 224,40
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	108 240,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 396 322,40
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	293 227,70
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 689 550,10
	 






