	Číslo Smlouvy Objednatele: 1428-2021-514204/3	
	Číslo Smlouvy Zhotovitele: 9344 21 1359	
	Komplexní pozemkové úpravy Skuhrov nad Bělou
Dodatek č.3 ke SoD – Komplexní pozemkové úpravy Skuhrov nad Bělou
DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj., Pobočka Rychnov nad Kněžnou, na adrese Jiráskova 1320, 5016 01 Rychnov nad Kněžnou
Zastoupená: Mgr. Alena Rufferová, vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Alena Rufferová, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Martin Dusil, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou 
Kontaktní údaje:
Tel.: 602 155 177
E-mail: rychnov.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) „Společnost EKOMONITOR + SELLA + Geodetales – KoPÚ Skuhrov nad Bělou“
Reprezentant společnosti: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III, IČO: 15053695, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036.
Zastoupená: Mgr. Pavlem Vančurou, Ing. Josefem Drahokoupilem, Jiřím Valou, jednateli
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Pavlem Vančurou, Ing. Josefem Drahokoupilem, jednateli
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: 3v8a5db
Bankovní spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 272199033/0300
DIČ: CZ15053695
Druhý člen společnosti: SELLA & AGRETA s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem T.G. Masaryka 620, 565 01 Choceň, IČO: 25935721, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 15896.
Zastoupená: Ing. Milanem Petrem, jednatel
Kontaktní údaje:
Tel: xxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: KB Choceň
Číslo účtu: 27-1258410247/0100
DIČ: CZ25935721
Třetí člen společnosti: Geodetales Chrudim s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem K Májovu 1262, 537 01 Chrudim, IČO: 27545857, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25283
Zastoupená: Ing. Alešem Kubátem, PaeDr. Jiřím Pokorným – jednateli
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: Česká spořitelna, Chrudim
Číslo účtu: 1226873319/0800
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

[bookmark: _Hlk141183417]Preambule.

Předmětem Dodatku č.3 ke Smlouvě je změna termínu plnění, a to u dílčích celků: 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ"), 6.3.1.i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy, 6.3.1.i)b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy a DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
Návrh plánu společných zařízení byl projednán se sborem zástupců na jeho jednání dne 4.4.2024. Na základě výsledků jednání objednatel následně zajistil vyhotovení inženýrsko-geologického průzkumu na 3 polní cesty, jedno protierozní opatření a jedno vodohospodářské opatření. Důvodem je potřeba objasnění inženýrskogeologických a hydrogeologických podmínek pro uvažované realizace navržených opatření. 
Ke změněn závazku dochází s využitím vyhrazené změny závazku ze smlouvy ve smyslu § 100 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek, dle čl. 2.1. a zároveň čl. 6.3.1 odst. d) a g) smlouvy o dílo. Je splněna podmínka posunu termínu o dobu potřebnou pro vyhotovení inženýrsko-geologického průzkumu a pro zabezpečení termínu projednání v zastupitelstvu obce.





Předmět dodatku
Tímto dodatkem se mění termíny odevzdání těchto etap prací a to takto:
	
	   Etapa
	Původní termín
	Nový termín

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	30.8.2024
	15.1.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	
	

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	28.2.2025
	28.6.2025



4. Závěrečné ustanovení

1. 
1. 
1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	„Společnost EKOMONITOR + SELLA+  
		Geodetales – KoPÚ Skuhrov nad 
		Bělou“
Místo: Rychnov nad Kněžnou	Místo: Chrudim
Datum: 1.8.2024	Datum: 29.7.2024




________________________________ 	___________________________
Jméno: Mgr. Alena Rufferová		Jméno: Mgr. Pavel Vančura, 
				 Ing. Josef Drahokoupil
Funkce: vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou		Funkce: jednatelé
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