Číslo smlouvy Objednatele č. 1: 74-2024-525202/1         UID dokumentu: spudms00000014744376
Číslo smlouvy Objednatele č. 2: 15PT-001565
Číslo smlouvy Zhotovitele: 002a/2024

DODATEK Č. 1 
SMLOUVY O DÍLO
Projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby s názvem „Interakční prvky IP 16, 17, 18 a polní cesty VC 23, VC 22 část v k. ú. Třebětice“
(dále jen „smlouva“)
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami
Objednatel č. 1:
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín
zastoupený:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Radka Zábojníková, vedoucí pobočky Kroměříž
	Ing. Milan Vrtěl, rada pobočky Kroměříž
Tel. / E-mail:	+420 725 900 182 / r.zabojnikova@spucr.cz
	+420 728 172 236 / m.vrtel@spucr.cz
Osoba administrující veřejnou zakázku: 	Ing. Petr Šošolík
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel č. 1“)
a
Objednatel č. 2:
Ředitelství silnic a dálnic s.p.
Sídlo: na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 80478
zastoupený:	Ing. Karlem Chudárkem, ředitelem Správy Zlín
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín 
	x x x x x x x x x x
v technických záležitostech oprávněn jednat:		x x x x x x x x x x
Adresa pro doručení:		Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín
Tel.:	x x x x x x x x x x
E-mail:	x x x x x x x x x x
ID DS:	zjq4rhz
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
(dále jen „objednatel č. 2“)
Pokud v dalších ustanoveních smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 nebo objednatel č. 2, má se zato, že pojem „objednatel“ zahrnuje souhrnně oba objednatele.
a
Zhotovitel: 	EXACT ING, s.r.o.
Sídlo:	Nezamyslova 1423/6, 615 00 Brno
zastoupený:	Ing. Soňou Ševčíkovou, jednatelkou
Tel.:	x x x x x x x x x x
E-mail:	x x x x x x x x x x.cz
ID DS:	38stn24
v technických záležitostech oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
Tel.:	x x x x x x x x x x
E-mail: 	x x x x x x x x x x
Bankovní spojení: 	Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu: 	238876221/0300
IČ: 	29236517
DIČ:	CZ29236517 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 67527.
	(dále jen jako „zhotovitel“)


Úvodní ustanovení
1. Mezi smluvními stranami byla dne 29. 2. 2024 sepsána Smlouva o dílo na vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby s názvem „Interakční prvky IP16, 17, 18 a polní cesty VC23, VC22 část v k.ú. Třebětice“ (dále jen „smlouva“).
2. Zhotovitel požádal o změnu termínu předání dle čl. III, bodu 3.1, části 3.1.1. - Termín předání Díla, písm. a) Projektová dokumentace a písm. b.) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci), z důvodu zdržení v průběhu projednání technického řešení části stavebního objektu „SO02 Polní cesty VC23, VC22 část“, kde polní cesta VC23 je navržena nad stávajícím plynovodem STL PE 63. Zástupci společnosti GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno, správci plynárenského zařízení, byly v průběhu jednání předloženy varianty řešení a projednáno technické řešení umožňující návrh a realizaci polní cesty VC23 v trase navržené v odsouhlaseném Plánu společných zařízení bez nutnosti přeložky plynárenského zařízení v celé délce navrhované trasy VC23. Pobočka Kroměříž s žádostí vyslovila souhlas.
3. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na níže uvedeném textu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

I.
Dosavadní text „Čl. III Termín plnění“ se ruší a nový text zní takto:
3.1.	Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo a zajistit vydání stavebního povolení v následujících termínech:
3.1.1	Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:
a) Projektová dokumentace: 30. 9. 2024
b) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): 31. 1. 2025
3.1.2.	Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové dokumentaci a jeho výstupy budou předány současně s touto projektovou dokumentací.
II.
Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Závěrečná ustanovení
1.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
2.	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

	Zlín, 24. 7. 2024
	Zlín, 31. 7. 2024

	



	



	……………………………………
	……………………………………

	Objednatel č. 1
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

	Objednatel č. 2
Ředitelství silnic a dálnic s.p.
Ing. Karel Chudárek
ředitel Správy Zlín

	

	

	Brno, 22. 7. 2024
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	Zhotovitel
EXACT ING, s.r.o. 
Ing. Soňa Ševčíková
jednatelka
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