UID: spudms00000014760374	Číslo Smlouvy Objednatele: 1084-2022-521101			Číslo Smlouvy Zhotovitele: 2022/23	
	Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v k. ú. Štíty-město
Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v k. ú. Štíty-město
Dodatek č. 5
ke smlouvě o dílo č. 1084-2022-521101 ze dne 13. 10. 2021 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupená: 		JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená:  	JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj
V technických záležitostech zastoupená:  Ing. Kateřinou Neumanovou, vedoucí Pobočky Šumperk
		Ing. Romanou Svobodovou, Pobočka Šumperk
		Evou Soósovou, Pobočka Šumperk
		
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 721 238 380, + 420 725 778 145, +420 606 073 755
E-mail: pk.sumperk@spucr.cz 
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) [bookmark: _Hlk109988428]AGERIS s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno, IČO:255 76 992, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35034
Zastoupená: 	RNDr. Josefem Glosem, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	RNDr. Josefem Glosem, jednatelem společnosti
V technických záležitostech zastoupená: 	xxxxx 
Kontaktní údaje:
Tel.: 	xxxxx
E-mail: 	xxxxx
ID datové schránky: 	zr6jqnz
Bankovní spojení: 	ČSOB a.s.
Číslo účtu: 	382293143/0300.
DIČ:	CZ25576992, je plátcem DPH
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“):

Čl. I.
Předmět dodatku
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy – změna počtu měrných jednotek, kterou se mění hodnota závazku, a to:
· navýšení počtu MJ u dílčí části: 
· 6.2.4 a) Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - rozšíření obvodu – původní počet 7 MJ (100 bm) se mění na 8 MJ 

	
	
Dílčí část Hlavního celku
	
MJ
	Navýšení počtu MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH 
	Navýšení ceny v Kč bez DPH 

	6.2
	Přípravné práce
	
	
	
	

	6.2.4 a)
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - rozšíření obvodu
	100 bm
	1
	4 400
	4 400



Hodnota změn činí 4 400 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla navýšena. 

· snížení počtu MJ u dílčích částí: 
· 6.2.9 Vypracování soupisu vstupních nárokových listů vlastníků pro rekonstrukci přídělů – původní počet 132 MJ (ha) se mění na 128 MJ
· 6.2.10 Vypracování soupisu výstupních nárokových listů vlastníků pro rekonstrukci přídělů – původní počet 132 MJ (ha) se mění na 128 MJ
· 6.2.11 Vyhotovení podkladů potřebných pro zápis rozhodnutí o určení hranic pozemků do KN – původní počet 132 MJ (ha) se mění na 128 MJ
	
	
Dílčí část Hlavního celku
	
MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH 
	Snížení ceny v Kč bez DPH 

	6.2
	Přípravné práce
	
	
	
	

	6.2.9
	Vypracování soupisu vstupních nárokových listů vlastníků pro rekonstrukci přídělů
	ha
	4
	726
	2 904

	6.2.10
	Vypracování soupisu výstupních nárokových listů vlastníků pro rekonstrukci přídělů
	ha
	4
	726
	2 904

	6.2.11
	Vyhotovení podkladů potřebných pro zápis rozhodnutí o určení hranic pozemků do KN
	ha
	4
	726
	2 904



Hodnota změn činí 8 712 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po všech změnách sníží o 4 312 Kč bez DPH.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:
Počet měrných jednotek byl upraven dle skutečného rozsahu zjištěného zaměřením dotčeného území v terénu. 

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Tyto změny závazku ze smlouvy jsou změnou nepodstatnou, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a součet hodnot všech změn nepřekročí 10 % původní hodnoty závazku ze smlouvy (indexované ceny).

[bookmark: _Ref50585481]Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se cena za provedení díla uvedená v čl. 3.1 Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 – č. 4  Smlouvy, mění takto: 
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH 
 
 
 
	3 476 291,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH 
 
 
 
	2 289 804,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH 
 
 
 
	   351 505,00 Kč

	Celková cena Díla  bez DPH 
 
 
 
	6 117 600,00 Kč

	DPH  21% 
 
 
 
	1 284 696,00 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH 
 
 
 
	7 402 296,00 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.




Čl. III.
Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]1.	V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1084-2022-521101 a č. zhotovitele: 2022/23 uzavřená dne 19. 10. 2022, ve znění Dodatku č. 1 – č. 4 ke Smlouvě, nemění.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto dodatku, stává se dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGERIS s.r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Místo: Olomouc		Místo: Brno
Dne:	31. 7. 2024		Dne: 30. 7. 2024
		





________________________________ 	___________________________
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.		RNDr. Josef Glos
ředitel Krajského pozemkového úřadu 		jednatel společnosti 
pro Olomoucký kraj


v z. Ing. Helena Chromčáková
zástupkyně ředitele Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj
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