Č.j.: SPU 304982/2024		Číslo Smlouvy Objednatele: 1480-2021-505202	
UID: spudms00000014772418		Číslo Smlouvy Zhotovitele:	
		Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bělá u Malont

Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bělá u Malont
Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov, na adrese 5. května 287, 381 01 Český Krumlov. 
Zastoupená: Ing. Josefem Jakešem, vedoucím Pobočky Český Krumlov 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Josefem Jakešem, vedoucím Pobočky Český Krumlov 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Magdalénou Šedivou, Pobočka Český Krumlov
Kontaktní údaje:
Tel.:  +420 725918646
E-mail: ckrumlov.pk@spucr.cz   
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AGROPOZ CB s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice, IČO: 28148916, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21429
Zastoupená: Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem společnosti AGROPOZ CB s.r.o.
[bookmark: _Hlk86232731]Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Jaroslav Vrážek, jednatel společnosti
[bookmark: _Hlk173756055]V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 xxxxxxxxx
E- mail: xxxxxxxxx  
ID datové schránky: 6v9764u	
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 6078268389/0800	
DIČ: CZ28148916
(„Zhotovitel“)
Článek I. – Úvodní ustanovení
Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely 31. 10. 2021 smlouvu o dílo č. 1480-2021-505202, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bělá u Malont“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“).
Článek II.
1. Předmětem dodatku je změna v rozsahu prací (vícepráce a méněpráce). Na základě skutečně provedených prací dochází ke změně počtu měrných jednotek u níže uvedených fakturačních celků. Při jednání sboru zástupců se sbor dohodl s představiteli Obce Malonty, na novostavbě dvojice svodných průlehů pro usměrnění povrchového odtoku vody (v plánu společných zařízení značené jako PRU 1 a PRU 2). Území určené pro realizaci průlehů bylo nutné výškopisně zaměřit a zpracovat dokumentaci technického řešení. Dále pak zhotovitel zpracoval dokumentaci technického řešení pouze u cesty označené v plánu společných zařízení jako HC4-R. 
2. Předmětem dodatku je i změna termínu plnění dílčích částí související s vícepracemi (termín předání do 9. 8. 2024) podrobněji viz Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo a také oprava neexistujícího data (technická korekce) u etapy 6.3.1., 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b) a 6.3.1 i) c) z 31. 6. 2024 na 30. 6. 2024 a dále pak u etapy 6.3.2 z 31. 11. 2024 na 30. 11. 2024.
3. Předmětem dodatku je také změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu (SPÚ) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 7. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA.
4. Další změna se týká předávání faktur podle čl. 4. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY. Nově podle čl. 4.3 mezi náležitosti Faktury nepatří kopie Akceptačního protokolu.
Přehled změn počtu měrných jednotek (MJ) - ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH:
	[bookmark: _Hlk97133220]Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	SOD - MJ
	Cena za MJ
	SOD - cena 

	
	
	MJ (+/-)
	
	Cena víceprací (+)
méněprací (-)

	
	
	Skutečnost - MJ
	
	Skutečnost - cena

	6.3 Návrhové práce
	

	[bookmark: _Hlk97133348][bookmark: _Hlk97194852]6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") - vícepráce
	ha
	340
	600
	204 000 Kč 

	
	
	
	+ 1
	
	+ 600 Kč 

	
	
	
	341
	
	204 600 Kč

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl.
6.3.1 i) a) Smlouvy - vícepráce
	ha
	19
	1 000
	19 000 Kč

	[bookmark: _Hlk101425920]
	
	
	+ 4
	
	+ 4 000 Kč

	
	
	
	23
	
	23 000 Kč

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro
stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1
i) b) Smlouvy - méněpráce
	100 bm
	47
	500
	23 500 Kč

	
	
	
	- 40
	
	- 20 000 Kč 

	
	
	
	7
	
	3 500 Kč

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních
staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy
stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy - vícepráce
	100 bm
	1
	10 000
	10 000 Kč

	
	
	
	+ 3
	
	+ 30 000 Kč

	
	
	
	4
	
	40 000 Kč

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k
jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	340
	700
	238 000 Kč

	
	
	
	+ 1
	
	+ 700 Kč

	
	
	
	341
	
	238 700 Kč

	6.4 Mapové dílo
	

	6.4
	Mapové dílo
	ha
	341
	300 
	102 300 Kč 

	
	
	
	+ 1
	
	+ 300 Kč 

	
	
	
	342
	
	102 600 Kč


Rekapitulace schválených nepodstatných změn závazku:
Původní hodnota závazku 1 787 650 Kč bez DPH.
Dodatek č. 1 – celková cena díla se snižuje o 12 000 Kč bez DPH (méněpráce)
Dodatek č. 2 – celková cena díla se navyšuje o 112 200 Kč bez DPH (vícepráce 126 000 Kč bez DPH; méněpráce 13 800 Kč bez DPH) a změna termínu jednotlivých dílčích částí i hlavních celků plnění
Dodatek č. 3 – celková cena díla se snižuje o 5 000 Kč bez DPH (méněpráce)
Dodatek č. 4 – celková cena díla se navyšuje o 15 600 Kč bez DPH (vícepráce 35 600 Kč bez DPH; méněpráce 20 000 Kč bez DPH) a změna termínu plnění dílčích částí
Absolutní výše všech dosavadních změn závazku: 212 400 Kč bez DPH, tj. 11,88 % z původní hodnoty závazku. 
Změna způsobu předávání digitálních částí Díla:
V čl. 7.1. se mění druhá věta takto: 
Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.
Čl. 7.2 se mění takto:
Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 7.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:
(a) Revize a doplnění stávajícího bodového pole – digitální vyhotovení určené Objednateli;
(b) Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ – digitální vyhotovení určené Objednateli;
(c) Vektorizace vlastnické mapy – digitální vyhotovení určené Objednateli;
(d) Zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení;
(e) Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení;
(f) Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;
(g) Rozbor současného stavu – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;
(h) Dokumentace nároků vlastníků – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k vyložení a 2x k rozeslání účastníkům řízení; digitální vyhotovení a 1x listinné vyhotovení mapy vlastnických vztahů určené Objednateli;
(i) PSZ:
(i) Vypracování dokumentace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli;
(ii) Vypracování dokumentace technického řešení – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;
(iii) Vypracování aktualizace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli;
(iv) Vypracování kompletní digitální podoby dokumentace PSZ – digitální vyhotovení a 1x listinné vyhotovení mapy určené Objednateli;
(v) Výškopisné zaměření zájmového území – digitální vyhotovení určené Objednateli;
(j) Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli;
(k) Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 6.3.3, které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli;
(l) Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli, 1x listinné vyhotovení podkladů pro každou dotčenou obec;
(m) Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy;
(n) Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; a
(o) Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli.“

Změna způsobu předávání faktur:
V čl. 4.3 se mění věta třetí takto:
Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů.
Článek III.
Dle výše uvedených skutečností se mění rekapitulace celkové ceny díla uvedená v bodě 6.1. Smlouvy takto:
	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	1 240 650,00

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	555 200,00

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	102 600,00

	Celková cena bez DPH v Kč
	1 898 450,00

	DPH  21% v Kč
	398 674,50

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	2 297 124,50


Článek IV. - Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
3. [bookmark: _Hlk172032311]Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost. 
4. [bookmark: _Hlk173504776]Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha: Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Bělá u Malont – Dodatek č. 4.


ZBYTEK STRÁNKY PONECHÁN ÚMYSLNĚ PRÁZDNÝ








PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 		AGROPOZ CB s.r.o.
Místo: Český Krumlov	Místo: České Budějovice
Datum: 5. 8. 2024	Datum: 5. 8. 2024



elektronicky podepsáno	elektronicky podepsáno
________________________________ 	___________________________
Ing. Josef Jakeš	Ing. Jaroslav Vrážek 
vedoucí Pobočky Český Krumlov	jednatel AGROPOZ CB s.r.o.



Za formální správnost:

	
elektronicky podepsáno
________________________________ 	
Bc. Vlasta Laisková
Pobočka Český Krumlov















	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  KoPÚ Bělá u Malont – Dodatek č. 4 

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 6)
	 bod
	7 
	2 000,00
	14 000,00
	30.11.2022

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)
	bod
	6 
	500,00
	3 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)
	ha
	280
	1 200,00
	336 000,00
	30.11.2022

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1)
	ha
	67
	1 250,00
	83 750,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	216
	2 200,00
	475 200,00
	30.7.2023

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	18
	5 000,00
	90 000,00
	30.7.2023

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	341
	300,00
	102 300,00
	30.7.2023

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	341
	400,00
	136 400,00
	31.08.2023

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 240 650,00
	31.08.2023 5)

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	
	
	
	
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	340
	600,00
	204 000,00
	30. 6. 2024

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") - vícepráce
	ha
	1
	600,00
	600,00
	9. 8. 2024

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	19
	1 000,00
	19 000,00
	30. 6. 2024

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) - vícepráce
	ha
	4
	1 000,00
	4 000,00
	9. 8. 2024

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)- méněpráce
	100 bm
	7
	500,00
	3 500,00
	30. 6. 2024

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	1
	10 000,00
	10 000,00
	30. 6. 2024

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)- vícepráce
	100 bm
	3
	10 000,00
	30 000,00
	9. 8. 2024

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	10 000,00
	10 000,00
	30. 6. 2024

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	3 000,00
	3 000,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	2 000,00
	2 000,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	700,00
	700,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	341
	700,00
	238 700,00
	30. 11. 2024

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	10 000,00
	20 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)
	100 bm
	1
	4 000,00
	4 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	3 000,00
	3 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	2 000,00
	2 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	700,00
	700,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	555 200,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	342
	300,00
	102 600,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	102 600,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 240 650,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	555 200,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	102 600,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 898 450,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	398 674,50
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 297 124,50
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