		Číslo Smlouvy Objednatele: 1096-2022-537205				Číslo Smlouvy Zhotovitele:	
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bořetice u Kolína
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bořetice u Kolína
Dodatek č.6 ke smlouvě o dílo
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“) č. objednatele: 1096-2022-537205
(1) SMLUVNÍ STRANY
(2) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 
Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Miluše Charvátová, Pobočka Kolín
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 727 957 227
E-mail: m.charvatova1@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(3) AREA G. K. spol. s r.o. (reprezentant sdružení)
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem U Elektry 650, 198 00 Praha 9, IČO: 25094459, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49143
Zastoupená: Milan Nový, jednatel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Milan Nový, jednatel
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX
Společně s: Ing. Jindřich Jíra, se sídlem: XXXXX, 395 01 Pacov, IČO: 43820654
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: jyem6ry
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-4040960207/0100
DIČ: CZ25094459
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
1. [bookmark: _Ref50585481]PREAMBULE
Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo (č. objednatele: 1096-2022-537205) uzavřené dne 24.10.2022 mezi objednatelem ČR – Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha a zhotovitelem AREA G.K., spol. s r. o. ve znění dodatku č.1 až č. 5.
Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo se uzavírá z důvodu potřeby zpracování Studie posouzení vhodnosti umístění poldru v Plánu společných zařízení komplexní pozemkové úpravy podle výsledků seznámení plánu společných zařízení se sborem zástupců .
Na základě této skutečnosti dochází k úpravě smluvních termínů u fakturačních celků jejichž vyhotovení  na zpracování „Studie vhodnosti umístění poldru“  navazují 6.3.1, 6.3.1 i)a), 6.3.1 i)b), 6.3.1i)c) a 6.3.2 z důvodu návaznosti jednotlivých etap KoPU.
2. PŘEDMĚT DODATKU
[bookmark: _Hlk118885259]Předmětem dodatku č.6 je úprava smluvních termínů v položkovém výkazu činností takto:

· 6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
· 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území 
· 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
· DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
· 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ 
· Původní termín 31.3.2025, nový termín 31.5.2026

· 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 
		odst. 1 Zákona
· Původní termín 1.10.2025, nový termín 30.9.2027

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1	Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. ceny), se nemění.
3.2	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
3.3	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
3.4	Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě. 
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.


[bookmark: _Hlk167281155]Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AREA G. K. spol. s r. o.
Místo: Praha	Místo: Praha
Datum: 05.08.2024		Datum: 01.08.2024




________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý		Jméno: Milan Nový
Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu	Funkce: jednatel
[bookmark: _Hlk163551718]pro Středočeský kraj a hl. m. Praha		


Příloha: Položkový výkaz činností

Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Ing. Jana Zajícová



	Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č.6 – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bořetice u Kolína

	
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH 
celkem v Kč 10)
	Inflační doložka    Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč
	Inflační doložka    Cena bez DPH celkem v Kč 
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	
	
	Inflační doložka    Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč
	Inflační doložka    Cena bez DPH celkem v Kč 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	30 
	500,00
	15 000,00
	fakturováno
	15 000,00
	31.3.2023

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	5 
	2500,00
	12 500,00
	fakturováno
	12 500,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	163
	650,00
	105 950,00
	fakturováno
	105 950,00
	30.5.2023

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	17
	1000,00
	17 000,00
	fakturováno
	17 000,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	44
	2500,00
	110 000,00
	fakturováno
	110 000,00
	30.9.2023

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	1
	nefakturováno dle záznamu do spisu
	30.9.2023

	6.2.5 a)
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	1
	9900,00
	9 900,00
	10 890,00
	10 890,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 
	 100 bm
	15
	3000,00
	45 000,00
	fakturováno
	45 000,00
	30.9.2023

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	180
	400,00
	79 200,00
	fakturováno
	79 200,00
	31.1.2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	180
	400,00
	79 200,00
	fakturováno
	79 200,00
	1.2.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	
	
	473 750,00
	
	474 740,00
	1.2.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	
	
	
	
	

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	180
	880,00
	158 400,00
	968,00
	174 240,00
	31.5.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	60
	1 650,00
	99 000,00
	1 815,00
	108 900,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	40
	1 650,00
	66 000,00
	1 815,00
	72 600,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	30
	3 300,00
	99 000,00
	3 630,00
	108 900,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	66 000,00
	66 000,00
	72 600,00
	72 600,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	
	
	
	
	
	

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	6 160,00
	6 160,00
	6 776,00
	6 776,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	3 520,00
	3 520,00
	3 872,00
	3 872,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 320,00
	1 320,00
	1 452,00
	1 452,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	180
	1 320,00
	237 600,00
	1 452,00
	261 360,00
	30.9.2027

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	19 800,00
	39 600,00
	21 780,00
	43 560,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3)
	100 bm
	1
	7 150,00
	7 150,00
	7 865,00
	7 865,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	
	
	
	
	
	

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	9 240,00
	9 240,00
	10 164,00
	10 164,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	5 280,00
	5 280,00
	5 808,00
	5 808,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 980,00
	1 980,00
	2 178,00
	2 178,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	
	
	800 250,00
	
	880 275,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	180
	330,00
	59 400,00
	363,00
	65 340,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	
	
	59 400,00
	
	65 340,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	
	
	
	
	
	
	

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	
	473 750,00
	
	474 740,00
	

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	
	
	800 250,00
	
	880 275,00
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	
	
	59 400,00
	
	65 340,00
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	
	
	
	1 333 400,00
	
	1 420 355,00
	

	DPH  21% v Kč
	
	
	
	280 014,00
	
	298 274,55
	

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	
	
	1 613 414,00
	
	1 718 629,55
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	AREA G.K. spol. s r.o.,
reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA G.K.

	Místo: Praha
	
	
	Místo: Praha
	
	
	

	Datum: 05.08.2024
	
	
	Datum: 01.08.224
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	________________________________ 
	________________________________ 
	

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	
	
	Jméno: Milan Nový
	
	
	

	Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

	
	
	Funkce: jednatel
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