


Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo č. 290-2020-508101 uzavřené dne 14.5.2020 (dále jen „Smlouva o dílo“)
uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „NOZ“) 
mezi smluvními stranami
Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Adresa:	Husitská 1071/2, 415 02 Teplice	
Zastoupený:	Ing. Jiřím Pavlišem, DiS., zástupcem ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Pavliš, Dis., zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Anna Havlíková, KPÚ pro Ústecký kraj,  
                                                                                  Pobočka Děčín 
Adresa:	28. října 979/19, 405 02 Děčín I 
Tel.:	727 956 725  
E-mail:	a.havlikova@spucr.cz
ID DS:	z49per3			
Bankovní spojení: 	ČNB
Číslo účtu: 	3723001/0710
IČO:  	01312774
DIČ: 	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Sdružení zhotovitelů:

Zhotovitel:	GROMA PLAN s.r.o.	
Sídlo:	Plachého 1558/40, Jižní Předměstí,
	301 00 Plzeň	
Zastoupený:	Pavlem Vostrackým - jednatelem	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Pavel Vostracký
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx,
	xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx,
	xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx
Tel.:	xxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxx
ID DS:	ekc85xd	
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.	
Číslo účtu:	27-4501350277/0100	
IČO:	25233025
DIČ:	CZ25233025	
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 11085

Zhotovitel:	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.	
Sídlo:	Plachého 1558/40, Jižní Předměstí,
	301 00 Plzeň	
Zastoupený:	Ing. Helenou Krausovou - jednatelkou	
Tel.:	xxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxx
ID DS:	qzhp5bf	
IČO:	29099323
DIČ:	CZ29099323	
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 24674
(dále jen „zhotovitel“)

Předmět díla smlouvy: 
Vypracování návrhu „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Oldřichov nad Ploučnicí“

Předmět a účel dodatku smlouvy
1.1 Předmětem dodatku č. 3 Smlouvy o dílo je úprava počtu MJ dle skutečnosti v rámci  vypracování PSZ:
3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty z 15 MJ na 8 MJ
3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami z 50 MJ na 14 MJ
3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami z 2 MJ na 0 MJ

Důvodem je změna MJ dle skutečnosti po vypracování plánu společných zařízení.

Z výše uvedeného důvodu se čl. VI. Bod 6.1. smlouvy mění následovně:

	1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.4.1.- 3.4.5.) bez DPH
	547 000 Kč

	2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.5.1.- 3.5.3.) bez DPH
	317 800 Kč

	3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH
	62 000 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	926 800 Kč

	DPH 21%
	194 628 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	          1 221 428 Kč



Ostatní ujednání uvedená v původní smlouvě o dílo se nemění.


Závěrečná ustanovení
2.1. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 290-2020-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Oldřichov nad Ploučnicí“.
2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy


	V Teplicích dne 06.08.2024

	V Plzni dne 05.08.2024

	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	
Ing. Jiří Pavliš, DiS.  
Zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

	
Pavel Vostracký
jednatel GROMA PLAN s.r.o.

	Příloha: Položkový výkaz činností
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	Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Oldřichov nad Ploučnicí, dodatek č. 3
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	2 
	2 000 
	4 000 
	30.6.2021

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	5 
	3 000 
	15 000 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 
	ha
	124
	1 000 
	124 000 
	31.8.2021

	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
	100 bm
	40
	1 000 
	40 000 
	30.6.2022

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	58
	2 000 
	116 000 
	30.6.2022

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	124
	1 000 
	124 000 
	31.10.2021

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	124
	1 000 
	124 000 
	30.4.2023

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	547 000 
	30.4.2023

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	124
	1 200 
	148 800 
	27.9.2024

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	8
	1 000 
	8 000 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	14
	500 
	7 000 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	0
	2 000 
	0 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	124
	1 000 
	124 000 
	27.9.2025

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	15 000 
	30 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	317 800 
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	124
	500
	62 000 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	62 000 
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	547 000 Kč
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	317 800 Kč
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	62 000 Kč
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	926 800 Kč
	 

	DPH  21 % v Kč
	 
	 
	 
	194 628 Kč
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 121 428 Kč
	 

	 

	
	
	
	
	
	
	

	V Teplicích dne 06.08.2024            
	 V Plzni dne 05.08.2024

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	…………………………………………
	…………………………………………………………………….

	Ing. Jiří Pavliš, DiS.                                                           zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu 
pro Ústecký kraj
	Pavel Vostracký, jednatel GROMA PLAN s.r.o.






