

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO
č. 200-2023-505101
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, na adrese Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
Zastoupená: 	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 
Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou     Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Vladislavem Paxou, vedoucím Pobočky Jindřichův Hradec 
Kontaktní údaje:
Adresa: 		Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Tel.: 		+420 725 918 219
E-mail: 		jhradec.pk@spucr.cz
ID datové schránky:		z49per3
Bankovní spojení: 		Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2)   TRAVAL, s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice, IČO: 260 85 518, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13122
Zastoupená:		Ing. Vendulou Valentovou, 
		jednatelkou společnosti TRAVAL, s.r.o.
Ve smluvních záležitostech zastoupená:		Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou
V technických záležitostech zastoupená:		xxxxxx, zaměstnancem společnosti 
Kontaktní údaje:
Tel.:		xxxxxx
    E-mail:		xxxxxx
ID datové schránky:		6v9764u
Bankovní spojení:		Oberbank AG České Budějovice
Číslo účtu:		7000017576/8040	
DIČ:		CZ 26085518
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 22.03.2023 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Bolíkov - dopracování“ a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatku č. 1 a č. 2.
Článek II.
Předmět Dodatku
1. Předmětem Dodatku je změna termínu odevzdání dílčí části 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona k akceptačnímu řízení.
Vzhledem ke komplikacím při jednání s vlastníky, kteří disponují rozhodující výměrou v k.ú. Dolní Bolíkov, a jejich nesouhlasu s návrhem nových pozemků bez uvedení jakýchkoli připomínek, se nepodařilo zhotoviteli zajistit Zákonem požadovaný souhlas s návrhem komplexních pozemkových úprav. Zhotovitel povede další jednání s vlastníky, a proto dochází k prodloužení termínu odevzdání uvedené dílčí části takto:

6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1   
         Zákona

· Původní termín:	31.08.2024
· Nový termín:	30.11.2024

Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

2. Při dodatečné kontrole Smlouvy bylo zjištěno, že při převodu Smlouvy do formátu .pdf došlo vlivem vložení nového čl. 3.6 k přerušení vazby v křížových odkazech, a to mělo za následek chybné uvedení textu v čl. 3.3, 3.4 a 17.1.

Článek III.
Rozsah a specifikace změn Smlouvy

1. S odkazem na článek II. odst. 2 tohoto Dodatku se mění text uvedených článků takto:
V čl. 3.3 Smlouvy se opravuje chyba křížového odkazu v textu tak, že text „a skutečnostem dle čl. 3.5“ se mění na správné znění „a skutečnostem dle čl. 3.6“.
V čl. 3.4 Smlouvy se v první větě opravuje chyba křížového odkazu v textu tak, že text „s výjimkou upravenou v čl. 3.2 a čl. 3.5“ se mění na správné znění „s výjimkou upravenou v čl. 3.2 a čl. 3.6 a čl. 17.2“.
V čl. 17.1 Smlouvy se v poslední větě opravuje chyba křížového odkazu v textu tak, že slova „prováděnou dle čl. 3.5“ se mění na správné znění „prováděnou dle čl. 3.6“.



Článek IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1 a č. 2 zůstávají nedotčena.

2. [bookmark: _Ref50762777]Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Bolíkov - dopracování - Dodatek č. 3










































PODPISOVÁ STRANA


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	TRAVAL, s.r.o.

Místo: České Budějovice	Místo: České Budějovice
Datum: 06.08.2024	Datum: 06.08.2024


elektronicky podepsáno	elektronicky podepsáno

________________________________ 	___________________________
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.	Ing. Vendula Valentová
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj	jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.













Za správnost: 
	

elektronicky podepsáno

________________________________ 	
Ing. Radka Vaněčková
KPÚ pro Jihočeský kraj
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	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.2
	Aktualizace - Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech
	ha
	81
	300,00
	24 300,00
	31.08.2023

	6.2.7
	Aktualizace - Rozbor současného stavu                      
	ha
	81
	900,00
	72 900,00
	30.11.2023

	6.2.8
	Aktualizace - Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	81
	1 000,00
	81 000,00
	30.11.2023

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	178 200,00
	30.11.2023

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Aktualizace - Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	81
	2 000,00
	162 000,00
	30.04.2024

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 
	ha
	1
	6 000,00
	6 000,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 
	ha
	1
	1 000,00
	1 000,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 
	ha
	1
	500,00
	500,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	81
	3 000,00
	243 000,00
	30.11.2024

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	30 000,00
	60 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
	ha
	1
	3 000,00
	3 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 
	ha
	1
	1 000,00
	1 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 
	ha
	1
	500,00
	500,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	477 000,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	81
	500,00
	40 500,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	40 500,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	178 200,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	477 000,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	40 500,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	695 700,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	146 097,00
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	841 797,00
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