UID : spudms00000014749333
Číslo Smlouvy Objednatele: 893-2022-514101
Číslo Smlouvy Zhotovitele:   ..............
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zachrašťany včetně ucelené části k.ú. Mlékosrby, Luková n/C a Zadražany
Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zachrašťany včetně ucelené části k.ú. Mlékosrby, Luková n/C a Zadražany
Dodatek č. 5
ke smlouvě o dílo č. 893-2022-514101 ze dne 3.10.2022 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj 
V technických záležitostech zastoupená: Dip.-Ing. et Ing. Jaroslavem Novotným, vedoucím Pobočky Hradec Králové, Haškova 357/6, 500 02  Hradec Králové;
Janou Nožičkovou, Pobočka Hradec Králové

Kontaktní údaje:
Tel.: 721 079 387, 602 461 723
E-mail: kralovehradecky.kraj@spucr.cz,  hkralove.pk@spucr.cz 
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEOREAL spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň, IČO: 40527514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442.
Zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: s85762s
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 0720092329/0800
DIČ: CZ40527514
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule
[bookmark: _Ref64871997][bookmark: _Hlk142984575]Důvodem vyhotovení Dodatku č. 5 ke Smlouvě je nepodstatná změna závazku ze smlouvy, 
změna počtu měrných jednotek (dle skutečnosti) u dílčí části díla bod 6.3.1 i) b) a změna ceny díla dle čl. 3. 

Předmět Dodatku
 Nepodstatné změny závazku ze smlouvy   
Na základě dohody smluvních stran dochází k nepodstatné změně závazku ze smlouvy, změně počtu měrných jednotek (dle skutečnosti) u následující dílčí části díla:

6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy - původní počet MJ 8, nový počet 0 MJ, tzn. méněpráce 
o 8 MJ ve výši 9.680 Kč bez DPH.

Hodnota změny činí 9.680,- Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Uvedená změna je promítnuta v příloze tohoto dodatku, v položkovém výkazu činností.

Odůvodnění: Smluvní strany se dohodli na snížení počtu měrných jednotek u dílčího fakturačního celku 6.3.1 i) b), neboť v PSZ bylo po projednání se sborem upuštěno od návrhu revitalizace zatrubněného toku.
 

[bookmark: _Ref50585481]Současně dochází ke změně ceny díla uvedené v článku 3. Smlouvy následovně:

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 285 300,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 309 764,50 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	188 760,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	2 783 824,50 Kč

	DPH 21 %
	584 603,15 Kč

	Celková cena díla včetně DPH 
	3 368 427,65 Kč




Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č.5, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:
Položkový výkaz činností – KoPÚ Zachrašťany - Dodatek č. 5



Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad, 	GEOREAL spol. s r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký
kraj
Místo: Hradec Králové		Místo: Plzeň
Datum: 07.08.2024		Datum: 07.08.2024







________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Petr Lázňovský		Jméno: Martin Vondráček
Funkce: ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj		Funkce: jednatel
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