
Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. 857-2023-537206 ze dne 21.7.2023 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 
Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Renata Smutná, Pobočka Kutná Hora
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 949 641
E-mail: r.smutna@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AGROPLAN spol.s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 48110141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 16154
Zastoupená: Ing. Jana Švábová, jednatel, Ing. Petr Kubů, jednatel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jana Švábová, jednatel, Ing. Petr Kubů, jednatel
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXX, XXXX, XXXXXXXX, XXXX 
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXXX / XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: pb5jxk5
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 31405/0300
DIČ: CZ48110141
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)


[bookmark: _Ref64871997]Preambule
Předmětem Dodatku č. 3 ke Smlouvě je navýšení jednotkových položkových cen dle čl. 3.6. a čl. 17 smlouvy o dílo o 10% jako maximální hranici dle průměrné roční míry inflace pro části díla, které ještě nebyly provedeny a s jejichž provedením zhotovitel není v prodlení. Navýšení se provádí na základě žádosti zhotovitele firmy AGROPLAN spol. s. r. o. ze 22.7.2024. Žádost zhotovitele byla uznána jako oprávněná, protože průměrná roční míra inflace za rok 2023 dosáhla výše 10,7 %, žádost byla podána po uplynutí jednoho roku od účinnosti smlouvy a týkala se těch částí díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením zhotovitel není v prodlení.

Předmět Dodatku
Článek 3.1 se mění takto:
 původní znění:
[bookmark: _Ref50474873][bookmark: _Ref50660230]Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	   606 200,00,- Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	   728 975,00,- Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	   159 300,00,- Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	1 494 475,00,- Kč

	DPH 21 %
	   313 839,75,- Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	1 808 314,75- Kč



Nové znění:
Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	   650 560,- Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	   801 872,5 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	   175 230,- Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	1 627 662,5 Kč

	DPH 21 %
	   341 809,13 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	1 969 471,63 Kč



Přílohou dodatku č. 3 je změněný položkový výkaz činností.
[bookmark: _Ref50585481]Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN spol. s.r.o.
Místo: Praha		Místo: Praha
Datum: 08.08.2024		Datum: 05.08.2024




________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý		Jméno: Ing. Petr Kubů
Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj 	Funkce. jednatel
a hl. město Praha		

		Číslo Smlouvy Objednatele: 857-2023-537206				Číslo Smlouvy Zhotovitele:   13/23
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Malenovice u Kutné Hory
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Malenovice
Dodatek vyhotovila a za jeho správnost odpovídá: Ing. Renata Smutná
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	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Malenovice - dodatek č. 3

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč dle čl.3.6. SOD
	Cena bez DPH
celkem v Kč dle č. 3.6. SOD
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	3 
	3 000,00
	9 000,00
	nemění se
	9 000,00
	31.1.2024

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	2 
	6 000,00
	12 000,00
	nemění se
	12 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	160
	800,00
	128 000,00
	nemění se
	128 000,00
	31.5.2024

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	17
	800,00
	13 600,00
	nemění se
	13 600,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	36
	2 250,00
	81 000,00
	2 475,00
	89 100,00
	30.11.2024

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	2
	15 000,00
	30 000,00
	16 500,00
	33 000,00
	30.11.2024

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 
	 100 bm
	7
	2 000,00
	14 000,00
	2 200,00
	15 400,00
	30.11.2024

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	177
	900,00
	159 300,00
	990,00
	175 230,00
	30.4.2025

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	177
	900,00
	159 300,00
	990,00
	175 230,00
	30.6.2025

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	606 200,00
	 
	650 560,00
	30.6.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	177
	1 450,00
	256 650,00
	1 595,00
	282 315,00
	30.6.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	20
	800,00
	16 000,00
	880,00
	17 600,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	20
	500,00
	10 000,00
	550,00
	11 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	8
	2 500,00
	20 000,00
	2 750,00
	22 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	40 000,00
	40 000,00
	44 000,00
	44 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	1
	
	
	
	
	

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	10 150,00
	10 150,00
	11 165,00
	11 165,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	5 800,00
	5 800,00
	6 380,00
	6 380,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	2 175,00
	2 175,00
	2 392,50
	2 392,50
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	177
	1 600,00
	283 200,00
	1 760,00
	311 520,00
	30.6.2027

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	15 000,00
	30 000,00
	16 500,00
	33 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 7)
	100 bm
	14
	2 500,00
	35 000,00
	2 750,00
	38 500,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	1
	
	
	
	
	

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	11 200,00
	11 200,00
	12 320,00
	12 320,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	6 400,00
	6 400,00
	7 040,00
	7 040,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	2 400,00
	2 400,00
	2 640,00
	2 640,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	728 975,00
	 
	801 872,50
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	177
	900,00
	159 300,00
	990,00
	175 230,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	159 300,00
	 
	175 230,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	606 200,00
	 
	650 560,00
	

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	728 975,00
	 
	801 872,50
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	159 300,00
	 
	175 230,00
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 494 475,00
	 
	1 627 662,50
	

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	313 839,75
	 
	341 809,13
	

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 808 314,75
	 
	1 969 471,63
	

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	AGROPLAN, spol. s r. o.

	Místo: Praha
	Místo: Praha

	Datum: 08.08.2024
	Datum: 05.08.2024

	
	

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	Jméno: Ing. Petr Kubů

	Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Funkce: jednatel

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.



