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Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Lovčice u Kyjova, trať Novosady


DODATEK č. 3
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 31. 3. 2022

JEDNODUCHÉ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. LOVČICE U KYJOVA,

TRAŤ NOVOSADY

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Dodatek“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno

Zastoupená: 

Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: 

Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj 

V technických záležitostech zastoupená: 

Ing. Pavlem Zajíčkem, vedoucím Pobočky Břeclav
Mgr. Bc. Milanem Večeřou, odborným radou Pobočky Břeclav
Kontaktní údaje:
Tel.: 
+420 725 002 562 – Ing. Pavel Zajíček

+420 725 902 201 – Mgr. Bc. Milan Večeřa
E-mail: breclav.pk@spucr.cz.
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774, není plátce DPH
(„Objednatel“)
a
(2) Společnost právnických osob, kterou tvoří:

Hanousek s.r.o. 

(reprezentant společnosti právnických osob)
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov, IČO: 29186404, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 64090.

Kontaktní údaje:
Telefon: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID datové schránky: gksfyds

IČ: 29186404

DIČ: CZ29186404

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Prostějov

Číslo účtu: 231956210 / 0300

a 

1. Geo, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hradební 81/6, 796 01 Prostějov, IČO: 01573161, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 78662.

Kontaktní údaje:
Telefon: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID datové schránky: mn8tgr2

IČ: 01573161

DIČ: CZ01573161

Zastoupená na základě smlouvy o společnosti pro podání společné nabídky na zakázku „Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Lovčice u Kyjova, trať Novosady“ ze dne 6.12.2021 (založena u dokumentace veřejné zakázky): 



Ing. Františkem Hanouskem – jednatelem Hanousek s.r.o.



Ing. Davidem Dohnalem – jednatelem Hanousek s. r.o.



Ing. Martinem Holinkou, jednatelem 1. Geo, spol. s r.o.

Ve smluvních záležitostech oprávněni jednat: 
Ing. David Dohnal


Ing. Martin Holinka

V technických záležitostech zastoupená: 
xxxxx
Korespondenční údaje:
Sídlo: Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov
ID datové schránky: gksfyds

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Prostějov

Číslo účtu: 231956210 / 0300

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
V souladu s článkem 20. Závěrečná ustanovení, odst. 20.2 smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na následujících změnách: 






I.

Z důvodu personálních a organizačních změn na straně objednatele je v technických záležitostech oprávněn za objednatele jednat Ing. Pavel Zajíček, vedoucí Pobočky Břeclav. Současně se mění kontaktní údaje, jak je výše uvedeno.
II.

Článek 4. Platební a fakturační podmínky, odstavec 4.3 smlouvy o dílo nově zní:

fakturační adresou Faktur bude vždy: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774. Zhotovitel bude zasílat Objednateli Faktury ve dvou (2) vyhotoveních na adresu: Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav, nám. T. G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav. Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, zejména přiloženou kopii Akceptačního protokolu, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů. V takovém případě se přeruší běh doby splatnosti a nová doba splatnosti počne běžet doručením opravené Faktury.

Článek 10. Předání a převzetí díla, akceptační řízení, odstavec 10.2 smlouvy o dílo nově zní:

Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Dílo, resp. jeho část, k akceptačnímu řízení v termínech uvedených v Položkovém výkazu, a to v takové kvalitě a v technickém provedení, aby je bylo možné použít dle záměrů Objednatele a v souladu s účelem, kterému má Dílo sloužit. Dílo, resp. jeho část, bude předáváno vždy v sídle SPÚ – Krajského pozemkového úřadu, Pobočky Břeclav, nám. T. G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav. O předání Díla, resp. každé části Díla, k akceptačnímu řízení bude vyhotoven protokol o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou Smluvních stran („Předávací protokol“).

III.
V souladu s článkem 4. Platební a fakturační podmínky, odstavcem 4.2 smlouvy o dílo byl po vydání potvrzení katastrálního úřadu o převzetí dokumentace bez vad a nedodělků objednatelem vystaven Akceptační protokol. Na základě vystaveného protokolu zhotovitel může vystavit konečnou fakturu. Všechny práce pro splnění předmětu plnění veřejné zakázky dle smlouvy o dílo byly řádně provedeny a dokončeny.

Z akceptačního protokolu vyplývá, že v průběhu plnění díla nebyly využity alternativní dílčí části 6.3.2.h) Aktualizace PSZ a 6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení.
Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo, se proto mění takto:

U dílčí části 6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha dojde ke snížení počtu měrných jednotek z 1 MJ na 0 MJ; 
U dílčí části 6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha dojde ke snížení počtu měrných jednotek z 1 MJ na 0 MJ;

U dílčí části 6.3.5 i) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha dojde ke snížení počtu měrných jednotek z 1 MJ na 0 MJ; 

U dílčí části 6.3.5 ii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha dojde ke snížení počtu měrných jednotek z 1 MJ na 0 MJ.

IV.

Provedenými změnami dochází k celkovému snížení hodnoty závazku ze smlouvy o dílo o 40 000,00 Kč bez DPH, tj. o 48 400,00 Kč včetně DPH. 
Proto článek 3. Cena díla, tabulka v odstavci 3.1. smlouvy o dílo nově zní: 
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	363 000,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	357 200,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	81 000,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	801 200,00 Kč

	DPH 21 %
	168 252,00 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	969 452,00 Kč


V.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ve znění předešlých dodatků, zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že si tento dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Příloha: Položkový výkaz činností
Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Hanousek s.r.o.

V Brně 
V Prostějově

Datum: 8.8.2024 
Datum: 8.8.2024
________________________________ 
___________________________

Ing. Renata Číhalová 
Ing. David Dohnal
ředitelka Krajského pozemkového úřadu 
jednatel společnosti

pro Jihomoravský kraj
Za správnost vyhotovení: Ing. Hana Divinová
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