KoPÚ D35_1.etapa
KoPÚ v k.ú. Borek
Dodatek č. 6
ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele č.1: 1382-2017-544101,
číslo smlouvy zhotovitele: 243/2017 uzavřené dne 20. 11. 2017 na vypracování
návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Borek
mezi níže uvedenými stranami

	Objednatel č. 1:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj 

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Iveta Hepnarová, Pobočka Pardubice 

	Adresa:
	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

	Telefon:
	+420 727 966 745, +420 702 126 635

	E-mail :
	pardubicky.kraj@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel č. 1“)
	Objednatel č. 2:
	Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Správa Pardubice

	 Sídlo:
	Na Pankráci 56, CZ-14000 PRAHA

	Zastoupen:
	Ing. Bohumilem Vebrem, ředitelem Správy Pardubice

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Bohumil Vebr

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Hana Jarolímová, vedoucí úseku výstavby

	Adresa:
	Hlaváčova 902,530 02 Pardubice 

	Telefon:
	+420 466 046 512

	E-mail :
	hana.jarolimova@rsd.cz

	ID DS:
	zjq4rhz 

	Bankovní spojení:
	ČNB

	Číslo účtu:
	20001-15937031/0710

	IČO:
	65993390

	DIČ:
	CZ65993390


(dále jen „objednatel č. 2“)
	Zhotovitel:
	GAP Pardubice s.r.o.

	Sídlo:
	Pražská 135, 530 06 Pardubice

	Zastoupen:
	Ing. Zbyňkem Pilařem, jednatelem

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Zbyněk Pilař

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Zbyněk Pilař

	Telefon:
	xxx

	E-mail :
	xxx

	ID DS:
	pq47pfm

	Bankovní spojení:
	MONETA Money Bank a.s.

	Číslo účtu:
	9708402524/0600

	IČO:
	60934875

	DIČ:
	CZ60934875

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	u KOS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6114

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	Ing. Zbyněk Pilař



(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)


V souladu se zněním čl. XII. bodu 12. 2. smlouvy o dílo přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.



Čl. I.
Předmět dodatku
[bookmark: _Hlk113521019]
Předmětem dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo je změna termínu dokončení dílčí části 3.5.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z původního termínu 31.7.2024 na 30.9.2024. 
Důvodem pro posunutí termínu dokončení dílčí části 3.5.2. je problematické dodání podkladů k nově vybudované dálnici D35 a následné řešení geometrických plánů na těleso dálnice, které zpracovávalo ředitelství silnic a dálnic jako součást stavby. V době podepsání předchozího dodatku č. 5 (říjen 2023) nebyly ještě předány podklady v konečné verzi. K předání došlo až na konci listopadu 2023. Následné komplikované projednání s ohledem na změnu vlastníků a časová odstup mezi nároky a návrhem v délce 5 let. 









Čl. II.

Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Položkový rozpočet
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti 	dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Účastníci tohoto 	dodatku po jeho přečtení 	prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí
4. Smluvní strany se dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci 	registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.





	V Pardubicích, dne 22.7.2024

	V Pardubicích, dne 4.7.2024


	Za objednatele č. 1:	
	Za zhotovitele:

	

	


	

Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj



V Pardubicích, dne 16.7.2024


	

Ing. Zbyněk Pilař, jednatel


	Za objednatele č. 2:	
	

	

	


	

Ing. Bohumil Vebr
ředitel Správy Pardubice
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
	



Příloha: Položkový výkaz činností

