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DODATEK č. 1
ke Smlouvě o Dílo č. 1333-2023-508207  
(dále jen „dodatek“)
uzavřený podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami
Objednatelem
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Adresa: Husitská 1071/2, 415 01 Teplice
Pobočka: Teplice
Adresa: Masarykova 2421/66, 415 01 Teplice

									
zastoupený:	Ing. Soňou Balcárkovou, vedoucí Pobočky Teplice
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Soňa Balcárková, vedoucí Pobočky Teplice
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Kristýna Hrachová, Pobočka Teplice 					  	
Tel.:	+420 702 168 786		 
E-mail:	k.hrachova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH 
(dále jen jako „objednatel“)

a
Zhotovitelem
Jméno:                              				Vodohospodářský atelier, s.r.o.
Sídlo:							Růženec 54, 644 00 Brno
Zastoupený:						Ing. Vítězslav Hráček
E-mail: 						xxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS: 						rz4a5mz
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vítězslav Hráček
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:					Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:						2059572379/0800
IČ/DIČ:						27724905/ CZ27724905, je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně oddíl C vložka 54725.
	(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 1333-2023-508207 ze dne 9. 1. 2024 (dále jen „dodatek“).

Čl. I Předmět a účel dodatku
1. Předmětem dodatku je úprava lhůty předání vyhotoveného díla a úprava lhůty zajištění vydání stavebního a vodoprávního povolení v čl. III Termín plnění.  
2. Účelem dodatku je sjednání nového termínu pro předání vyhotoveného díla a pro zajištění vydání stavebního a vodoprávního povolení na základě písemné žádosti zhotovitele.


Čl. II Rozsah a specifikace předmětu dodatku 
1. S ohledem na předložení návrhu technického řešení vodní nádrže Lukov objednatelem na OIČ SPÚ ČR a následně VUT Brno k posouzení, s předpokládaným termínem provedení posouzení nejdříve 09/2024 v závislosti na dostupných časových kapacitách posuzovatele, dále s ohledem na změny v procesu podávání žádostí o vydávání závazných stanovisek DOSS od 1.7.2024 dle nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb.,(NStZ) a rovněž s ohledem na ovlivnění délky procesu vydávání stanovisek DOSS postupy podle nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb.,(NStZ), která se těmito postupy značně prodlužuje, obě smluvní strany souhlasí se změnou ustanovení Čl. III Termín plnění.     
2. Tímto dodatkem se mění ustanovení Čl. III Termín plnění, odst. 3.1.1 písm. a) a b) smlouvy následovně:
a) Projektová dokumentace 20. 10. 2024
b) stavební povolení, vodoprávní povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci)
do jednoho měsíce po ukončení správního řízení u stavebního úřadu 


Čl. III Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 1333-2023-508207 ze dne 9. 1. 2024.
2. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo č. 1333-2023-508207 ze dne 9. 1. 2024 se nemění.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
4. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.



5. Dodatek je uzavřen v souladu s čl. XIII odst. 13.7 smlouvy o dílo č. 1333-2023-508207 ze dne 9. 1. 2024.  









	V Teplicích dne 09.08.2024
	V Brně dne 09.08.2024

	
	

	……………………………………
	……………………………………

	Ing. Soňa Balcárková
vedoucí Pobočky Teplice 
	Ing. Vítězslav Hráček, jednatel 
jednatel splečnosti
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