	UID : spudms00000014749783
	Číslo smlouvy objednatele: 907-2017-514101
	Číslo smlouvy zhotovitele: 093/2017
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Šonov u Broumova

Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Šonov u Broumova
Dodatek č. 6
ke smlouvě o dílo č. 907-2017-514101 ze dne 20. 7. 2017 („Smlouva“)
mezi smluvními stranami
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Štěpán Melichar, vedoucí Pobočky Náchod
Ing. Iveta Geržová, Pobočka Náchod

	Adresa:
	Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

	Telefon:
	xxxxxxxxxxxxxxx

	E-mail :
	p.laznovsky@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	GEOVAP, spol. s r.o.

	Sídlo:
	Čechovo nábřeží 1790, 5360 03 Pardubice

	Zastoupen:
	Ing. Pavel Cimpl, jednatel

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Pavel Cimpl, jednatel

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxxxxxxxxxx

	Telefon:
	xxxxxxxxxxx

	E-mail :
	xxxxxxxxxxx

	ID DS:
	Wyx77xh

	Bankovní spojení:
	Česká spořitelna, a.s.

	Číslo účtu:
	500069362/0800

	IČO:
	15049248

	DIČ:
	CZ15049248

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Krajský soudem v Hradci Králové, C.234

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	xxxxxxxxxxxxxx



(dále jen „zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem Dodatku č. 6 ke Smlouvě je nepodstatná změna závazku v počtu měrných jednotek dle skutečného provedení (méně práce) a změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 6 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. IV. Technické požadavky na provedení díla. 
[bookmark: _Ref50491043]Další změna se týká předávání faktur podle čl. VII. Platební a fakturační podmínky. 
Předmět Dodatku
Nepodstatná změna závazku
Na základě skutečně provedených prací u dílčích částí hlavního celku 3.4. „Přípravné práce“ se Smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách počtu měrných jednotek (MJ):
[bookmark: _Hlk171512176]3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů – snižuje se počet MJ ze 70 na 68 (100 bm), tj snížení o 4 400 Kč bez DPH;
3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - snižuje se počet MJ ze 427 na 417 (100 bm), tj. snížení o 25 000 Kč bez DPH;
3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - snižuje se počet MJ z 10 na 8 (100 bm), tj. snížení o 5 000 Kč bez DPH.
Na základě skutečně provedených prací u dílčí části hlavního celku 3.5. „Návrhové práce“ se Smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách počtu měrných jednotek (MJ):
3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – snižuje se počet MJ ze 146 na 112 (100 bm), tj. snížení o 51 000 Kč bez DPH.
Celková změna hodnoty závazku (méněpráce), upravených tímto dodatkem č. 6, činí 
85 400,- Kč bez DPH. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Současně dochází ke změně smlouvy o dílo v článku VI., odst. 6.1. :
	Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH
	2 611 300,00 Kč

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH
	1 990 950,00 Kč

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	769 800,00 Kč

	Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	320 000,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	5 692 050,00 Kč

	DPH 21%
	1 195 330,50 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	6 887 380,50 Kč



V čl. 4.1 se mění druhá věta takto: 
Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3.6 předány rovněž v digitální podobě 
ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.

Čl. 4.2 se mění takto:
[bookmark: 1fob9te][bookmark: _Ref61943163][bookmark: _Ref50585481]Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3.6 Zhotovitel předá Objednateli 
s náležitostmi podle čl. 4.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:
4.2.11. Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli;
4.2.12. [bookmark: _Ref135050122]Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli.


V čl. 7.4 se mění věta třetí a čtvrtá takto:
Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů. V takovém případě se přeruší běh doby splatnosti a nová doba splatnosti počne běžet doručením opravené Faktury.

Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu 
s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.


PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad,	GEOVAP, spol. s r.o.  
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký	
kraj		 
Místo: Hradec Králové	Místo: Pardubice
Datum: 07.08.2024	Datum: 05.08.2024





________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Petr Lázňovský	Jméno: Ing. Pavel Cimpl
Funkce: ředitel Krajského pozemkového	Funkce: jednatel společnosti 
 úřadu pro Královéhradecký kraj	GEOVAP spol. s r.o. 
		


Příloha: 1. Položkový výkaz činností - KoPÚ Šonov u Broumova (obchodní tajemství)
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