UID : spudms00000014783530
Číslo smlouvy objednatele: 1019-2022-514101
Číslo smlouvy zhotovitele: - - - 
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Arnultovice a v navazující části Čermná v Krkonoších

Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo č. 1019-2022-514101 ze dne 25. 10. 2022 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245, 
503 01 Hradec Králové
Zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Josefem Kutinou, vedoucím Pobočky Trutnov
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 727 937 172, +420 606 689 085
E-mail: kralovehradecky.kraj@spucr.cz, trutnov.pk@spucr.cz 
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEOREAL spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň, IČO: 40527514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442.
Zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: s85762s
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 0720092329/0800
DIČ: CZ40527514
 („Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Důvodem vyhotovení Dodatku č. 4 ke Smlouvě jsou:
· nepodstatné změny závazků v počtu skutečně provedených měrných jednotek u dílčích fakturačních částí 6.2.4., 6.2.5. - změna rozsahu prací

Předmět Dodatku
Nepodstatné změny závazků v počtu skutečně provedených měrných jednotek u dílčích fakturačních částí:
[bookmark: _Hlk173768178][bookmark: _Hlk168302501]6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. – snížení z původního smluvního rozsahu 244 MJ na skutečný rozsah provedených 236 MJ 
6.2.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona – snížení z původního smluvního rozsahu 19 MJ na skutečný rozsah provedených 18 MJ

	Fakturační celek 6.2.4.: Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

	Počet MJ ze smlouvy
	Počet MJ realizovaný
	Cena MJ (v Kč bez DPH) 
	Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH)
	Skutečná cena (Kč bez DPH)
	Rozdíl (Kč bez DPH)

	244
	236
	4 235 
	1 033 340
	999 460
	 - 33 880

	
	

	Fakturační celek 6.2.5.: Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona

	Počet MJ ze smlouvy
	Počet MJ realizovaný
	Cena MJ (v Kč bez DPH) 
	Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH)
	Skutečná cena (Kč bez DPH)
	Rozdíl (Kč bez DPH)

	19
	18
	6 050 
	114 950
	108 900
	- 6 050

	
	



Celková změna hodnoty závazku (méněpráce), upravených tímto dodatkem č. 4, činí 
39 930 Kč bez DPH. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Současně dochází ke změně ceny díla uvedené v článku 3. Smlouvy následovně:

	Hlavní celek 1 – „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	2 221 197,00 Kč

	Hlavní celek 2 – „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 466 520,00 Kč

	Hlavní celek 3 – „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	204 006,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	3 891 723,00 Kč

	DPH 21%
	817 261,83 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	4 708 984,83 Kč



ODŮVODNĚNÍ: Zhotovitel dne 5.8.2024 podal žádost o vyhotovení dodatku, kde uvedl odchylky měrných jednotek stanovených ve smlouvě od měrných jednotek skutečně realizovaných. Na základě této žádosti provedl objednatel změny ve fakturačních celcích 6.2.4., 6.2.5..
Na základě jednání o obvodu před zjišťováním průběhu hranic pozemků ke Komplexním pozemkovým úpravám Arnultovice a v navazující části k.ú. Čermná v Krkonoších dne 31.1.2024 došlo ke změně předpokládaného obvodu. Obvod byl změněn po vzájemné dohodě zpracovatele, Pobočky Trutnov, Katastrálního pracoviště Trutnov, obce Rudník. Z tohoto jednání byl pořízen zápis ze dne 9.2.2024, č.j. SPU 047408/2024. Tato změna se promítla i do fakturačních celků 6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., 6.2.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona. 
U fakturačního celku 6.2.4. došlo ke snížení o 8 MJ a u fakturačního celku 6.2.5 došlo ke snížení o 1 MJ, vše na základě informace podané od zpracovatele.
[bookmark: _Ref51580600][bookmark: _Ref50585481]
Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:
Položkový výkaz činností – KoPÚ Arnultovice - Dodatek č. 4


PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad,	GEOREAL spol. s r.o.  
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký	
kraj		 
Místo: Hradec Králové	Místo: Plzeň
Datum: 09.08.2024	Datum: 09.08.2024





________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Petr Lázňovský	Jméno: Martin Vondráček
Funkce: ředitel Krajského pozemkového	Funkce: jednatel 
 úřadu pro Královéhradecký kraj	 
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