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		Komplexní pozemkové úpravy Žampach

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy Žampach
DODATEK Č. 3
 SMLOUVY O DÍLO
č. smlouvy objednatele 649-2022-544101, č. smlouvy zhotovitele 22/22 ze dne 25.7.2022
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „NOZ“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, na adrese Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice 
Zastoupená: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj  
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ  
V technických záležitostech zastoupená: Mgr. Tereza Hrušková, Ing. Renata Čadová, Pobočka Ústí nad Orlicí 
Kontaktní údaje:
Tel.: 727 966 745, 725 929 173
E-mail: pardubicky.kraj@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AGROPLAN, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl oddíl C, vložka 16154.
Zastoupená: 
Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Jana Švábová, jednatel
Ing. Petr Kubů, jednatel
V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Jana Švábová, jednatel
Ing. Petr Kubů, jednatel
Kontaktní údaje:
Telefon: xxxx
E-mail : xxxx
ID DS: pb5jxk5

Bankovní spojení: 
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 31405/0300
DIČ: CZ48110141
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek I. 
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) k provedení díla s názvem Komplexní pozemkové úpravy Žampach na základě výsledku zadávacího řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.


Článek II.
Předmět Dodatku
1. Dodatkem č. 3 dochází ke změně osoby zastupující objednatele v technických záležitostech z důvodu personálních změn na straně objednatele. 

Původní osoba zastupující v technických záležitostech: Ing. Pavel Friml
Nové osoby zastupující objednatele v technických záležitostech: Mgr. Tereza Hrušková, Ing. Renata Čadová

2. Předmětem dodatku č. 3 je také změna termínů plnění u dílčích fakturačních celků 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c) a 6.3.2.

Nově stanovené termíny plnění:

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) – 31.03.2025
6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy – 31.03.2025
6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních stavem PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy – 31.03.2025
6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy – 31.03.2025
6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 3.6.1 i) c) – 31.03.2025
6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona – 30.04.2026



Odůvodnění dodatku č. 3

Dle Studie odtokových poměrů na vodních tocích v povodí Tichá Orlice II do ř.km 48,25 – 92,14 byl předmětný poldr původně navržen v k.ú. Hnátnice. V rámci zpracování Plánu společných zařízení a při jednání sboru zástupců bylo navrženo nové, vhodnější, umístění poldru, a to na Hnátnickém potoce v obvodu pozemkových úprav v k.ú. Žampach.

K posunu výše uvedených termínů dílčích termínů plnění díla dochází z důvodu nutnosti posouzení účinnosti poldru na základě příslušných dat ČHMÚ a následně zpracováním IGP pro dokumentaci PSZ, zajištěním dalších jednání a schválení PSZ DOSS, RDK a zastupitelstvem obce Žampach souvisejících s navržením poldru na Hnátnickém potoce v k.ú. Žampach.


Článek IV.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je položkový výkaz činností v aktuálním znění.

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r.o.

Místo: Pardubice		Místo: Praha
Datum: 09.08.2024		Datum: 08.08.2024


„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Miroslav Kučera		Jméno: Ing. Petr Kubů
Funkce: ředitel KPÚ pro Pardubický kraj		Funkce: jednatel

20 / 20
