Číslo smlouvy objednatele: 1035-2022-571101/3
Číslo smlouvy zhotovitele:
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bílovec – Dolní Předměstí

Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bílovec – Dolní Předměstí
DODATEK č. 3
SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 11.10.2022
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi 
	[bookmark: _Hlk15279878][bookmark: _Hlk15280100][bookmark: _Hlk21602803]Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	ředitelkou KPÚ pro Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Tomáš Hořelica, xxx

	Adresa:
	Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín, Husova 2003/13, 741 01  Nový Jičín

	Telefon:
	+xxx

	E-mail :
	xxx

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


 (dále jen „objednatel“) 
	Zhotovitel:
	GEOREAL spol. s r.o.

	Sídlo:
	Hálkova 12, 301 00 Plzeň

	Zastoupen:
	jednatelem  Martinem Vondráčkem

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Martin Vondráček

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxx

	Telefon:
	xxx

	E-mail :
	xxx

	ID DS:
	s85762s

	Bankovní spojení:
	Česká spořitelna, a.s.

	Číslo účtu:
	0720092329/0800

	IČO:
	40527514

	DIČ:
	CZ40527514

	ID DS:
	8dsrqkn


Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442
(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“)

V souladu s ustanovením Článku XII. odst. 12.2. smlouvy o dílo ze dne 11. 10. 2022, jejímž předmětem a účelem je dle Článku I. vypracování zakázky „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Bílovec – Dolní Předměstí“ (dále jen „KoPÚ Bílovec – Dolní Předměstí“), se smluvní strany dohodly na tomto znění Dodatku č. 3  (dále jen „dodatek“).

Čl. I
PŘEDMĚT A DŮVOD DODATKU
1. Změna počtu měrných jednotek
[bookmark: _Hlk70579793]Zhotovitel návrhu KoPÚ ve své žádosti ze dne 12. 7. 2024 žádá o změnu počtu MJ jednotlivých dílčích části, které jsou dány skutečným rozsahem prováděných prací na základě jednání k upřesnění obvodu KoPÚ a zjišťování/šetření hranic pozemků v terénu s vlastníky. Všechny změny byly předem projednány a odsouhlaseny objednatelem.
Z tohoto důvodu objednatel souhlasí s úpravou jednotkových položkových cen u níže uvedených etap Položkového výkazu činností takto:

	[bookmark: _Hlk171766532] 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	48
	 4 840,00
	232 320,00
	31.7.2024

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	3
	 9 680,00
	29 040,00
	31.7.2024

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8)
	 100 bm
	17
	 2 420,00
	41 140,00
	31.7.2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	65
	1 210,00
	78 650,00
	30.9.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	64
	 2 420,00
	154 880,00
	31.10.2025

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	64
	3 630,00 
	232 320,00
	31. 3. 2027

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	65
	1 452,00 
	94 380,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele



2. Změna Článku III. Cena za provedení díla
	1. Přípravné práce celkem (6.2.1.- 6.2.8.) bez DPH v Kč
	663 685,- Kč

	2. Návrhové práce celkem (6.3.1.-6.3.5iii) bez DPH v Kč
	538 450,- Kč

	3. Mapové dílo celkem (6.4.) bez DPH v Kč
	94 380,- Kč

	Celková cena díla bez DPH v Kč
	1 296 515,- Kč

	DPH 21% v Kč
	272 268,15,- Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	1 568 783,15,- Kč


Na základě navýšení jednotkových položkových cen MJ a tomu odpovídajících cen dílčích částí se nahrazuje tabulka v Článku III. Cena za provedení díla v bodu 3.1. smlouvy o dílo Rekapitulace ceny takto:
[bookmark: _Hlk171677946]
[bookmark: _Hlk171678289]Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součásti tohoto dodatku.

Čl. II
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. [bookmark: _Hlk171677970]Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu, nebo v elektronické podobě.

2. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.

4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.



	V Ostravě dne 12.08.2024
	V Plzni dne 12.08.2024

	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	
	

	
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj



	
Martin Vondráček
jednatel 


Příloha: Položkový výkaz činností
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