	Číslo smlouvy objednatele: 1072-2018-514204/6
	Číslo smlouvy zhotovitele: 207/2018	
	Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lomy u Osečnice

Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lomy u Osečnice


DODATEK č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Adresa:	Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou	
Zastoupený:	Mgr. Alenou Rufferovou, vedoucí pobočky, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Alena Rufferová, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Michal Drtík, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
	Ing. Karel Káda, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Adresa:	Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 
Tel.:	+420 602 155 177
E-mail:	rychnov.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774                                                                
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

A
	Zhotovitel:
	GEOVAP, spol. s r.o.

	Sídlo:
	Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice

	Zastoupen:
	Jednatelem Ing. Pavlem Cimplem

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Pavlem Cimplem, jednatel

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxxxxxxxxxx

	Telefon:
	xxxxxxxxxxx

	E-mail :
	xxxxxxxxxxx

	ID DS:
	wyx77xh		

	Bankovní spojení:
	Česká spořitelna, a.s.

	Číslo účtu:
	500069362/0800

	IČO:
	15049248

	DIČ:
	CZ15049248

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Krajským soudem v Hr. Králové, C.234

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	xxxxxxxxxxxx


 (dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“).
Čl. I
Důvody uzavření dodatku

Dodatek se uzavírá z důvodu zajištění souladu smluvně sjednaného počtu měrných jednotek fakturačních celků a skutečnosti. Ve všech případech se jedná o snížení počtu měrných jednotek oproti původní SoD.
Dodatky č. 1-3 a 5 došlo ke změnám v termínech plnění. Dodatkem č. 4 došlo k navýšení ceny o 101 600,00 Kč bez DPH, z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek se jednalo o nepodstatnou změnu hodnoty závazku dle §222 odst. 6 písm. a). Tímto dodatkem č. 6 dojde ke snížení ceny  o 86 000,00 Kč bez DPH. Tato změna ceny v absolutní hodnotě nepřesahuje 10% původní ceny veřejné zakázky na KoPÚ Lomy u Osečnice (7,75%) – jedná se o nepodsatatnou změnu hodnoty závazku dle §222 odst. 4 zákona.
Čl. II
Předmět dodatku
2.1.    Tímto dodatkem se mění počty jednotek fakturačních celků takto:
	Fakturační celek / dílčí část
	MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Počet MJ SOD a dodatků 
	Počet MJ dle Dodatku č. 6
	Změna ceny bez DPH v Kč

	3.4.3
	[bookmark: _Hlk129777105]Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.
	100 bm
	2 800
	4
	0
	-11 200,00 

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu
	ha
	300
	171
	169
	-600,00

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	600
	171
	169
	-1200,00

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	800
	171
	169
	-1 600,00

	3.5.i.a
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	1 500
	30
	26
	-6 000,00

	3.5.i.b.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	2 000
	55
	26
	-58 000,00

	3.5.i.c.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbam
	100 bm
	4 000
	2
	0
	-8 000,00

	Změna celkem
	-86 000,00

	Součet změn v absolutní hodnotě tímto dodatkem
	86 000,00


  

Článek I. 
Čl. III
Závěrečná ustanovení
Článek II. 
Změna ceny díla na základě tohoto dodatku je uvedena v příloze č. 1 dodatku.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a termíny se tímto dodatkem nemění.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

	V Rychnově nad Kněžnou dne 13.8.2024

	V Pardubicích dne 13.8.2024


	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	

	


	

Mgr. Alena Rufferová
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou
Státní pozemkový úřad
	

Ing. Pavel Cimpl
jednatel společnosti
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