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UID: spudms00000014122307
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Č. smlouvy zhotovitele: ---

DODATEK č. 2 
ke smlouvě na výsadbu a zajištění zeleně (NPO) - Realizace lokálního biokoridoru LBK 7 – část 1 v k.ú. Osoblaha  
(dále jen „dodatek č. 2 ke smlouvě“)
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami 
Objednatel:
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Adresa: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
Pobočka Bruntál
Adresa: Partyzánská 1619/7, 792 01 Bruntál
zastoupený:	Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
	v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh je oprávněn jednat: Ing. Pavel Zouhar, vedoucí Pobočky Bruntál				  	
	Tel.:	xxx		 
	E-mail:	xxx     
	ID DS:	z49per3
	Bankovní spojení:	ČNB 	
	Číslo účtu:	3723001/0710
	IČ:	01312774                                                                 
	DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:   
Jméno:	ONDŘEJ KOSTKA
Sídlo: 	Trničí 15/1, Chvalíkovice, 74706 
zastoupený:	Ondřejem Kostkou
	tel./fax:		xxx
	e-mail:	xxx 
	ID DS:	e8yih2b 
	v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx
 	tel./fax:	xxx
	e-mail:	xxx
	bankovní spojení:	xxx
	číslo účtu:	xxx			
	IČO:	02266598		
	DIČ:	xxx
Společnost je zapsaná v živnostenském rejstříku.
(dále jen „zhotovitel“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě. 
Čl. I 	Předmět a důvod dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo s názvem „Realizace lokálního biokoridoru LBK 7 – část 1 v k.ú. Osoblaha“ je snížení rozsahu prací (méněpráce) při plnění předmětu díla.
2. Méněpráce se týkají založení zeleně i 3leté následné péče o lokální biokoridor (LBK). Méněpráce vznikly z důvodu:
· na východním konci pozemku určeného pro realizaci LBK se na ploše 78 m2 nachází zarostlá hromada sutě a část příkopu od cestního propustku, což neumožnilo přípravu půdy, založení trávníku a postavení oplocenky,
· na západním konci pozemku určeného pro realizaci LBK se na ploše 36 m2 již nacházel travnatý porost a nebylo nutné zde provést přípravu půdy a založení trávníku,
· celková délka provedených oplocenek z drátěného pletiva je dle geodetického zaměření kratší o 54 m než dle projektu.

Čl. II	Cena méněprací a celková cena díla

1. Méněpráce byly oceněny zhotovitelem v položkovém rozpočtu, který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě.
2. Cena méněpráci činí: 10 153,96 Kč (bez DPH)
3. V Čl. III smlouvy se odst. 4, 5, 6, 7 a 8 ruší a nahrazují se odst. 4 a 5 ve znění:
4. [bookmark: _Ref376425814]Celková cena za provedení díla:
Cena dle původního znění smlouvy bez DPH: 	3 553 241,65 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 ke smlouvě bez DPH:	- 10 153,96 Kč
Celková cena díla bez DPH:	 	3 543 087,69 Kč
DPH 21 %:		744 048,42 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH:	4 287 136,11 Kč

Z toho:
	[bookmark: _Hlk36122845]Část díla
	Cena bez DPH
(Kč)
	21 % DPH
(Kč)
	Cena s DPH
(Kč)

	Výsadba LBK 7 Osoblaha
	2 509 177,89
	526 927,36
	3 036 105,25

	1. rok následné péče
	     364 330,20	
	76 509,34
	440 839,54

	2. rok následné péče
	334 789,80
	70 305,86
	405 095,66

	3. rok následné péče
	334 789,80
	70 305,86
	405 095,66


 (Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa)

5. [bookmark: _Hlk72493753]Položkový nabídkový rozpočet je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Položkový nabídkový rozpočet bude jako příloha č. 1 nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě.
4. Příloha č. 1 smlouvy, tj. položkový nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) se nahrazuje, v souladu s tímto dodatkem č. 2 ke smlouvě, novou přílohou, která je přílohou č. 2 tohoto dodatku.
Čl. III	Závěrečná ustanovení
1. Dodatek č. 2 ke smlouvě je vyhotoven v elektronické podobě.  
2. Dodatek č. 2 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
3. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají beze změn. 
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.  
Přílohy: 	1. Oceněný položkový rozpočet méněprací
	2. Položkový nabídkový rozpočet zhotovitele

V Ostravě 	Ve Chvalíkovicích
Datum: 14. 08. 2024 	Datum: 13. 08. 2024



	
……………………………………		……………………………………
Mgr. Dana Lišková 	Ondřej Kostka
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj	
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