Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 19/2021/504203
Č.j. objednatele: SPU 314814/2024
UID: spudms00000014788438

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(číslo smlouvy objednatele 19/2021/504203, číslo smlouvy zhotovitele 139), uzavřené dne 29. 9. 2021
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „KoPÚ v k.ú. Srbice u Mochtína“, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Srbice u Mochtína (dále jen „smlouva“).

 
Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený:	Ing. Zbyňkem Weberem, vedoucím Pobočky Klatovy
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zbyněk Weber, vedoucí Pobočky Klatovy
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			Iva Rodová, vrchní referent Pobočky Klatovy
Adresa: 																Čapkova 127/5, 339 01 Klatovy
Telefon: 															+ 420 727 956 729
E-mail:																klatovy.pk@spucr.cz
ID DS: 																z49per3
Bankovní spojení: 												Česká národní banka
Číslo účtu: 															3723001/0710
IČ: 																	013 12 774
DIČ:																	není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:															GEO Hrubý spol. s r.o.  
Sídlo: 																Doudlevecká 730/26, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
Zastoupený: 														Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			xxxxxx
Telefon: 															xxxxxx
E-mail: 																xxxxxx 
ID DS: 																7s47464
Bankovní spojení: 												Komerční banka Plzeň
Číslo účtu: 															2110638/0100
IČ: 																	   	252 27 751
DIČ: 																	CZ25227751
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: -----
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ: -----
(dále jen „zhotovitel“),
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.
PREAMBULE
1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 4 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla a harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 20.2 a 17.1 smlouvy a zásadami zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů.
2. Úprava počtu měrných jednotek a termínu předání k akceptačnímu řízení pro etapy 6.2.2, 6.2.4, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.4 a 6.4 je dána z následujícího důvodu:
V rámci postupu prací při zpracování plánu společných zařízení (etapa 6.3.1) vyvstala potřeba řešení vodohospodářských opatření a eroze. S tím souvisí potřeba rozšíření obvodu KoPÚ do části k.ú. Újezdec u Mochtína (návrh tůní T1 a T2 u HOZ s názvem Luby-Mochtín, která je z části v k.ú. Újezdec u Mochtína) a do části k.ú. Mochtín (návrh pásů IP v místě „Pahorků“ pro řešení eroze, získání obecního pozemku pro návrh suchého poldru VN4). 
Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.
3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
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1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny úpravy měrných jednotek a termínů předání k akceptačnímu řízení.
Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla 
	Původní celková cena díla bez DPH (dle dodatku č. 2)
	1 431 100 Kč

	Méněpráce bez DPH
	0 Kč

	Vícepráce bez DPH
	+174 800 Kč

	Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku 
	1 605 900 Kč

	DPH 21 %
	337 239 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	1 943 139 Kč



	
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Změna v počtu MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Stávající platné termíny
	Nové aktualizované termíny

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	+7
	6 000,00
	+42 000,00
	------
	31.10.2024

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	+9
	5 000,00
	+45 000,00
	-----
	31.10.2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	+7
	5 000,00
	+35 000,00
	------
	31.10.2024

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)
	ha
	+6
	1 000,00
	+6 000,00
	30.8.2024
	31.10.2025

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	+6
	1 000,00
	+6 000,00
	29.8.2025
	30.10.2026

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	100 bm
	+9
	4 000,00
	+36 000,00
	do 3 měsíců od výzvy objednatele
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“
	ha
	+6
	800,00
	+4 800,00
	do 3 měsíců od výzvy objednatele
	do 3 měsíců od výzvy objednatele


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1-3 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  
      Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností


V Klatovech dne: 19. 08. 2024								V Plzni dne: 16. 08. 2024

Za objednatele:													Za zhotovitele:

												

elektronicky podepsáno


…………………………											…………………………	
Ing. Zbyněk Weber		Ing. Zdeněk Hrubý
vedoucí Pobočky Klatovy		jednatel
Státní pozemkový úřad		GEO Hrubý spol. s r.o.
v z. Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj





Administrátor VZ/
v souladu s MP: Helena Drozdová

2

