Číslo smlouvy objednatele: 1303-2016-571101/5
Číslo smlouvy zhotovitele: 11/2016
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kunín

Dodatek č. 5 
ke SMLOUVĚ O DÍLO a dodatku č. 1, 2, 3 a 4
uzavřené
podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen NOZ)
mezi smluvními stranami
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	ředitelkou KPÚ pro Moravskoslezský kraj 
Mgr. Danou Liškovou

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ 
pro Moravskoslezský kraj

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Tomáš Hořelica, xxx, 
Pobočka Nový Jičín

	Adresa:
	Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín, 
Husova 2003/13, 741 01  Nový Jičín

	Telefon:
	xxx

	E-mail :
	xxx

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	"ORIS" spol.s r.o.

	Sídlo:
	Mišákova 280/44, 77900 Olomouc

	Zastoupen:
	Petr Machala, jednatelem

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Petr Machala

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxx

	Telefon:
	xxx

	E-mail :
	xxx

	ID DS:
	8dsrqkn

	Bankovní spojení:
	Raiffaisen BANK - Olomouc

	Číslo účtu:
	1025500073/5500

	IČO:
	42767661

	DIČ:
	CZ42767661

	ID DS:
	8dsrqkn

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, pod č.j. 1988

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	xxx


(dále jen „zhotovitel“)
Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.
 

Předmět a důvod dodatku

1.1. V souladu s ustanovením čl. IX. Důvody pro změnu nebo ukončením smlouvy, č. objednatele 1303-2016-571101, č. zhotovitele 11/2016 ze dne 7. 10. 2016, ve znění dodatků č. 1, 2, 3 a 4 na zpracování Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Kunín se smluvní strany dohodly v souvislosti s ukončením smlouvy o dílo na změně ustanovení čl. VI. Cena za provedení díla.
1.2. Zhotovitel do dnešního dne v rámci předmětu plnění dle smlouvy o dílo provedl všechny hlavní a dílčí fakturační celky dle smlouvy o dílo, vyjma dílčího fakturačního celku – 3.4. Vytyčení hranic pozemků dle zapsané DKM.
1.3. Smluvní strany se dohodly, že práce na části díla, která nebyly ke dni podpisu této dohody ze strany zhotovitele provedeny – dílčí fakturační celek – 3.4. Vytyčení hranic pozemků dle zapsané DKM, nebudou již ze strany zhotovitele zahajovány a tato část díla nebude ze strany zhotovitele provedena.
1.4. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že objednatel zaplatí v konečné faktuře dílčí fakturační celek – 3.2.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ finanční hodnotu za doposud provedené a nevyfakturované části díla dle předmětu smlouvy o dílo, a poté nebudou mít z tohoto titulu vůči sobě smluvní strany žádné vzájemné nároky.
1.5. Objednatel a zhotovitel se tímto dohodli na ukončení výše uvedené smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1, 2, 3 a 4, a to ke dni podpisu dohody smluvními stranami. 
1.6. 	Na základě dohody o ukončení smluvního vztahu dochází k ponížení měrných jednotek
(dále jen MJ) u níže uvedeného fakturačního celku 3.4.
1.7.    Důvodem dodatku č. 5 je neúměrné zvýšení nákladů zhotovitele v důsledků neočekávaných okolností (energetickou krizí, ekonomickou situací v ČR, skokový nárůst inflace, cen PHM a zvýšení mzdových nákladů), které se nedaly v době uzavření smlouvy předpokládat.
1.8.       Dále se mění osoba oprávněna jednat za firmu „ORIS“ spol. s r.o.


Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu, nebo v elektronické podobě.
Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 



	V Ostravě dne 15. 08. 2024
	V Olomouci dne 14. 08. 2024

	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	

	


	

Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu	
pro Moravskoslezský kraj
	

Petr Machala
jednatel "ORIS" spol. s r.o. 

	

	

	

	Příloha: 
1. Položkový výkaz činností
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