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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
číslo smlouvy objednatele 1/2024-504202 (dále jen „smlouva“) 
na veřejnou zakázku s názvem „Vyhotovení PD a zajištění AD na soustavu tůní v k. ú. Chodská Lhota“ na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Adresa: náměstí Generála Píky 2110/8, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
      Pobočka Domažlice
      Adresa: Haltravská 438, 344 01 Domažlice
									
Zastoupený:	Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dorota Šandová, Pobočka Domažlice
Adresa:	Haltravská 438, 344 31 Domažlice 
Tel.	+420 727956737   
E-mail:	domazlice.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	není plátce DPH
(dále jen jako „objednatel“)
a
Zhotovitelem	
[bookmark: _Hlk158708748]
Sdružení AGROPLAN, spol. s r.o. a ARAKI, s.r.o., na základě smlouvy o společnosti ze dne 08.02.2024. Vedoucím účastníkem a správcem společnosti je Smluvní strana 1.		

Smluvní strany – účastníci společnosti
Smluvní strana 1 - správce
Jméno:                                                             	AGROPLAN, spol. s r.o.
Sídlo:                                                          	Jeremenkova 411/9, Podolí, 147 00 Praha 4
Zastoupený:                                                      	Ing. Janou Švábovou, jednatelem
	Ing. Petrem Kubů, jednatelem 		
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Jana Švábová, jednatel
                                                                          Ing. Petr Kubů, jednatel
Oprávněná osoba jednající jménem společnosti: Ing. Petr Kubů, na základě smlouvy o   
                                                                              společnosti ze dne 08.02.2024
V technických záležitostech oprávněn jednat:  	xxx
                                                                          	xxx
Tel.	xxx   
E-mail:	xxx
ID DS:	pb5jxk5
Bankovní spojení:                                             Československá obchodní banka, a. s. (ČSOB) 
Číslo účtu:                                                         31405/0300
IČO:	48110141	
DIČ:                                                                   CZ48110141 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 16154.
Smluvní strana 2 – druhý společník
Jméno: 	ARAKI s.r.o.
Sídlo:                                                          	Choteč č.p. 24, 252 26 Choteč
Zastoupený:                                                      	Ing. Zuzanou Skřivanovou, PhD., jednatelem
	Ing. arch. Tomášem Skřivanem, jednatelem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   xxx
                                                                          xxx
Tel.	xxx    
E-mail:	xxx
ID DS:	sy8a9ri
IČO:	21166668	
DIČ:                                                                   CZ21166668 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 397690.
(dále jen jako „zhotovitel“)                                                           
Objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.
[bookmark: _Hlk21085598]PREAMBULE
1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je posunutí termínu plnění pro předání stavebního povolení (souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci) z 15.8.2024 na 30.9.2024 z důvodu navýšení podaných žádostí vodoprávnímu orgánu (MěÚ Domažlice) v souvislosti s digitalizací stavební správy od 1.7.2024 a tedy nemožnost zhotovitele ovlivnit termín vydání pravomocného stavebního povolení v termínu dle smlouvy o dílo.

1. Smluvní strany se tak dohodly, na základě doložitelných záznamů a schválení odůvodněné žádosti zhotovitele o prodloužení termínu pro předání stavebního povolení (souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci). 

1. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
PŘEDMĚT DODATKU

1. Lhůta pro předání Díla v čl. III Doba plnění je stanovena na:

b) stavební povolení (souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci): do 30.9.2024





ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  



V Domažlicích dne: 21.08.2024					V Praze dne: 21.08.2024
Viz datum v el. podpisu								Viz datum v el. podpisu
Za objednatele:			        						Za zhotovitele:
	  Elektronicky podepsáno								Elektronicky podepsáno



--------------------------------------------					--------------------------------------------
Ing. Jan Kaiser		Ing. Petr Kubů        
vedoucí Pobočky Domažlice                        		jednatel společnosti Agroplan spol. s r.o.    	
Státní pozemkový úřad  	           		Smluvní strana 1 – správce na základě     
                                                                     		smlouvy o společnosti ze dne 08.02.2024
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