
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 1146-2023-537213 ze dne 4. 10. 2023 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,, na adrese nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Silvie Römerová, vedoucí Pobočky Rakovník
                                                                  Ivana Šmídová, vrchní referent Pobočka Rakovník
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 770 177 085
E-mail: i.smidova@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s. r. o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Plachého 40, 301 00 Plzeň, IČO: 29099323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674
Zastoupená: Mgr. Barbora Salátová
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Barbora Salátová, Ing. Helena Krausová
         V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX
Vedoucí týmu: XXXXXXXXXX
Zástupce vedoucího týmu: XXXXXXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: qzhp5bf
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 5279999001/5500
DIČ: CZ29099323
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě je dle čl. 3 CENA DÍLA, čl. 3.3 a čl. 17. VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU, ZMĚNA SMLOUVY A ODSTOUPENÍ na základě žádosti zhotovitele, zaevidováno pod čj. SPU 316459/2024 se mění celkový počet měrných jednotek a čj. SPU 313250/2024 termíny odevzdání, ke kterým došlo z důvodu opětovného zjišťování hranic pozemků vlastníka zapsaného na LV č. 4 v k. ú. Bedlno. Dále došlo k upřesnění hranic přídělových pozemků v rámci šetření v terénu.
Předmět Dodatku
[bookmark: _Ref50585481]Příloha č. 1 (položkový výkaz činností) ke smlouvě o dílo se mění následovně:
6.2.a Zjišťování hranic obvodu přídělových lokalit a vyhotovení GP – upřesnění přídělů, termín předání 31. 10. 2024. Počet MJ 181. Nová cena celkem bez DPH 398.200, - Kč.
Původním termín předání 31. 8. 2024.
Původní počet MJ 139. Původní cena bez DPH 305.800, - Kč 

6.2.b Dokumentace k vstupním soupisům nároků pozemků
Termín předání 31. 1. 2025
Původní termín předání 31. 10. 2024

6.2.c Dokumentace k výstupním soupisům nároků pozemků 
Termín předání 31. 1. 2025
Původní termín předání 31. 10. 2024

6.2.d Vyhotovení podkladů pro rozhodnutí o určení hranic pozemků 
Termín předání 31. 3. 2025
Původní termín předání 31. 10. 2024 

6.2.e Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě rozhodnutí o určení hranic pozemků 
Termín předání 31. 3. 2025
Původní termín předání 31. 10. 2024

6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
Termín předání 31. 3. 2025
Původní termín předání 31. 1. 2025

6.2.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 
Termín předání 31. 3. 2025
Původní termín předání 31. 1. 2025

6.2.6. Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 
Termín předání 31. 3. 2025
Původní termín předání 31. 1. 2025

6.2.7. Rozbor současného stavu 
Termín předání 31. 3. 2025
Původní termín předání 31. 1. 2025

6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 
Termín předání 31. 5. 2025
Původní termín předání 31. 3. 2025

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč 
Termín předání 31. 5. 2025
Původní termín předání 31. 3. 2025
Nová cena celkem bez DPH 1.552.240, - Kč
Původní cena celkem bez DPH 1.459.840, - Kč

6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení
6.3.1.i) a) výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1. i) a) Smlouvy
6.3.1.i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1. i) b) Smlouvy
DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
6.3.1. i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1. i) c) Smlouvy
Termín předání 31. 5. 2026
Původní termín předání 31. 3. 2026

6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
Termín předání 31. 1. 2027
Původní termín předání 31. 10. 2026

Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč 1.552.240, - 
Původní Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč 1.459.840, -

Celková cena bez DPH v Kč 2.663.000, -
Původní celková cena bez DPH v Kč 2.570.600, - 

DPH 21 % v Kč 559.230, -
Původní DPH 21 % v Kč 539.826, -

Celková cena Díla včetně DPH v Kč 3.222.230, -
Původní celková cena Díla včetně DPH v Kč 3.110.426, -  

Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Ivana Šmídová.


PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s. r. o.
Místo: Praha		Místo: Plzeň
Datum: 21.08.2024		Datum: 21.08.2024




________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý		Jméno: Mgr. Barbora Salátová
Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha		Funkce: jednatel
		Číslo Smlouvy Objednatele: 1146-2023-537213
Č.j. SPU 313076/2024
                                                                                                                UID : spudms00000014785493			                                               Číslo Smlouvy Zhotovitele:   	
		Komplexní pozemkové úpravy Bedlno s upřesněním přídělů
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy Bedlno s upřesněním přídělů
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	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bedlno, včetně upřesnění přídělů

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	6 
	2 000,00
	12 000,00
	31.8.2024

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	6 
	3 000,00
	18 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	134
	2 200,00
	294 800,00
	31.8.2024

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	7
	2 200,00
	15 400,00
	

	6.2.3
	Vektorizace vlastnické mapy
	ha
	37
	1 100,00
	40 700,00
	31.8.2024

	6.2a
	Zjišťování hranic obvodu přídělových lokalit a vyhotovení GP - upřesnění přídělů
	100bm
	181
	2 200,00
	398 200,00
	31.10.2024

	6.2b
	Dokumentace k vstupním soupisům nároků pozemků
	ha
	37
	880,00
	32 560,00
	31.1.2025

	6.2c
	Dokumentace k výstupním soupisům nároků pozemků
	ha
	37
	880,00
	32 560,00
	31.1.2025

	6.2d
	Vyhotovení podkladů pro rozhodnutí o určení hranic pozemků
	ha
	37
	880,00
	32 560,00
	31.3.2025

	6.2e
	Dokumentace pro obnovu katastrálníhooperátu na podkladě rozhodnutí o určení hranic pozemků
	ha
	37
	880,00
	32 560,00
	31.3.2025

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	112
	2 200,00
	246 400,00
	31.3.2025

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	1
	4 000,00
	4 000,00
	31.3.2025

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	 100 bm
	10
	4 000,00
	40 000,00
	31.3.2025

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	141
	930,00
	131 130,00
	31.3.2025

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	141
	1 570,00
	221 370,00
	31.5.2025

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 552 240,00
	31.5.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	141
	2 840,00
	400 440,00
	31.5.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	22
	400,00
	8 800,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	40
	400,00
	16 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	1
	4 000,00
	4 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	4 000,00
	4 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	
	
	
	

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	6 700,00
	6 700,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	4 000,00
	4 000,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	2 840,00
	2 840,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	141
	2 840,00
	400 440,00
	31.1.2027

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	11 000,00
	22 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)
	100 bm
	1
	6 600,00
	6 600,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	
	
	
	

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	6 700,00
	6 700,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	4 000,00
	4 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	2 870,00
	2 870,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	141
	1 570,00
	221 370,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	221 370,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 552 240,00
	

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	889 390,00
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	221 370,00
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 663 000,00
	

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	559 230,00
	

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 222 230,00
	

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s. r. o.

	Místo: Praha
	Místo: Plzeň

	Datum: 21.08.2024
	Datum: 21.08.2024

	
	

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jií Veselý
	Jméno: Mgr. Barbora Salátová

	Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
	Funkce: jednatel

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.




