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DODATEK č. 2
ke Smlouvě o Dílo č. 243-2024-508207  
(dále jen „dodatek“)
uzavřený podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník“)
 
mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
[bookmark: _Hlk16772519]Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Adresa: Husitská 2, 415 01 Teplice
Pobočka Teplice
Adresa: Masarykova 2421/66, 415 01 Teplice
zastoupený: 	Ing. Jiřím Pavlišem, DiS., zástupcem ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Pavliš, DiS., zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
       v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Kristýna Hrachová, odborný rada, pobočka Teplice 
				  	
      Tel.:	+420 702 168 786
      E-mail:	k.hrachova@spucr.cz
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČO:	01312774
      DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:
Jméno:	REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.
Sídlo:	Čepirohy 136, 434 01 Most
    zastoupený:		Ing. Luďkem Šatrou, členem správní rady 
    tel./fax:	XXXXXXXXXX
    e-mail:	XXXXXXXXX
    ID DS:	uh5fzsd
    v technických záležitostech je oprávněn jednat: XXXXXXXXXX 
    tel./fax:	XXXXXXXX
    e-mail:	XXXXXXXXXX 
    bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s. 
    číslo účtu:	9010321001/5500
    IČO:	44569769
    DIČ:	CZ44569769 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 221. 

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 243-2024-508207 ze dne 17. 4. 2024 (dále jen „dodatek“). 

Čl. I Předmět a účel dodatku
1. Předmětem dodatku jsou vícepráce a méněpráce na stavebním objektu SO 101.2 Polní cesta C5 na p.p.č. 1202 v k.ú. Radejčín a vícepráce na SO 102.4 Polní cesta VPC4 na p.p.č 1791 v k.ú. Habrovany u Řehlovic.  
2. Účelem dodatku je zajištění realizace schválených víceprací a vypořádání schválených méněprací vzniklých v důsledku skutečností zjištěných po vytýčení stavby „C3, C5 v k.ú. Radejčín a VPC4 v k.ú. Habrovany u Řehlovic“.

Čl. II Rozsah a specifikace předmětu dodatku 
1. Po vytýčení stavby bylo zjištěno, že v rámci realizační projektové dokumentace nebyly řešeny práce související s výskytem podzemního vedení NN, vodovodního šoupěte, šachty na odkalení vodárny, stávajícího sjezdu se železobetonovým krytem a žlabem z příkopových tvárnic v trase realizované polní cesty C5 v k.ú. Radejčín.   
2. Z důvodu projektovou dokumentací navrženého odvodnění polní cesty VPC4 v k.ú. Habrovany u Řehlovic, které se napojuje na systém odvodnění polní cesty VPC3 (stávající účelová komunikace v k.ú. Habrovany u Řehlovic, která je součástí projektové dokumentace jako navrhovaná polní cesta VPC3, ale není předmětem realizace v rámci uvedené akce), vznikla potřeba převzít, pro správnou funkci odvodnění VPC4, část odvodnění z VPC3 do realizace k VPC4. V projektové dokumentaci bylo v návrhu uvažováno se společnou realizací obou cest.          
3. Obě smluvní strany souhlasí s cenou uvedených víceprací a méněprací, která dle předložených a odsouhlasených oceněných soupisů prací a výkazů výměr činní:

Vícepráce bez DPH činí:                        248 671,06 Kč
DPH 21 % činí:                                         52 220,92 Kč
Vícepráce vč. DPH činí:                       300 891,98 Kč

Méněpráce bez DPH činí:                     16 093,75 Kč 
DPH činí:                                                 3 379,69 Kč
Méněpráce vč. DPH činí:                    19 473,44 Kč

Z toho:
[bookmark: _Hlk171328189]Vícepráce v k.ú. Radejčín bez DPH činí 	  165 751,30 Kč
DPH 21 % činí	      34 807,77 Kč
Vícepráce v k.ú. Radejčín vč. DPH činí 	    200 559,07 Kč 

Méněpráce v k.ú. Radejčín bez DPH činí 	    16 093,75 Kč
DPH 21 % činí	        3 379,69 Kč
Méněpráce v k.ú. Radejčín vč. DPH činí 	      19 473,44 Kč

Vícepráce v k.ú. Habrovany u Řehlovic bez DPH činí 	    82 919,76 Kč
DPH 21 % činí 	 17 413,15 Kč
Vícepráce v k.ú. Habrovany u Řehlovic vč. DPH činí 	    100 332,91 Kč

(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa)

4. Tímto dodatkem se mění ustanovení Čl. III Cena díla, bod 4 smlouvy následovně:
Celková cena za provedení díla:        
bez DPH činí:                                                       18 715 164,95 Kč
DPH 21 % činí:                                                       3 930 184,64 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí:     22 645 349,59 Kč  

[bookmark: _Hlk168916031]Z toho:
Cena za provedení díla v k.ú. Radejčín bez DPH činí 	  11 782 767,33 Kč
DPH 21 % činí	 2 474 381,14 Kč
Cena za provedení díla v k.ú. Radejčín vč. DPH činí 	    14 257 148,47 Kč

Cena za provedení díla v k.ú. Habrovany u Řehlovic bez DPH činí 	    6 932 397,62 Kč
DPH 21 % činí 	 1 455 803,50 Kč
Cena za provedení díla v k.ú. Habrovany u Řehlovic vč. DPH činí      8 388 201,12 Kč

(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa)

Čl. III Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 243-2024-508207 ze dne 17. 4. 2024.
2. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo č. 243-2024-508207 ze dne 17. 4. 2024 a dodatku č. 1 ze dne 12.6.2024 se nemění.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Nedílnou součástí dodatku jsou soupisy stavebních prací, dodávek a služeb a jejich cenová kalkulace u nichž dochází ke změně oproti smlouvě o dílo.
5. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
6. Dodatek je uzavřen dle čl. XVIII Nepodstatné změny závazku smlouvy o dílo č. 243-2024-508207 ze dne 17. 4. 2024.  


	V Teplicích dne 21.08.2024
	V Čepirozích dne 16.08.2024

	


	

	……………………………………
	……………………………………

	Ing. Jiří Pavliš, DiS.
zástupce ředitele 
Krajského pozemkového úřadu 
pro Ústecký kraj
	Ing. Luděk Šatra
člen správní rady
REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.
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