		Číslo Smlouvy Objednatele: 1049-2021-508100/2			          UID dokumentu : spudms00000014780315
		Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
		Komplexní pozemkové úpravy k. ú. Vrskmaň a část k. ú. Kyjice

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 1049-2021-508100 ze dne 11.08.2021 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Chomutov, na adrese Jiráskova 2528, 430 03 Chomutov
Zastoupená: Ing. Jiřím Pavlišem, DiS., vedoucím oddělení správy majetku státu Ústecký kraj, zástupcem ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiřím Pavlišem, DiS., vedoucím oddělení správy majetku státu Ústecký kraj, zástupcem ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
V technických záležitostech zastoupená: Eliškou Zíkovou, vrchním referentem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj, Pobočky Chomutov
Kontaktní údaje:
Tel.: 727 956 846
E-mail: e.zikova@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem v Plzni, Plachého 40, IČO: 290 99 323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674
Zastoupená: Mgr. Barborou Salátovou
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Barborou Salátovou, Ing. Helenou Krausovou
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXX
ID datové schránky: qzhp5bf
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 5279999001/5500
DIČ: CZ29099323
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem dodatku č. 2 ke Smlouvě je nepodstatná změna závazku smlouvy, a to navýšení počtu měrných jednotek z důvodu dodatečného zjišťování hranic obvodu KoPÚ pro zaměření změny katastrální hranice a vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice. V důsledku této změny se mění čl. 3. CENA DÍLA a příloha ke Smlouvě – položkový výkaz činností.
Předmět Dodatku
Změna měrných jednotek:
Důvodem pro zpracování dodatečných víceprací u dílčí části 6.2.4 je skutečnost, že při připravované
změně katastrální hranice mezi k. ú. Vrskmaň a k. ú.  Kyjice bylo nezbytné provést další zjišťování průběhu hranic pozemků pro obnovu geodetických informací a zápisu změny do katastru nemovitostí. 

V položkovém výkazu činností se u přípravných prací doplňuje řádek u dílčí části 6.2.4. „Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle
vyhlášky č. 357/2013 Sb. – nové služby“, s počtem 5 MJ.  V návaznosti na tuto změnu došlo k rozšíření obvodu KoPÚ a tím k navýšení MJ u dílčích částí 6.3.1, 6.3.2, 6.3.4 a Hlavního celku 3 „Mapové dílo“ (6.4).

Na základě skutečně provedených dodatečných víceprací došlo ke změně počtu měrných jednotek (MJ) u dílčích fakturačních celků 6.2.4, 6.3.1, 6.3.2., 6.3.4 a 6.4 následovně:

6.2.4  	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. – nové služby, navýšení o 5 MJ  
6.3.1  	Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) ze 454 MJ (ha) na 458 MJ
6.3.2  	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona    
          	ze 454 MJ (ha) na 458 MJ
6.3.4  	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice z 1 MJ (100 bm) na 5 MJ
6.4.     	Mapové dílo ze 459 MJ (ha) na 463 MJ


[bookmark: _Ref50585481]2.2   Změna čl. 3 smlouvy
S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. 3.1 smlouvy.
Čl. 3., bod 3.1 se mění takto:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 402 200,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	778 600,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	185 200,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	2 366 000,00 Kč

	DPH 21 %
	496 860,00 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	2 862 860,00 Kč



Celková hodnota dodatečných víceprací podle dodatku č. 2 činí 41 200,00 Kč bez DPH.
Podrobnosti kalkulace ceny dle změn MJ jsou uvedeny v příloze – Položkovém výkazu činností.

Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu                                              s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
3.3	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto dodatku, stává se dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
3.4 	Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 2 SoD – Komplexní pozemkové úpravy k. ú. Vrskmaň a část k. ú. Kyjice.


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Místo: Teplice		Místo: Plzeň
Datum: 21.08.2024		Datum: 20.08.2024 








_____________________________________ 	________________________________
Ing. Jiří Pavliš, DiS.		Mgr. Barbora Salátová
vedoucí oddělení správy majetku státu Ústecký kraj 	jednatelka
zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj
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	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	20 
	1 500,00
	30 000,00
	30.9.2022

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	2 
	5 000,00
	10 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	467
	1 000,00
	467 000,00
	30.6.2023

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	208
	2 000,00
	416 000,00
	30.9.2023

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. – nové služby                                
	 100 bm
	5
	2 000,00
	10 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	51
	2 000,00
	102 000,00
	30.9.2023

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	459
	300,00
	137 700,00
	30.9.2023

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	459
	500,00
	229 500,00
	31.3.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 402 200,00
	31. 3. 2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	458
	700,00
	320 600,00
	28.2.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	ha
	40
	500,00
	20 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	20
	500,00
	10 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	5
	2 000,00
	10 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	ks
	1
	30 000,00
	30 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ
	ha
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha
	ha
	1
	4 900,00 
	4 900,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha
	ha
	1
	2 800,00 
	2 800,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha
	ha
	1
	1 000,00 
	1 000,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	458
	700,00 
	320 600,00
	30. 11. 2025

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	10 000,00 
	20 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	100 bm
	5
	6 000,00 
	30 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení
	ha
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha
	ha
	1
	4 900,00 
	4 900,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha
	ha
	1
	2 800,00 
	2 800,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha
	ha
	1
	1 000,00 
	1 000,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	778 600,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	463
	400,00
	185 200,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	             „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	185 200,00
	xxxxx

	 

	             Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 402 200,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	778 600,00
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	185 200,00
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 366 000,00
	

	DPH  21 % v Kč
	 
	 
	 
	496 860,00
	

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 862 860,00
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	_________________________________________________ 
	___________________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Pavliš, DiS.
	Jméno: Mgr. Barbora Salátová

	Funkce: vedoucí oddělení správy majetku státu Ústecký kraj
	Funkce: jednatelka společnosti

	zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
	
	
	
	

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.




