


DODATEK Č. 6 SMLOUVY O DÍLO
č. 897-2018-505101
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, na adrese Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
Zastoupená: 	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 
Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou     Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Vladislavem Paxou, vedoucím Pobočky Jindřichův Hradec 
Kontaktní údaje:
Adresa: 		Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Tel.: 		+420 725 918 219
E-mail: 		jhradec.pk@spucr.cz
ID datové schránky:		z49per3
Bankovní spojení: 		Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2)   AREA G.K. spol. s r.o. - reprezentant společného plnění závazku dodavatelů AREA G.K. spol. s r.o. a Ing. Jan Hoška
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem U Elektry 650, 198 00 Praha 9, IČO: 250 94 459, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 49143
Zastoupená:		Milanem Novým, 
		jednatelem společnosti AREA G.K. spol. s r.o.
Ve smluvních záležitostech zastoupená:		Milan Nový, jednatel
V technických záležitostech zastoupená:		xxxxxx 
Kontaktní údaje:
Tel.:		xxxxxx
    E-mail:		xxxxxx
ID datové schránky:		jyem6ry
Bankovní spojení:		Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:		19-4040960207/0100	
DIČ:		CZ 25094459
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 29.08.2018 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Horní Meziříčko“ a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5.
Článek II.
Předmět Dodatku
1. Předmětem Dodatku je změna termínu odevzdání dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona.

Vzhledem ke komplikovaným jednáním s jedním z vlastníků, která mají vliv na celkový návrh pozemkových úprav, dochází ke změně termínu odevzdání výše uvedené dílčí části takto:

3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1   
         Zákona

· Původní termín:	31.08.2024
· Nový termín:	31.10.2024

Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.


Článek III.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 zůstávají nedotčena.

2. [bookmark: _Ref50762777]Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Horní Meziříčko - Dodatek č. 6







PODPISOVÁ STRANA


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AREA G.K. spol. s r.o.

Místo: České Budějovice	Místo: Praha
Datum: 22.08.2024	Datum: 21.08.2024


elektronicky podepsáno	elektronicky podepsáno

________________________________ 	___________________________
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.	Milan Nový
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj	jednatel společnosti AREA G.K. spol. s r.o.
	reprezentant společného plnění závazku dodavatelů AREA G.K. spol. s r.o. a Ing. Jan Hoška













Za správnost: 
	

elektronicky podepsáno

________________________________ 	
Ing. Radka Vaněčková
KPÚ pro Jihočeský kraj


Č.j.:  SPU 329518/2024		Číslo Smlouvy Objednatele:    897-2018-505101
UID: spudms00000014815120		Číslo Smlouvy Zhotovitele:	-	
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Horní Meziříčko
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	Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Horní Meziříčko - Dodatek č. 6
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	4 
	1 000 
	4 000 
	30.112018

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	6 
	2 500 
	15 000 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	283
	1 000 
	283 000 
	30.05.2019

	
	Vektorizace vlastnické mapy
	ha
	283
	200 
	56 600 
	30.05.2019

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	171
	2 000 
	342 000 
	31.03.2020

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	283
	200 
	56 600 
	15.05.2020

	
	Studie odtokových poměrů 
	ha
	30
	800 
	24 000 
	

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	283
	500 
	141 500 
	31.08.2020

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	922 700
	31.8.2020

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	283
	900 
	254 700 
	31.8.2023

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	283
	100 
	28 300 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	40
	500 
	20 000 
	

	 
	Předběžný geotechnický průzkum pro polní cesty (provedení a laboratorní vyhodnocení sond)
	sonda
	8
	8 000 
	64 000 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	0
	2 000 
	0 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	283
	1 000 
	283 000 
	31.10.2024

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2 1)
	3 000 
	6 000 
	do 1 měsíce od výzvy objednatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	656 000
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	283
	400
	113 200 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	113 200
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	922 700 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	656 000 Kč

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	113 200 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 691 900 Kč

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	355 299 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 047 199 Kč

	 

	1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.
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