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Dodatek č. 3 - Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pivín
DODATEK č. 3
smlouvy o dílo
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Pivín
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc. 
Zastoupená: JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: JUDr. Roman Brnčal, LL. M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
V technických záležitostech zastoupená: Mgr. Jiří Koudelka, vedoucí Pobočky Prostějov
						     Ing. Daniel Gottvald, Pobočka Prostějov
Kontaktní údaje:
Tel.:  	+420 724 202 564, +420 602 427 670,
E-mail:	 olomoucky.kraj@spucr.cz; 
	 prostejov.pk@spucr.cz
 
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEOREAL spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň, IČO: 40527514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu 
v Plzni, oddíl C, vložka 1442.
Zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: xxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID datové schránky: s85762s
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 0720092329/0800
DIČ: CZ40527514 
(„Zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):



Článek I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, a to doplnění nové dílčí části do hlavního celku Návrhové práce:

	
	Dílčí část / hlavní celek
	MJ
	Původní počet MJ
	Nový počet MJ
	Navýšení počtu MJ
	Cena za MJ bez DPH
	Navýšení ceny v Kč bez DPH

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy - vícepráce
	100 bm
	0
	75
	75
	1 000
	75 000



Hodnota díla se celkově zvyšuje o 75 000 Kč bez DPH.


Předmětem dodatku je dále změna termínu plnění u následujících dílčích částí díla:

	
	Dílčí část / hlavní celek
	Původní termín
	Nový termín

	6.3.1.
	Vypracování plánu společných zařízení 
	31.01.2025
	30.04.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy - vícepráce
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	
	

	6.3.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků       k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	31.01.2026
	30.04.2026



Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací. 
Dodatek je uzavřen v souladu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.






Odůvodnění:
K navýšení počtu měrných jednotek, oproti odhadu uvedenému v zadávací dokumentaci, v rozsahu, který zadavatel při přípravě zadávací dokumentace, která byla připravena s náležitou péčí, nemohl předvídat, dochází na základě nově definovaných požadavků sboru zástupců vlastníků (návrh většího počtu polních cest určených k rekonstrukci). Druhým významným důvodem je zjištění přesné výměry záboru půdy pro navržené prvky plánu společných zařízení (PSZ) s cílem zábor minimalizovat, protože v obvodu KoPÚ Pivín je evidován nedostatek výměry státní a obecní půdy pro návrh PSZ.
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o výraznou změnu oproti zadávací dokumentaci, rozsah požadovaných prací je téměř 3× větší, nelze ze strany zhotovitele dodržet původní smluvní cenu z roku 2021 za měrnou jednotku (MJ) vázanou na původně předpokládaný počet MJ. Nově navržená cena u dodatečných služeb v rozsahu 75 MJ (1 000 Kč / 100 bm) respektuje cenu obvyklou v místě a čase plnění, což bylo ověřeno provedeným průzkumem trhu.
Důvodem pro změnu termínu plnění je skutečnost, že došlo významnému nárůstu počtu MJ a nový termín plnění zohledňuje čas nutný k řádnému zpracování poptávaných dodatečných služeb.
Dalším důvodem pro změnu termínu plnění je skutečnost, že v průběhu prací na návrhu PSZ a jeho projednání se sborem zástupců, byl objednatelem zadán inženýrsko-geologický průzkum (IGP), jehož výsledky budou závazným podkladem pro návrh PSZ. Smlouva o dílo na zpracování IGP byla uzavřena dne 02.05.2024 s termínem plnění dne 30.06.2024, následně bude nutné výsledky zapracovat do návrhu prvků PSZ.
Z těchto důvodu je nutné změnit termín plnění dílčí části 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení a následně navazující dílčí části 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. 

Čl. II.
Cena za provedení díla

Původně sjednané znění čl. 3, odst. 3.1. se ruší a nahrazuje následujícím textem:
[bookmark: _Ref50660230]
	Hlavní celek 1 – Přípravné práce celkem bez DPH
	940.600,00,- Kč

	Hlavní celek 2 – Návrhové práce celkem bez DPH
	1.176.400,00,- Kč

	Hlavní celek 3 – Mapové dílo celkem bez DPH
	192.900,00,- Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	2.309.900,00,- Kč

	DPH 21 %
	485.079,00,- Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	2.794.979,00,- Kč





Článek III.
Závěrečná ustanovení

3.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo číslo objednatele: 1351-2021-521101, uzavřená dne 08.10.2021, ve znění dodatku č. 1 až č. 2, nemění.
3.2. Položkový výkaz činností s výpočtem nabídkové ceny a časovým harmonogramem prací je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.
3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).   
3.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

	V Olomouci 27.08.2024
	               V Plzni 27.08.2024


	Za objednatele:	
	               Za zhotovitele:













________________________________ 	___________________________
JUDr. Roman Brnčal, LL. M.		Martin Vondráček
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj		jednatel
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