		Číslo smlouvy objednatele: 1260-2021-571101
		Číslo smlouvy zhotovitele:   2021/21
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Darkovičky
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Darkovičky
Dodatek č. 3 ke SMLOUVě O DÍLO
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava, na adrese Krnovská 2861/69, 746 01 Opava
Zastoupená: ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj, 
Mg. Danou Liškovou
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Zdeněk Šiška, xxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xx
E-mail: xxx
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AGERIS s.r.o.
Společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno, IČO: 255 76 992, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35034
Zastoupená: RNDr. Josefem Glosem, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech zastoupená: RNDr. Josefem Glosem
V technických záležitostech zastoupená: xxx 
Kontaktní údaje:
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID datové schránky: zr6jqnz
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
DIČ: CZ2576992
 („Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke smlouvě 
o dílo (dále jen „Dodatek“) na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“):

Předmět  dodatku
Předmětem tohoto Dodatku ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Darkovičky“ je upřesnění měrných jednotek návrhových prací dle skutečnosti. Změny jsou uvedeny v položkovém výkazu činností, jež tvoří Přílohu č. 1 smlouvy o dílo.
Jedná se o úpravu článku 3., bodu 3.1 CENA DÍLA, cen a počtu měrných jednotek (MJ) dle skutečné potřeby MJ, změnu počtu MJ dle skutečnosti u etap:
	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")


 (
Z
 51 MJ snížení na 50 MJ.
Z původních 15 snížení na 14 MJ.
)Z původních 361 MJ zvýšení podle skutečnosti na 366 MJ.
	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)



Cena za řádné a včasné provedení Díla je tímto dodatkem upravena následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	890 000,00

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 185 150,00

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	182 500,00

	Celková cena Díla bez DPH
	2 257 650,00

	DPH 21 %
	474 106,50

	Celková cena Díla včetně DPH
	2 731 756,50



Předmětem tohoto Dodatku ke smlouvě o dílo je dále posun termínu předání etap činností PSZ z původního termínu do 30.8.2024, nově s předáním do 31.12.2024. Etapa 6.3.1 i) a) – výškopisné zaměření již byla řádně předána v březnu 2024.
Jedná se o tyto etapy:
	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)



Důvod k uzavření dodatku:
Důvodem k úpravě počtu měrných jednotek, dle bodu 2.1, jsou požadavky členů sboru zástupců 
a Města Hlučín na zpracování prvků PSZ, tj. jejich skutečný počet a potřeba.
[bookmark: _Hlk174617324]Důvodem k úpravě termínu předání etap, dle bodu 2.2, byla dodatečná potřeba zadání zakázky na GTP KoPÚ Darkovičky, vlivem termínu zpracování samotného GTP, nutností zadání zpracování veřejné zakázky na zhotovení posudku TBD (kategorizaci vodního díla) a celkovou náročností zpracování DTR na základě požadavků sboru zástupců na návrh PSZ. Potřeba GTP a TBD nebyla zohledněna v původní smlouvě o dílo a zadavatel ani zhotovitel v době uzavření smlouvy nemohl nutnost průzkumu a posudku předpokládat.
Výše uvedené změny měrných jednotek a částek jsou promítnuty do výkazu činností, který je přílohou tohoto Dodatku a je jeho nedílnou součástí. 
  
Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
















PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGERIS s.r.o.
Místo: Ostrava		Místo: Brno
Datum: 26.08.2024		Datum: 23.08.2024






________________________________ 	___________________________
Jméno: Mgr. Dana Lišková		Jméno: RNDr. Josef Glos
Funkce: Ředitelka Krajského pozemkového	Funkce: jednatel společnosti
úřadu pro Moravskoslezský kraj		
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