Č.j.Objednatele:  SPU 335235/2024/129/Beš
Č.j. Zhotovitele:	
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bražec u Bochova s č. k.ú. Bochov
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bražec u Bochova s č. k.ú. Bochov
Dodatek Č. 3
ke smlouvě o dílo č. 1017-2022-529101 ze dne 31. 10. 2022 (dále jen „Smlouva“) na provedení díla komplexních pozemkových úprav v k.ú. Bražec u Bochova s částí k.ú. Bochov, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28.12.2023 a Dodatku č. 2 ze dne 31. 1. 2024 (dále jen „Smlouva“) uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), ve znění pozdějších předpisů
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
Zastoupená: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Jiřím Loufkem, vedoucím Pobočky Karlovy Vary 
Kontaktní údaje: 
         Tel.: + 420 727 956 750
E-mail: j.loufek@spucr.cz 
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEOREAL spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň, IČO: 405 27 514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442.

Zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxx
Kontaktní údaje: 
Tel.: xxxxxxx 
E-mail: xxxxxxx 
ID datové schránky: s85762s 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu: 0720092329/0800 
DIČ: CZ40527514
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Preambule
Předmětem Dodatku č. 3 ke Smlouvě je změna měrných jednotek dle skutečně provedených jednotek u dílčích částí hlavního celku uvedených v Položkovém výkazu činností – Příloze č. 1  ke Smlouvě - KoPÚ v k.ú. Bražec u Bochova s částí k.ú. Bochov u DC 6.2.4 - Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., 6.2.5 - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona a 6.2.6 - Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů.
[bookmark: _Hlk175311073]V důsledku výše uvedených skutečností tak dochází i ke změnám cen díla uvedených v čl.  3. CENA DÍLA a to v čl. 3.1. Smlouvy.
PŘEDMĚT DODATKU 
3.1     Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bražec u Bochova s částí k.ú. Bochov se mění takto:

	Hlavní celek/dílčí část
	MJ
	Původní počet MJ
	Cena za MJ bez DPH v Kč
	Původní
Cena bez DPH celkem v Kč
	Nový počet MJ
	Nová
Cena bez DPH celkem v Kč
	Termín ukončení

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb
	100 bm
	74
	3630
	268620
	77
	
279510
	beze změny

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	100 bm
	1
	3630
	3630
	0
	0
	beze změny

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8)
	100 bm
	1
	1815
	1815
	0
	0
	beze změny



3.2    Změna čl. 3, odst. 3.1 Smlouvy - Cena Díla
Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně: 
	
	Původní údaj
	Nový údaj

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH 
	960 861,00 Kč 
	966 306,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH 
	1 224 036,00 Kč 
	1 224 036,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH 
	176 418,00 Kč 
	176 418,00 Kč

	Celková cena bez DPH 
	2 361 315,00 Kč 
	2 366 760,00 Kč

	DPH 21 % v Kč 
	495 876,15 Kč 
	497 019,60 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH 
	2 857 191,15 Kč
	2 863 779,60 Kč


Odůvodnění: 
[bookmark: _Hlk175311871]Ke změně počtu měrných jednotek, dle skutečnosti, došlo z důvodu změny katastrální hranice, jejíž potřeba vyvstala až v průběhu zpracování pozemkových úprav a změny obvodu pozemkových úprav u pozemků řešených a neřešených dle § 2 zákona oproti původnímu předpokladu, a to u dílčích částí 6.2.4 - Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., 6.2.5 - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona a 6.2.6 - Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů. 

[bookmark: _Ref64871997]Dodatek č. 3 ke Smlouvě je uzavřen v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ a čl. 17.6 Smlouvy. 
1. [bookmark: _Ref50585481]Závěrečná ustanovení
4.1.      Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.
0. [bookmark: _Ref50762777]Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění    v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOREAL spol. s r.o.
                                                                                             	

Místo: Karlovy Vary		Místo: Plzeň
Datum: 28. 8. 2024		Datum: 27. 8. 2024



________________________________ 	___________________________
Ing. Šárka Václavíková		Jméno: Martin Vondráček
Ředitelka Krajského pozemkového úřadu                           	Funkce. jednatel
pro Karlovarský kraj    
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