
DODATEK Č. 6 SMLOUVY O DÍLO
č. 848-2019-505201
(dále jen „Dodatek“)
Uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, na adrese Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice 
Zastoupená:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 	Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 							     Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Vladislavem Paxou, vedoucím Pobočky Jindřichův 	Hradec 

Kontaktní údaje:
Adresa: 	Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Tel.: 	+420 725 918 219
E-mail: 	jhradec.pk@spucr.cz
ID datové schránky:	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEO Hrubý spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň, IČO: 25227751, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10235
Zastoupená:	Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem
Kontaktní údaje:
Tel.: 	xxxxxx
E-mail:	xxxxxx
ID datové schránky:	7s47464
Bankovní spojení:	KB Plzeň
Číslo účtu:	21106381/0100
DIČ: 	CZ25227751
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 30.09.2019 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kostení Vydří“ a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatcích č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5.
Čl. II
Předmět Dodatku
1. Na základě požadavku obce Kostelní Vydří bude součástí návrhu komplexních pozemkových úprav suchá ochranná nádrž VN16 na Vyderském potoku nad obcí. Z důvodu bezpečného průtoku vody z nádrže obcí, dojde k rozšíření obvodu komplexních pozemkových úprav tak, aby byl v obvodu pozemkových úprav celý tok Vyderského potoka v k.ú. Kostelní Vydří. 

V následku výše uvedených skutečností dojde k rozšíření díla o dílčí část Dodatečné zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., bude upraven rozsah v rámci dílčí části 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, dojde k dodatečným pracím v rámci dílčí části 3.5.i.c) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, a dojde k úpravě termínů dílčích částí 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) a 3.5.2.

Rozšíření díla a změny MJ budou předmětem dalšího dodatku, jehož znění je v současné době Objednatelem a Zhotovitelem řešeno.

Změny termínů jsou předmětem tohoto Dodatku č. 6 a mění se následovně:

Dílčí části 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami:
	
· Původní termín: 	do 9 měsíců od předání výsledků GPT zhotoviteli

· Nový termín: 		30.03.2025	

Dílčí část 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 

· Původní termín: 	do 12 měsíců od dokončení PSZ

· Nový termín: 		30.03.2026	

Nové znění Položkového výkazu činností – Přílohy ke smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Kostelní Vydří je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Článek III.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy, Dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 zůstávají nedotčena.
2. [bookmark: _Ref50762777]Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Kostelní Vydří – Dodatek č. 6.







































PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEO Hrubý spol. s r.o.

Místo: České Budějovice		Místo: Plzeň
Datum: 28.08.2024	Datum: 28.08.2024		

elektronicky podepsáno	elektronicky podepsáno

________________________________ 	___________________________
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.		Ing. Zdeněk Hrubý
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj		jednatel










Za formální správnost: 
	
elektronicky podepsáno

________________________________ 	
Ing. Radka Vaněčková
KPÚ pro Jihočeský kraj



Č.j.:  SPU 334348/2024		Číslo Smlouvy Objednatele: 848-2019-505201
UID: spudms00000014824044		Číslo Smlouvy Zhotovitele:	
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kostelní Vydří
Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kostelní Vydří
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	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	26 
	3 000 
	78 000 
	30.10.2020

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	9 
	4 000 
	36 000 
	

	 
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 
	ha
	427
	500 
	213 500 
	30.11.2020

	3.4.2.
	Vektorizace vlastnické mapy 
	ha
	111
	500 
	55 500 
	30.09.2020

	 
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic zastavěných pozemků jako řešených 
	 
	 
	 
	24 000 
	30.10.2021

	3.4.3.
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	213
	1 300 
	276 900 
	30.03.2022

	3.4.3.1.
	Vytovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	100 bm
	13
	4 000 
	52 000 
	30.03.2022

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	427
	300 
	128 100 
	30.10.2021

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	434
	400 
	173 600 
	30.11.2022

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 037 600
	 

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	434
	900 
	390 600 
	30.03.2025

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	427
	100 
	42 700 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	100
	500 
	50 000 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	1
	30 000 
	30 000 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	434
	600 
	260 400 
	30.03.2026

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)
	ks
	2
	10 000 
	20 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	793 700
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	434
	400
	173 600 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	173 600
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	1 037 600,00 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	793 700,00 Kč

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	173 600,00 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	2 004 900,00 Kč

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	 
	421 029,00 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	2 425 929,00 Kč

	 

	
	
	
	
	
	
	

	3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.




